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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 V této diplomové práci se řeší celková rekonstrukce prodejny ve Vyškově. Součástí 
práce je technická zpráva zařízení staveniště, technický předpis, kontrolní a zkušební plán, 
návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, 
smlouva o dílo, položkový rozpočet a časový harmonogram. 
 This master´s thesis deals with a complete renovation of a shop in Vyškov. ů part of 
this thesis represents a technical report of the worksite facilities, technological standard, 
inspection and test plan, machine design, plan of safety and protection of environment, contract 
for work, budget and schedule. 
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 V této diplomové práci se budu zabývat rekonstrukcí prodejny ve Vyškově. Tato 
stavba již neodpovídá potřebám prodejny a je nutné předělání vnitřní dispozice. Zásadní 
problém prodejny je však ve střešní konstrukci, která již nevyhovuje na zatížení sněhem. 
 Rekonstrukce je zajímavá tím, že bude prováděna ve třech, na sebe navazujících, 
etapách. ů hlavně za provozu zbytku prodejny. Je tedy nutné posouvat zařízení staveniště 
a provádět opatření, která zmírní stavební zatížení okolí i samotných nájemců. 
 Součástí diplomové práce je položkový rozpočet a časový plán vypracovaný 
v příslušných programech.  
 Během diplomové práce se pokusím vyřešit problémy s přesuny staveniště a 
s koordinací prací tak, aby rekonstrukce proběhla co možná nejrychleji za co nejmenšího 
narušení okolí a nájemců. Dále se také zaměřím na náklady spojené se zařízením 
staveniště. Konkrétně na to, jak velký finanční rozdíl je mezi oceněním zařízení staveniště 
fixní částkou v procentech z celkových nákladů na vyhotovení stavby nebo skutečnými 
náklady na vytvoření zařízení staveniště. 
 Doufám, že zpracování této práce mi přinese mnoho nových poznatků, které jistě 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVů STůVEBN  
TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 
2.1 ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O STůVB  
2.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  SC Vyškov - remodeling 
Místo stavby:  Brněnská 455/ňř 
    Vyškov 
    682 01 
Charakter stavby: změna dokončené stavby stavebními úpravami a 
přístavbou  
2.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:   PORTA SPES, a.s. 
     IČ Ň7ň6574ň 
     Maříkova 1Řřř/1 
     Brno 
     621 00 
2.1.3 Identifikační údaje projektanta  
Generální projektant: BOOS PLAN 
     zastoupený: Ing. Jan Čutek 
     Horova 68, 616 00 Brno 
     IČ: 6ň4Ř1ŘřŘ 
     tel.: 728 582 454 
 
Zpracovatel projektu: BOOS PLAN 
    zastoupený: Ing. Jan Čutek 
    Horova 68, 616 00 Brno 
    IČ: 6ň4Ř1ŘřŘ 
    tel.: 728 582 454 
 
2.2 ÚDůJE O DOSůVůDNÍM VYUŽITÍ ů ZůSTůV NOSTI 
ÚZEMÍ, O STůVEBNÍM POZEMKU ů MůJETKOPRÁVNÍCH 
VZTůZÍCH 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné lokalitě města Vyškova, na ulici 
Brněnská. 
Stávající objekt leží na parcele č. 2123/53 (zastavěná plocha a nádvo í). Část 
p ístavby bude provedena na této parcele a část na parcele č. 2123/5Ř (ostatní plocha). 
 
 4 
Jedná se rovinaté pozemky, které tvo í ucelený areál prodejny, parkovišť, 
komunikací a zpevněných ploch a terénních úprav nezpevněných částí pozemků. 
P ístavba bude provedena na úkor části parkovací a skladovací plochy v jižní části 
pozemku. V rámci rekonstrukce a p ístavby objektu není zapot ebí provádět žádné nové 
p ípojky. Pozemek a samotný stávající objekt je p ipojen na všechny pot ebné sítě. 
 Stávající objekt má půdorysný tvar L o rozměrech 86,8m x 40,05m s vybráním o 
velikosti 28,6m x 20,2 m v zadní části budovy. Toto vybrání slouží pro umístění nákladní 
rampy. 
Objekt se nenachází v chráněném, ani záplavovém území. Stejně tak není 
v památkově chráněném území.  
ešený pozemek: 
Stávající zastavěná plocha:  2.Ř6Ř,73 m2 (z toho 23,6ř m2 nákladní rampa) 
Nová zastavěná plocha:  3.502,ŘŘ m2 (z toho 23,6ř m2 nákladní rampa) 
Obestavěný prostor stávající: 16.153,85 m3 
Obestavěný prostor nový:  20.458,15 m3 
Užitná plocha stávající:  2786,30 m2 (z toho 23,63 m2 nákladní rampa) 
Užitná plocha nová:   3366,25 m2 (z toho 23,63 m2 nákladní rampa) 
 
2.3 ÚDůJE O PROVEDENÝCH PR ZKUMECH ů O NůPOJENÍ 
Nů DOPRůVNÍ ů TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 V rámci zamě ení stávajícího objektu byl proveden stavebně technický průzkum 
společně s vizuálním průzkumem stavu objektu. 
Stávající objekt byl postaven v systému ocelové montované haly od výrobce 
ASTRON. 
Objekt pochází z období kolem roku 1řř7, kdy platily jiné hodnoty součinitelů zatížení 
sněhem. 
Z tohoto důvodu dojde k zesílení nosné ocelové konstrukce, aby odpovídala 
současným požadavkům. Ostatní části a konstrukce objektu jsou v dobrém technickém 
stavu, odpovídajícím stá í objektu. Technologie v objektu již současnému využití ne zcela 
vyhovují a jsou na hranici své životnosti. Stejně tak obvodový plášť objektu neodpovídá 
současným doporučeným hodnotám tepelně technických požadavků na obvodové 
konstrukce tohoto typu objektu. 
IG průzkum bude využit z období výstavby objektu. Vzhledem k tomu, že p ístavba 




V místě stavby bylo zjištěno st ední riziko výskytu radonu. Základovou půdu tvo í 
dle místních zkušeností sprašová hlína konzistence pevné t . F5, F6 s dovoleným 
tabulkovým namáháním Rdt = 200 kPa. 
Poloha stávajícího objektu, ani p ístavby se nenachází v záplavovém území, ani 
v poddolovaném území. 
Do areálu zasahuje ochranné pásmo trafostanice a vysokého napětí. Souhlas s činností v 
ochranném pásmu trafostanice a venkovního vedení VN viz E_Dokladová část projektové 
dokumentace. 
 Během výstavby nebude nutné provádět žádné nové přípojky k sítím, bude 
využito stávajících. Pouze bude provedena přeložka části dešťové areálové kanalizace, 
která se nachází pod budoucí přístavbou. Přeložka bude provedena dle dokumentace.  
 Příjezd na staveniště je z ulice Brněnská. Objekt se nachází po pravé straně 
směrem do centra města Vyškov. Nejprve je ale nutné sjet z ulice Brněnská na pomocnou 
komunikaci, která je k ní kolmá a zabezpečuje dopravní přístupnost k okolním 
průmyslovým objektům. Budou vybudovány dvě zařízení staveniště a k oběma je přístup 
z této pomocné komunikace.  
2.4 URBůNISTICKÉ ů ůRCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY 
Stávající objekt je tvaru „L“ a tvo í samostatně stojící halový jednopodlažní 
objekt, který byl postaven v roce 1řř7 jako velkoprostorová prodejna „PRIMA“. Tomu 
odpovídal i počet parkovacích stání a členění objektu na p ední prodejní část a zadní 
zásobovací a skladovou část. 
V současné době je objekt využíván jako prodejna několika samostatných 
subjektů.  
Nově dojde k rekonstrukci objektu a provedení p ístavby v jižní části, čímž objekt 
získá ucelený obdélníkový tvar, bez nutnosti rozši ování objektu mimo prostor vlastního 
areálu. Výška objektu bude 6200mm v rámci hlavní části objektu a 5200mm snížená zadní 
zásobovací část. Rozší ení bude provedeno na úkor vlastního parkoviště, které je pro 
nynější využití více než dvounásobně p edimenzováno. Dle výpočtu projektanta 
dopravních staveb, je pro daný typ prodejen po provedení p ístavby, nutný počet 
parkovacích stání 51. Po provedení p ístavby bude parkoviště disponovat dle stávajícího 
členění s kapacitou 127 parkovacích stání, která nebudou využita. 
P ed objektem se nachází chodník ve vlastnictví stavebníka, který navazuje na 
chodník a komunikaci ve vlastnictví Města Vyškov. Z komunikace je zajištěn p íjezd na 
parkoviště v severní a jižní části pozemku a současně slouží k p íjezdu zásobovacích 
vozidel. 
Vstup do samostatných prodejních jednotek bude zajištěn z chodníku z uliční části, p íp. 
z bočních částí. Zadní vstupy jsou zaměstnanecké a současně jako únikové. 
Půdorysné rozměry objektu budou Ř7x40,5m. Výška objektu, p ední část 6,2m, 
zadní část 5,2m. Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. Opláštění objektu bude PIR 
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panely s hliníkovým povrchem v šedé barvě. Soklová část bude zateplena extrudovaným 
povrchem, opat eným marmolitem v šedé barvě. Výplně otvorů budou grafitově šedé. 
Boční a čelní fasáda bude opat ena hliníkovými výplněmi otvorů, zadní část plastovými 
výplněmi. Sekční vrata pro vykládku zboží budou hliníková. 
Objekt bude mít čistě obdélníkový tvar, bez dalších vertikálních členění po výšce 
objektu. Nad vstupy do jednotlivých prodejních jednotek budou st íšky. Nad stávající 
rampou v zadní části objektu bude zachován stávající p íst ešek, který bude částečně 
prodloužen.  
V komunikaci budou, pod sekčními vraty v úrovni 1,1m nad úrovní komunikace 
(bez nákladních ramp), osazeny nůžkové zvedací plošiny pro vertikální p epravu zboží 
vykládaného z vozidel do zázemí jednotlivých prodejen. Nůžkové plošiny budou po 
ustavení do základní polohy v úrovni komunikace. Nad těmito plošinami a vstupy budou 
umístěny nové lehké p íst ešky pro krytí zboží p i vykládání v p ípadě deště. 
Objekt bude rozdělen na 7 samostatných prodejních jednotek. Současně bude 
každá jednotka tvo it samostatný požární úsek a navíc zde budou další dva požární úseky 
(mě ení spot eby plynu a mě ení el. energie). 
Každá prodejní jednotka bude mít hlavní samostatný vstup z ulice a druhý vstup 
ze dvorní části. Dvorní vstup bude zaměstnaneckým vstupem a současně jako jeden ze 
směrů úniku. Ze dvorní části bude prováděna vykládka zboží prost ednictvím nůžkových 
plošin (v p ípadě 4 prost edních jednotek), které zboží p emístí vertikálně do úrovně 
podlahy objektu. 
Krajní jednotky budou zásobovány prost ednictvím stávajících nakládacích ramp, 
které budou  praveny, stávající sklopné můstky pro p ípadné najetí paletovacím vozíkem 
na korbu nákladního automobilu budou obroušeny a znovu nat eny. Všechny prostory 
pro vykládku zboží jsou kryty proti dešti (markýzy). 
P ední části prodejních jednotek budou sloužit jako prodejní plocha. Zadní části 
pak slouží jako zázemí prodejních jednotek se samostatným sanitárním za ízením, 
úklidovou místností a kuchyňkou, která bude sloužit jako prostor pro p evlékání 
zaměstnanců. 
V každé prodejní jednotce je uvažováno s maximálně 5 pracovníky. Celkově tedy 
uvažuje s maximálně 35 pracovníky na celý objekt. 
Levá krajní prodejní jednotka v současné době slouží jako prodejna Koupelny 
Ptáček a tak tomu bude i v budoucnu. Vedlejší prodejna slouží jako prodejna nábytku Styl 
nábytek. Další v po adí bude prodejna Elektro Spáčil. Jednotka 4 až 6 jsou zatím bez 
nájemce. Ale p edpokládá se zde obdobný sortiment prodeje. Pravá krajní jednotka bude 
sloužit Auto Kelly. 
Z důvodu vytvo ení samostatných vstupů do prodejen a již špatného stavu dlažby 
bude provedeno p edláždění chodníku ve vlastnictví stavebníka ( eší samostatná část PD 
D1.4.7 komunikace a zpevněné plochy). Ve vazbě na p ístavbu bude vytvo en nový 
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chodník a vybudována malá opěrná zídka na výšku cca 600mm pro p ekonání výškového 
rozdílu mezi novým chodníkem a stávajícím parkovištěm v jižní části pozemku. 
Pro zajištění bezbariérového p ístupu v jižní části bude vytvo ena šikmá rampa o 
sklonu 1:16 a délce ř000mm. Rampa bude opat ena zábradlím ve výšce ř00mm a vodící 
tyčí ve výšce 250mm nad chodníkem. Z parkoviště bude navíc vytvo eno vyrovnávací 
schodiště o 4 schodišťových stupních. 
V objektu nebude prováděna žádná výroba.  
 
POZN.: Text psaný kurzívou je převzatý z projektové dokumentace poskytnuté firmou 
BOOS plan, a.s.. 
2.5 STůVEBNÍ OBJEKTY 
V technické zprávě nejsou uvedeny stavební objekty. Proto jsem zvolil toto rozdělení. 
SO.01 – rekonstrukce prodejny 
SO.02 – komunikace, zpevněné plochy a parkové úpravy 
SO.03 – retenční nádrž a přeložka dešťové kanalizace 
2.6 TECHNICÉ EŠENÍ STůVBY (SO.01) 
2.6.1 Bourací práce  
Veškeré bourací a práce budou probíhat tak, aby došlo k minimalizování vlivu na 
okolní konstrukce, okolí stavby a provoz zbytku prodejny. Bourat se bude část zděné 
stěny na severovýchodní straně a také obvodová stěna u nákladní rampy, kde bude 
provedena přístavba. Soklová část objektu bude vybourána v částech, kde budou osazeny 
garážová vrata a schodišťové prostupy. Ve středové stěně oddělující prodejní plochu od 
technického zázemí budou vybourány otvory pro osazení dveří. 
 Obvodový a střešní plášť bude celý demontován, aby byl nahrazen novým 
střešním pláštěm a také PIR panely na obvodu. 
 Přestavba haly bude probíhat za omezeného provozu haly. Je nutné tedy provádět 
opatření, která umožní nájemcům pokračovat v prodeji. Přestavba se bude provádět na 
etapy. V první etapě dojde k provedení přístavky a celé části na jižní části objektu. ĚVe 
výkresu naznačeno osami 1Ň až 16.ě Po dokončení této části bude do tohoto prostoru 
přestěhován nájemce z prostřední části. Dojde tedy k uvolnění prostřední části, kde se 
bude realizovat druhá etapa. ĚVe výkresu naznačeno osami 5 až 1Ň.ě Po dokončení střední 
části dojde k přesunutí nájemců do nových jednotek a uvolnění poslední části stavby. ĚVe 
výkresu naznačeno osami 1 až 5.ě Zbytek haly bude proveden ve třetí etapě. 
2.6.2 Založení stavby 




Přístavba bude založena na základových patkách z betonu CŇ0/Ň5 XCŇ, ke kterým se 
pomocí lepených kotevních šroubů přimontují ocelové sloupy přes patní plech. Rozměry 
základových patek jsou uzpůsobené vypočtenému zatížení. Dále budou také vytvořeni 
základové pasy ze stejného betonu a to mezi patkami po obvodu nové přístavby. Patky 
budou také vytvořeny již v objektu a to z důvodu přidání dalších sloupů doprostřed 
rozpětí haly. 
 Hladina podzemní vody nebyla v průzkumu stanovena a to z důvodu absence 
hloubkových prací. Neohrozí založení stavby. 
2.6.3 Nosné svislé a vodorovné konstrukce 
Původní hala je tvořena nosnými rámy ocelové konstrukce. Je zde svařovaný I 
profil o proměnné výšce a profilu dolního i horního pasu. Na tyto rámy jsou uloženy 
ocelové vaznice z pozinkovaného plechu ZŇ00/Ň o osové vzdálenosti 1,5 metru. Tyto 
vaznice vynáší střešní plášť a podhled. Stejné profily jsou použity i pro paždíky pro 
opláštění stěn. Zavětrování ve střešní rovině je kříženými táhly a ve stěnách výztužným 
rámem se zdvojeným sloupem. 
U přístavby budou použity následující prvky ocelové konstrukce. Nosné sloupy 
budou z profilů HEů Ň00. Střední průvlak bude HEB 450 a na něj budou uloženy střešní 
nosníky. Ty jsou dva a to podle umístění. V nižší části haly nad technickým zázemím jsou 
to IPE 400 a nad prodejními plochami je to IPE 450. Zavětrování konstrukce bude z 
profilu Ø 1Ř mm a z TR 6ň x 5 mm. Nové štítové sloupy budou z profilu IPE 160 a to po 
osové rozteči dle výkresu. Nosné sloupy pod hlavní vazníky přístavby budou HEů Ň00. 
Všechny sloupy budou kotveny do základových patek pomocí lepených šroubů 4 x HVů 
MŇ4 přes patní plech s výztuhami. 
Při odstra ování střešních vaznic je nutno postupovat proudovým způsobem. Po 
provedení demontáže stávajících vaznic a osazení nových vrcholových vaznic se ihned 
provede pokrytí trapézovým plechem. Obvodové vaznice budou ponechány. Také se 
zachová stávající zavětrování. 
Před začátkem provádění nového střešního pláště je nutno provést zesílení 
stávajících nosných rámů ocelové konstrukce v hlavní části haly. Provede se zesílení 
podepření hřebenu střechy pomocí nové vrcholové vaznice I 450 na rozpon 1Ň,0 m. 
Vaznice bude uložena na nové sloupy z Ňx U160 do krabice. Boční rám v modulu ů – C 
bude zesílen přivařením pásoviny profilu 1Ň0/1Ň mm na dolní přírubu stávajícího I profilu 
průvlaku. 
2.6.4 Obvodový pláš  
Obvodový plášť bude řešen z PIR panelů firmy Kingspan, konkrétně typ KS 
1150 TL tloušťky 150 mm s hliníkovým povrchem v grafitově šedé barvě. Panely se 
budou upev ovat na ocelovou konstrukci haly a na pomocnou konstrukci z ocelových 
profilů. 





Hydroizolace stávajícího objektu je vyřešena pomocí souvrství dvou asfaltových 
pásů. 
 Nová hydroizolace bude navržena takto: na podkladní beton bude proveden 
penetrační nátěr, poté 1x vrstva SKLOBIT plnoplošně nataveného, dále 1x vrstva pásu 
s kovovou vložkou FOůLBIT a na závěr Ňx nátěr asfaltovou směsí. Tato skladba je 
vhodná pro charakter provozu haly, střednímu radonovému riziku a úrovni spodní vody. 
V místech, kde budou nově vytvořené sloupy, bude odstraněna stávající 
hydroizolace tak, aby bylo možné, po dokončení základových patek, její napojení. To se 
provede pečlivým natavením nové hydroizolace na tu stávající. Nová hydroizolace bude 
řešena z podobných prvků jako stávající. Přesný druh prvku bude upřesněn během 
výstavby. 
 Během práce bude dbáno na důkladné napojení hydroizolací a na dodržování 
technologického postupu výrobcem použitého materiálu. Rizikové části konstrukcí jako 
kouty nebo ostré hrany budou upraveny cementovou maltou tak, aby bylo vytvořeno 
zaoblení a hydroizolace se nezalamovala. Zaoblení bude mít poloměr 40mm, bude 
očištěné, hladké a napenetrované. Pro prostupy budou použity ocelové chráničky nebo 
klempířské lemovací prvky. Izolace bude z obou stran chráněná Ň5mm jemné cementové 
malty..  
Vzhledem ke střednímu radonovému riziku je nutné provádět práci pečlivě a 
v souladu s platnými normami ČSN. 
2.6.6 St ešní pláš  
Střešní plášť se bude skládat z trapézového plechu, který bude vynášet střešní 
plášť. Na něj bude uložena parozábrana, dále požárně dělící vrstva Ňxň0 mm 
s oboustranným posunem spár, poté tepelná izolace z desek EPS 110S s mocností vrstvy 
ňŇ0 mm. Na ni přijde geotextilie a následně hydroizolační folie z mPVC.  
Na střeše bude umístěn i záchytný systém TOP SůFE. 
2.6.7 St ny a p íčky 
Obvodová stěna z keramických tvárnic Porotherm, tl. 450mm, bude zachována 
pouze v severní části u nákladové rampy. U stávajícího hygienického zázemí se vybourá, 
aby se tak uvolnila dispozice. Vnitřní podélná stěna, oddělující prodejní plochy od 
technického zázemí, bude doplněna dle projektové dokumentace a to zdivem tl. ň00mm. 
Nad otvory budou použity keramické překlady. 
 Stěny mezi prodejními jednotkami budou zhotoveny jako sádrokartonové tl. 
150mm s požadovanou požární odolností EI ň0/DP1, která bude doložena atestem. Příčky 
budou zhotoveny až ke spodnímu líci střešního pláště, aby byl vytvořen celistvý požární 
úsek. Okolo stávajících nosníků bude vytvořen kastlík ze sádrokartonových požárních 
desek. Příčky u hygienického zázemí budou také sádrokartonové tl. 100mm. 
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 Ocelová nosná konstrukce, včetně paždíků a pomocné nosné ocelové konstrukce 
bude opatřena požárním obkladem s odolností Rň0/DP1, který bude doložen atestem. 
2.6.8 Podlahy 
Podlaha bude ve stávajících částech haly ponechána a v případě poškození lokálně 
opravena. V místech, kde budou osazeny nové sloupy pro zesílení konstrukce, bude 
stávající teracová dlažba odstraněna v míře potřebné pro realizaci základové patky. Po 
vytvoření patky, hydroizolace a následné podlahové skladby bude nášlapná vrstva 
vytvořena znovu z nových dlaždic. Pokud se podaří zachovat dlažbu původní, použije se 
tato. 
 V ostatních místnostech, kde bude vytvořena podlaha z teracových nebo 
keramických dlažeb probíhá pokládka včetně celé skladby dle projektové dokumentace. 
To se týká i nové podlahy v prodejní jednotce č. 7. 
2.6.9 Podhledy 
Podhledy se budou nacházet v místech hygienického zázemí a budou řešeny jako 
sádrokartonové. Montáž bude probíhat dle pokynů výrobce. 
2.6.10 Výpln  otvor  
Výplně otvorů budou barevně ladit s fasádními PIR panely a také budou 
v grafitově šedé barvě. Pohledové strany, tzn. severozápadní a jihozápadní strana bude 
vybavena hliníkovými okny s izolačním dvojsklem. Zbylé dvě strany objektu budou 
vybaveny plastovými okny s izolačním dvojsklem. Sekční vrata pro vykládku zboží 
budou hliníková. 
2.6.11 Úpravy povrch  – omítky, obklady 
Omítky budou vápenné štukové. Na nových konstrukcích budou provedeny nově, 
na stávajících dle potřeby. Počítá se však s opravami omítek.  
Obklady budou standardně bílé dlaždice 15x15 cm. Po domluvě s investorem lze 
dlaždice vyměnit za jiný typ. 
2.6.12 Malby 
Malba bude provedena systémově od jednoho výrobce. Standardní odstín bude 
bílý. Po dohodě s investorem lze projednat jinou barvu a upravit tak stěny pro budoucího 
nájemce. 
2.6.13 Elektroinstalace, vzduchotechnická za ízení, plynoinstalace, koncepce ZTI 
Veškeré instalace technického zařízení budov budou provedeny dle projektové 
dokumentace. 
2.6.14 Truhlá ské výrobky 
Vnitřní dveře budou dřevěné. Dále budou osazeny kuchy ské linky. Rozměry a 
počty jsou uvedeny ve výpisu truhlářských prvků. 
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2.6.15 Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky jsou uvedeny ve výpisu zámečnických prvků. Jedná se 
hlavně o zábradlí různých výšek a velikostí pro nově budované venkovní schodiště a 
rampy. 
2.6.16 Klempí ské výrobky 
Klempířské prvky jsou systémové k celému opláštění a budou dodány společně 
s panely firmou Kingspan. 
2.6.17 Komunikace 
ůsfaltové komunikace pro osobní a nákladní automobily zůstanou ve velké míře 
stejné. Dojde ke zmenšení její plochy o prostor přístavby. Zůstane však dostatečný počet 
míst pro zákazníky, personál a zásobování. Chodníky také zůstanou z velké části stejné.  
Nové asfaltové komunikace budou vytvořeny dle skladby uvedené v projektové 
dokumentaci. Povrch bude tvořen asfaltovým betonem ůCO 11+ 40 mm. U chodníků 
dojde k předláždění u případného poškození nebo u nového položení dlažby, zejména u 
přístavby. Bude použita betonová dlažba. 
2.6.18 Dopl ky objektu 
V zadní části budovy určené pro zásobování budou instalovány 4 zvedací nůžkové 
plošiny. Plošiny jsou vybrány již konkrétní a to z důvodu provedení napojení a základové 
konstrukce. Plošiny spl ují odolnost proti pojíždění nákladních vozidel. Nosnost každé 
plošiny je Ňt. Při složeném stavu je vrchní hrana v úrovni terénu. Pod každou plošinou je 
vytvořena železobetonová základová konstrukce. Spodní část je ve spádu, odvodněna a 
napojena na stávající areálový odvod dešťové vody. Do každé prohlubně pro nůžkovou 
plošinu je vyvedena průchodka pro elektrickou kabeláž. 
U vjezdu na severní parkoviště bude nainstalována závora s automatem na lístky. 
To zamezí parkování lidem, kteří nemají v plánu navštívit prodejnu. Závora bude 
umístěna na ostrůvku uprostřed a rozdělí tak vjezd na Ň samostatné jízdní pruhy. Ten bude 
mít předepsanou šířku ňm. Na stejném ostrůvku budou i automaty na lístky. Vždy před 
závorou v obou směrech jízdy. Závory a automaty budou kotveny do betonových základů. 
U vjezdu na jižní parkoviště bude osazena dvoukřídlá, mechanicky otevíratelná, 
ocelová brána. Brána bude mít stejnou výšku jako oplocení, tedy Ňm. Také bude osazena 
nová ocelová branka na jižním rohu budovy, která bude sloužit k přístupu do prodejní 
jednotky č. 7.  Branka bude ocelová s drátěnou výplní a uzamykatelná. Stylově bude ladit 
s velkou bránou pro vjezd. 
Během otvírací doby prodejny bude brána na parkoviště otevřená. Jinak se bude 
zavírat. 
Nové oplocení bude vytvořeno z ocelových sloupků, které budou kotveny do 
betonových patek. Mezi sloupky bude pletivo. Celková výška oplocení bude Ňm. Poloha 
nového zábradlí je znázorněna v projektové dokumentaci. 
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2.7 NůPOJENÍ Nů DOPRůVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Vjezd na pomocnou komunikaci z ulice Brněnská má v nejužším místě 6,Ř m. 
Napojení je ale řešeno vhodně pomocí velkých poloměrů, takže i dlouhý nákladní 
automobil nebude mít problém s nájezdem na pomocnou komunikaci. 
Vjezd na zařízení staveniště číslo 1 je široký 7,Ř m a také s velkým poloměrem 
rohů. Vjezd je opatřen uzamykatelnou bránou. Výška vjezdu není ničím limitována. 
Staveništní komunikace u zařízení staveniště číslo 1 je asfaltová a není třeba provádět 
čištění vozidel u výjezdu ze staveniště. To bude prováděno pouze u zemních prací. 
Vjezd na zařízení staveniště číslo Ň je široký 6,5 m a také s velkým poloměrem 
rohů. Výška vjezdu není ničím limitována. Vjezd bude také opatřen uzamykatelnou 
bránou. Stejně tak komunikace jsou asfaltové. Opatření pro čištění vozidel platí stejné 
jako u prvního zařízení staveniště.   
 Napojení na elektřinu bude řešeno rozdílně pro jednotlivé zařízení staveniště. U 
všech etap se zřídí napojení elektřiny ze stávajícího objektu a to z právě nerekonstruované 
části. Toto řešení je schválené investorem a je nejsnáze proveditelné i nejlevnější. Dojde 
tedy pouze k vytažení přívodu ke staveništnímu rozvaděči, na který se budou napojovat 
elektrická nářadí atd.  
Napojení na vodní zdroj bude řešeno ze stávajícího objektu. Nebude potřeba 
zřizovat dočasnou vodovodní přípojku.  
2.8 BEZPEČNOST PRÁCE ů OCHRůNů ZDRůVÍ Nů 
STůVENIŠTI 
 Všechny stavební práce i činnosti, které se budou na stavbě provádět, podléhají 
platným zákonům, nařízením vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se 
týkají bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. Zde jsou vypsány jen některé: 
 Nařízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 Nařízení vlády č. ň6Ň/Ň005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 Nařízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby veškeré osoby, které se pohybují po 
staveništi, byly seznámeny s těmito předpisy. Dále je také zodpovědný za jejich 
dodržování. V případě úrazu nebo potřeby první pomoci bude lékárnička a telefon 
umístěn v označené mobilní bu ce. 




2.9 VLIV STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ ů JEHO 
OCHRANA 
 Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Odpad při výstavbě bude 
likvidován dle předpisů § 10-16 zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech. Prašnost během 
výstavby je eliminována použitou technologií. Skladové plochy budou vedeny jako 
zpevněné plochy. Hlučné mechanismy budou používány výhradně v době mimo noční 
klid (od 6:00 – 22:00). 
 Dodavatel stavby je povinen dodržovat veškeré zákony, nařízení vlády, vyhlášky, 
předpisy a ustanovení ČSN a řídit se jimi. Zde jsou vypsány jen některé: 
 Zákon č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
 Vyhláška č. ňŘň/Ň001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
 Vyhláška č. Ňř4/Ň005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky, 
 Nařízení vlády Ň7Ň/Ň011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 
 Vyhláška řň/Ň016 Sb. o katalogu odpadů, 
 Odpady, které vzniknou stavební činností během výstavby, budou tříděny a 
ukládány do příslušných kontejnerů a nádob k tomu určených. Tyto kontejnery a nádoby 
budou průběžně odváženy do sběrného dvora nebo na skládku. Veškeré dokumenty o 
provedení likvidace bude nutno doložit během kolaudačního řízení. 
2.10 STůVEBN  TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI 
2.10.1 Technická zpráva za ízení staveništ  
 Technická zpráva zařízení staveniště je řešena v další kapitole č. ň v textové části 
a ve výkresové části a to přílohách B.9 až B.11 – Situace zařízení staveniště. Tento výkres 
je ve třech provedeních a to po jednom ke každé etapě výstavby. V technické zprávě se 
uvádí, jak je zařízeno staveniště z hlediska stavebních prací a jak jsou řešeny přípojky 
nebo skládky. 
2.10.2 Technologický p edpis 
 Součástí této diplomové práce je řešení obvodového pláště za pomocí panelů 
Kingspan. Technologický předpis je v kapitole č. 4. eší se v něm jak provedení 
samotného osazování stěnových panelů tak i vybudování pomocné ocelové konstrukce, 
která bude panely vynášet. Dále jsou také uvedeny obecné informace o stavbě a 
činnostech, jako jsou doprava, materiál, pracovní podmínky, obsazení a počty 
pracovníků, stroje a pomůcky pro vykonání určité činnosti, samotné pracovní postupy, 
BOZP a ochrana životního prostředí. 
2.10.3 Kontrolní a zkušební plán 
 Kontrolní a zkušební plán je v kapitole č. 5. V plánu je řešeno kdo, co a kdy se 
kontroluje během provádění určité stavební činnosti a kam se zapisují výsledky 
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provedených kontrol. Kontrolní a zkušební plán bude řešen na míru použitých technologií 
na naší stavbě. 
2.10.4 Návrh strojní sestavy 
 Návrh stojní sestavy je řešen v kapitole č. 6. Jsou zde navržené stroje a náčiní pro 
provedení celého objektu SO.01. Ke každému stroji je krátký komentář o jeho 
vlastnostech a k jakým činnostem bude použit.  U každého náčiní jsou uvedeny důležité 
vlastnosti jako například příkon, rozměry nebo hmotnost. K tomu je také uvedena tabulka 
v příloze B.7, o nasazení jednotlivých strojů během výstavby. 
2.10.5 Doprava a zásobování staveništ  materiálem 
 V této 7. kapitole jsou uvedeny trasy, po kterých bude prováděna doprava 
materiálu na stavbu včetně posouzení poloměrů křižovatek a kruhových objezdů. 
2.10.6 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
 Kapitola č. Ř je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jsou zde popsány 
rizika a možnosti řešení, které se mohou stát při provádění jednotlivých činností. 
2.10.7 Ochrana životního prost edí 
 Kapitola č. ř je o řešení právě ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. 
eší se zde také možné úniky provozních kapalin nebo jak se vypořádat s hlukem během 
provádění stavby. 
2.10.8 Bu ky za ízení staveništ  
 V kapitole 10. se uvádí, jaké bu ky budou umístěny na staveništi včetně informací 
o jejich vlastnostech. 
2.10.9 Smlouva o dílo  
V kapitole 11. je uvedena smlouva o dílo ve vztahu zhotovitel – subdodavatel. 
Konkrétně smlouva na zhotovení kompletní vzduchotechniky. 
2.10.10Situace za ízení staveništ  
 Situace zařízení staveniště patří do výkresové části a je v ní zakreslena poloha 
stavby, vjezd na staveniště. Dále také celá dispozice, výrobní, provozní a sociální plochy 
nebo inženýrské sítě. Je provedena pro každou etapu výstavby. 
2.10.11Širší situace dopravních vztah  
 Jedná se o zakreslení tras s materiálem pro stavbu do mapy. Vybrány jsou tyto 
dopravní činnosti: doprava oceli, doprava panelů, doprava betonu a doprava suti a zeminy 
na skládku. 
2.10.12Spot eba energií 
 Je zde výpočet pro dimenzi vodovodního potrubí pro stavební činnosti, a také 




Jde o přílohu rozpočtu provedení celé stavební zakázky pomocí softwaru 
BuildPOWER S. Rozpočet je vytvořen pro všechny stavební objekty.  
2.10.14Časový harmonogram 
 Jde o výkres časového harmonogramu provedení jednotlivých etap objektu SO.01 
provedený pomocí softwaru MS Project. Vytvořen je i objektový harmonogram celé 
pracovní zakázky. Součástí časového harmonogramu je také histogram nasazení 
pracovníků. 
2.10.15Pr kaz je ábu 
 V příloze průkaz jeřábu je posouzení únosnosti autojeřábu. U tohoto jeřábu je více 
posouzení, vzhledem k více možným polohám. 
2.10.16Koordinační situace se širšími dopravními vztahy 
Zde je zobrazeno, kde se stavba nachází a to v několika zobrazeních. Dále také 
jaký je stav okolních komunikací. 
2.10.17Vyhodnocení náklad  na za ízení staveništ  
V této příloze se porovná výpočet nákladů na zařízení staveniště vypočtený 
procentem z celkové částky za dílo oproti skutečnému nákladu. 
2.10.18Plán zajišt ní materiálových zdroj  
Jedná se o vytvoření seznamu zdrojů, které jsou potřeba pro zvolený týden 
výstavby. 
2.10.19Kladečský plán 
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVů Zů ÍZENÍ STůVENIŠT  
3.1 ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O STůVENIŠTI 
 Staveniště se nachází na jihovýchodním okraji města Vyškov, v jeho průmyslové 
části. Konkrétně na ulici Brněnská. Z této ulice odbočuje komunikace, která slouží 
k příjezdu do okolních objektů. Vjezdy na staveniště jsou z této pomocné komunikace. 
Okolní budovy nejsou majetkem investora. 
 Staveniště se rozkládá na parcelách Ň1Ňň/5ň Ězastavěná plochaě a Ň1Ňň/5Ř Ěostatní 
plochaě. Do ostatních parcel nebude výstavba zasahovat. Všechny parcely jsou 
v katastrálním území Vyškov. 
 Zařízení staveniště budou dvě a to po jednom na každém parkovišti podle aktuální 
etapy výstavby. Tyto plochy jsou spojené úzkou cestu za objektem. Té bude využíváno 
výjimečně a pouze pro malá vozidla, například UNC. První zařízení staveniště pro první 
etapu bude vybudováno na parkovišti v zadní části objektu. Druhé zařízení staveniště pro 
zbylé dvě etapy bude na parkovišti v přední části objektu. Na obě parkoviště vede vjezd 
o šířce 7,Řm pro první a 6,5m pro druhé. 
 Staveniště je nutné oplotit, ale z velké části bude využito stávající oplocení. 
Dočasné oplocení bude využito pouze pro oddělení části rekonstruovaného objektu 
s objektem, který zůstává v provozu. Vjezdy na staveniště budou vybaveny 
uzamykatelnými bránami.  
 Přípojky vody a elektřiny budou po domluvě s investorem vyřešeny napojením na 
stávající objekt SO.01. Není třeba zřizovat dočasné přípojky. 
3.2 DOPRAVA 
3.2.1 Mimostaveništní 
 Mimostaveništní doprava se týká pomocné komunikace, ze které vedou dva 
vjezdy na staveniště. Tyto vjezdy budou opatřeny ručně otevíranou, uzamykatelnou 
bránou. Pro zajištění bezpečnosti vozidel stavby a vozidel projíždějících zde bude 
dopravní značení, které sníží rychlost z 50 km/h na ň0 km/h a dodatkem o výjezdu vozidel 
ze stavby. Také zde budou v obou směrech zákazy zastavení v obou směrech 
komunikace. Tyto zákazy zde jsou již umístěny nastálo. Tato opatření jsou z důvodu lepší 
manipulace s vozidlem při vyjíždění ze staveniště. 
3.2.2 Vnitrostaveništní 
 Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat autojeřáb a to zejména při 
výstavbě nosné ocelové konstrukce nové části haly. Dále se využije k zásobování 
materiálem pro provedení střešního pláště a osazení vzduchotechnických jednotek na 
střechu. Jeřáby budou použity dva a to z důvodu nosnosti. Větší jeřáb Terex Damag AC 
120-1 s nosností 120 tun se použije zejména na osazení těžkých vazníků v přístavbě. Poté 
bude odvolán a zastoupen bude menším jeřábem Terex Damag AC R0-2. Ten má menší 
únosnost, 40 tun, ale pro potřeby stavby stačí. 
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 Do jisté míry bude suplovat jeřáb i teleskopický manipulátor, který s nosností cca 
ň tuny, dosahem přes 6 metru do výšky a jeřábovým hákem zvládne nahradit autojeřáb 
pro menší činnosti.  
 Horizontální dopravu budou zajišťovat stroje k tomu určené, tedy smykem řízený 
nakladač, teleskopický manipulátor, rypadlo – nakladač a nákladní automobily. Ty se 
budou pohybovat po asfaltové ploše parkoviště. Toto parkoviště bude ponecháno beze 
změn a je tak nutné dbát o jeho stav. Případná poškození budou opravena dle jejich 
vážnosti a rozsahu. V areálu bude možné se otočit, kromě tahače s valníkem.  
3.3 NůPOJENÍ STůVENIŠT  Nů INŽENÝRSKÉ SÍT  
3.3.1 Elekt ina 
 Přívod elektřiny pro staveniště bude řešen z objektu SO.01 a to z právě 
nerekonstruované části. Na staveništi bude umístěn staveništní rozvaděč, který bude 
připojen kabelem z objektu SO.01 Kabel z velké části vede po travnatém pásu podél plotu 
a není jej třeba nijak chránit. Při výstupu z budovy však přechází přes zadní komunikaci 
a je nutné jej uložit do přejezdové chráničky s odklopným víkem pro snadnou instalaci. 
Kabel bude po skončení činností smotán a uložen dovnitř objektu. Další den ráno se opět 
rozmotá a zapojí do rozvaděče. Na rozvaděč se napojí klasické prodlužovací kabely, 
kterými se elektřina rozvede na požadované místo na staveništi. 
3.3.2 Voda 
 Voda bude také vedena z objektu SO.01. Vedení bude probíhat stejným stylem 
jako u vedení elektřiny. Z budovy se vytáhne hadice, která se umístí do přejezdové 
chráničky a přivede se na staveniště. Po staveništi bude rozváděna pomocí hadic a 
rychlospojek na místo určení. Voda je zde potřeba například pro ošetřování betonu. Po 
skončení práce se hadice smotají a uloží se do budovy, odkud budou druhý den ráno opět 
vytaženy. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat vodovodní přípojku. 
3.3.3 Kanalizace 
Zřídit kanalizační přípojku by bylo těžce proveditelné a to z důvodu jejího 
umístění a umístění sanitárních kontejnerů. Proto bude kontejner vybaven fekálním 
tankem o objemu řmň, na který se sanitární kontejner umístí. O pravidelné vyvážení 
odpadu se postará firma, která kontejner pronajímá. V zimních měsících tento kontejner 
bude odstraněn a místo něj bude využita zrekonstruovaná část objektu, kde se nachází 
WC a umyvadla.  
Odvodnění staveniště od dešťové vody bude řešeno stávající dešťovou kanalizací, 
která bude před výstavbou v první etapě částečně přeložena. Dále bude vybudována 
retenční nádrž. Tyto úkony se však netýkají zařízení staveniště jako takového, ale 
celkového budoucího provedení odvodnění. 
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3.4 OBJEKTY Zů ÍZENÍ STůVENIŠT  
3.4.1 Plochy staveništ  
 Skladovací plocha S1 se nachází v zadní části objektu v nejvzdálenějším rohu na 
asfaltovém parkovišti. Ta bude využita jako skládka vykopané zeminy. Tato skládka jako 
jediná ze všech zůstane zachována během celé doby výstavby. Zemina z ní bude průběžně 
odebírána pro obsypy a zásypy. Po skončení první etapy se tato skládka oplotí. Po 
odvezení veškeré zeminy se asfaltová plocha umyje tlakovou vodou a vymete košťaty, 
aby mohlo být na asfalt vytvořeno vodorovné dopravní značení. 
 Skladovací plocha SŇ během první etapy výstavby se nachází po pravé straně hned 
u vjezdu na staveniště. Budou zde umístěny ocelové prvky na výstavbu ocelové 
konstrukce. Poloha skládky umožní jeřábu prvek zdvihnout a rovnou usadit a není tedy 
nutné prvky převážet v areálu. Plocha skládky je také asfaltová a v mírném sklonu, což 
zajistí odvodnění. Tato plocha bude také určena jako meziskládka během montáže 
například stěnových panelů, které sem budou převezeny ze zadních skládek.  
Skladovací plocha SŇ během druhé a třetí etapy se nachází v přední části objektu 
a to rovnoběžně s hlavní komunikací. Také se nachází na asfaltovém parkovišti, tudíž je 
v mírném sklonu a odvodněná. Využití bude různé, dle aktuální potřeby. 
 Skladovací plocha Sň během první etapy výstavby se nachází v zadní části objektu 
naproti skládce zeminy. Jako všechny skládky je na asfaltovém podkladu. Využití bude 
dle aktuální potřeby. 
 Plocha S3 v následujících dvou etapách se nachází uprostřed předního parkoviště, 
také na asfaltovém podkladu. Využití skládky bude zejména pro prvky, které se budou 
osazovat na konstrukci, aby nedocházelo k velkým přejezdům.   
 Plocha S4 se nachází pouze na staveništi pro první etapu a to v zadní části 
parkoviště mezi skládkami S1 a Sň. Využití této skládky bude dle aktuální potřeby. 
Veškeré skládky nesmí vznikat v blízkosti objektu a to z důvodu prostoru pro 
montážní stroje. Zejména autojeřáby, čerpadla na beton a teleskopický manipulátor 
potřebují volné místo co nejblíže stavbě. Tato plocha není ve výkresech nijak zaznačena 
a to z důvodu přehlednosti. Bude zakótováno pouze umístění jeřábů a čerpadla na beton. 
3.4.2 Objekty staveništ  
Na staveništi se nachází Ň skladové kontejnery o délce 6 metrů a jeden o délce ň 
metry. Uloženy budou na asfaltovém parkovišti. Využití bude na skladování ručního 
nářadí, malých strojů a materiálů.  
Dále budou na staveništi Ň šatnové kontejnery pro pracovníky, jeden kontejner 
jako kancelář stavbyvedoucího a jeden sanitární kontejner, umístěný na fekálním tanku. 
Tyto kontejnery budou připojeny k elektřině a vodě. Během zimních měsíců Ěprosinec, 
leden a únorě budou tyto kontejnery odstraněny a pracovníkům se zřídí zázemí 
v zrekonstruované části objektu v první etapě. V ní se nachází prodejní jednotka, která 
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nemá zajištěného nájemce. Kontejnery budou umístěny na asfaltovém parkovišti dle 
výkresu zařízení staveniště. 
Co se týče komunálních odpadů tak bude staveniště vybaveno čtyřmi plastovými 
kontejnery na papír, plasty, sklo a komunální odpad. Tyto kontejnery budou pravidelně 
vyváženy a jejich umístění je dle výkresu zařízení staveniště. 
Kontejnery na stavební odpad budou ocelové a budou ň, dle aktuálních potřeb 
stavby. Umístěny budou na asfaltovém parkovišti dle výkresu zařízení staveniště. 
Veškeré informace o kontejnerech jsou uvedeny v kapitolách ř a 10, kde jsou 
uvedeny i rozměry kontejnerů a jejich vlastnosti. 
3.5 ZůBEZPEČENÍ STůVENIŠT  
 Staveniště je z velké části chráněno stávajícím oplocením, které spl uje 
požadavky na oplocení staveniště. V případech, kdy je nutné oddělit část staveniště od 
zbytku budovy v provozu, bude použito mobilní oplocení o výšce min. 1,Řm. To bude 
v přední části budovy opatřeno neprůhlednou plachtou. 
 Vstupy a vjezdy na staveniště budou opatřeny ručně otevíranými bránami o 
minimální výšce 1,Ř metru. Tyto brány budou na noc zamykány, aby bylo zamezeno 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na bránách budou umístěny výstražné cedule. 
 Vjezd na staveniště bude povolen zejména vozům zásobování firmy Koupelny 
Ptáček a dalších budoucích nájemců. idiči budou poučeni o pravidlech vjezdu na 
staveniště. 
3.6 ZNůČENÍ STůVENIŠT  
 Na vstupech a vjezdech do areálu budou umístěny výstražné cedule. Cedule budou 
zakazovat vstup nepovolaným osobám, upozor ovat na nebezpečí úrazu. Také o nutnosti 
používání ochranných pomůcek, zákazu kouření atd. Na bráně obou vjezdů bude také 
umístěna cedule s informacemi o stavbě. 
 Dopravní značení bude umístěno na pomocné komunikaci před objektem a to 
snížení rychlosti jízdy na ň0 km/h, dále zákaz stání a upozornění na výjezd vozidel ze 
stavby. Dopravní značení bude i na vjezdu do staveniště a to o maximální rychlosti 5 
km/h na staveništi. 
3.7 OCHRůNů ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 
 Odpady a vlivy jako hluk a prach, které ovliv ují životní prostředí během 
výstavby, jsou uvedeny v kapitole č. ř. Je zde popsáno, jak bude těmto vlivům 
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4 TECHNOLOGICKÝ P EDPIS – OBVODOVÝ 
PLÁŠ  Z PůNEL  KINGSPAN 
4.1 OBECNÉ INFORMůCE 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  SC Vyškov - remodeling 
Místo stavby:   Brněnská 455/ňř 
    Vyškov 
    682 01 
Charakter stavby:  změna dokončené stavby stavebními úpravami a  
    přístavbou 
Investor:   PORTA SPES, a.s. 
    IČ Ň7ň6574ň 
    Maříkova 1899/1 
    Brno 
    621 00 
Generální projektant: BOOS PLAN 
    zastoupený: Ing. Jan Čutek 
    Horova 68, 616 00 Brno 
    IČ: 6ň4Ř1ŘřŘ 
    tel.: 728 582 454 
Zpracovatel projektu: BOOS PLAN 
    zastoupený: Ing. Jan Čutek 
    Horova 68, 616 00 Brno 
    IČ: 63481898 
    tel.: 728 582 454 
4.1.2 Obecné informace o stavb  a staveništi 
Rekonstrukce a p ístavba objektu občanské vybavenosti, který v současné době 
slouží jako prodejna několika samostatných subjektů. Rekonstrukce bude spočívat 
v kompletní modernizaci rozvodů vnit ních sítí, technologií, obvodového pláště, výplní 
otvorů, dále vnit ního dispozičního ešení, vč. požárně bezpečnostního ešení celého 
objektu. Dojde k provedení p ístavby ve dvorní části. Budoucí využití objektu bude stejně 
jako nyní i po rekonstrukci a p ístavbě stejné, tedy jako prodejní objekt. Bude zde 7 
samostatných prodejních jednotek se samostatným vstupem z exteriéru. Prodejny 
nebudou pronajímány takovým provozům, které by výrazně měnili podmínky ochrany 
životního prost edí, hygienické podmínky nebo provozům s vyšším požárním zatížením 
než je dovoleno v požárně  bezpečnostním ešení (nap . lékárny, potraviny, zverimexy, 
sklady barev a laků apod.).  
Stávající objekt je tvaru „L“ a tvo í samostatně stojící halový jednopodlažní 
objekt, který byl postaven v roce 1řř7 jako velkoprostorová prodejna „PRIMA“. Tomu 
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odpovídal i počet parkovacích stání a členění objektu na p ední prodejní část a zadní 
zásobovací a skladovou část. 
V současné době je objekt využíván jako prodejna několika samostatných 
subjektů. 
Nově dojde k rekonstrukci objektu a provedení p ístavby v jižní části, čímž objekt 
získá ucelený obdélníkový tvar, bez nutnosti rozši ování objektu mimo prostor vlastního 
areálu. Rozší ení bude provedeno na úkor vlastního parkoviště, které je pro nynější 
využití více než dvojnásobně p edimenzováno. 
Půdorysné rozměry objektu budou Ř7x40,5m. Výška objektu, p ední část 6,2m, 
zadní část 5,2m. Půdorysný tvar objektu bude obdélníkový. Opláštění objektu bude PIR 
panely s hliníkovým povrchem v šedé barvě. Výplně otvorů budou grafitově šedé. Boční 
a čelní fasáda bude opat ena hliníkovými výplněmi otvorů s izolačním dvojsklem, zadní 
část plastovými výplněmi s izolačním dvojsklem. Sekční vrata pro vykládku zboží budou 
hliníková. 
4.1.3 Obecné informace o provád ných pracích 
 V tomto technologickém předpisu se řeší provádění nosného ocelového rastru a 
opláštění stěn pomocí PIR panelů, konkrétně řešení od firmy Kingspan. Ocelový rastr, 
z profilů U 140, slouží k vynesení rámu pro okna, dveře a vrata a k upevnění samotných 
panelů na tento rám. Bez rámu by nebylo možné některé panely ukotvit na obou stranách 
a systém by byl nefunkční. Panely budou osazovány vodorovně Ěnaležatoě na ocelovou 
konstrukci haly. Vzhledem k přístavbě a rekonstrukci nejsou všechny sloupy ocelových 
rámů ve stejné vzdálenosti, modulu. Je tedy nutné správně spočítat jednotlivé délky 
panelů, které mají většinou přesně určené místo, kam je lze osadit. Firma Kingspan nabízí 
panely standardně v délkách od Ň m do 1ň,5 m, ale jsou schopni připravit panely 
v jakékoliv délce. Limitní je ovšem nejmenší možné uříznutí panelu ve výrobě a to Ň7 cm 
a opačný extrém panelu je omezen pouze následnou přepravou. Součástí tohoto 
technologického předpisu je i kladečský plán s umístěním jednotlivých panelů, včetně 
rozměrů. 
Střešní plášť je řešen jiným systémem a není součástí tohoto technologického předpisu! 
4.2 MůTERIÁL ů DOPRůVů 
 Úplný výpis materiálů je uveden samostatně ve výkazu výměr zpracovaným 
softwarem. 
4.2.1 Ocelové profily 
 Ocelové profily slouží k vynesení obvodové konstrukce pro velké prostupy 
panely, jako jsou dveře, vrata a okna. Ty probíhají přes panely po celé jejich šířce a panel 
by tak nemohl být ukotven. Dále je nutné ukotvit samotné rámy dveří, oken a vrat. 
 Projektant navrhnul profily U140/60/4. Jedná se o profil U s výškou průřezu 140 
mm a šířkou průřezu 60 mm. Tyto profily budou dováženy z firmy Ferona, a.s. z pobočky 
 
 24 
v Brně. Dle výkresu a seznamu prvků se objednají přesné délky profilů a ty budou 
dopraveny na staveniště pomocí automobilu s valníkem. Profily se díky tvaru skládají na 
dřevěné hranoly. Na staveništi budou složeny pomocí teleskopického manipulátoru. 
 Skladování profilů bude venkovní na dřevěných hranolech. Plocha bude rovná a 
zpevněná. Profily budou naváženy postupně po částech etapy, aby nedocházelo 
k blokování skladové plochy. 
 
Obrázek 1: Profil U140/60 
OZN. TYP 
DÉLKů 
(mm) KS KG/KS KG celkem 
1 U 140/60/4 6000 21 49,0 1 029,0 
2 U 140/60/4 5755 4 47,0 188,0 
3 U 140/60/4 4500 2 37,5 75,0 
4 U 140/60/4 4000 3 32,7 98,0 
5 U 140/60/4 4400 29 35,9 1 042,0 
6 U 140/60/4 2400 13 19,6 255,0 
7 U 140/60/4 1350 12 10,7 128,0 
8 U 140/60/4 1600 4 13,0 52,0 
9 U 140/60/4 1400 8 11,4 91,0 
10 U 140/60/4 4550 1 37,0 37,0 
11 U 140/60/4 2550 1 21,0 21,0 
12 U 140/60/4 5150 1 42,0 42,0 
13 U 140/60/4 5260 1 43,0 43,0 
14 U 140/60/4 1470 1 12,0 12,0 
15 U 140/60/4 3700 1 29,0 29,0 
16 U 140/60/4 4850 1 40,0 40,0 
17 U 140/60/4 4740 1 39,0 39,0 
18 U 140/60/4 4650 1 37,0 37,0 
19 U 140/60/4 2550 1 21,0 21,0 
20 U 140/60/4 4650 1 38,0 38,0 
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21 U 140/60/4 4750 1 39,0 39,0 
22 U 140/60/4 2500 1 20,0 20,0 
23 U 140/60/4 4900 1 40,0 40,0 
24 U 140/60/4 5000 1 41,0 41,0 
25 U 140/60/4 1300 1 11,0 11,0 
26 U 140/60/4 4000 1 33,0 33,0 
27 U 140/60/4 3970 1 32,0 32,0 
28 U 140/60/4 1800 1 15,0 15,0 
29 U 140/60/4 2450 7 20,7 145,0 
      
Σ U 140/60/4 452,11 m  3693,0 kg    
Tabulka 1: Výpis prvků pomocné ocelové konstrukce 
4.2.2 PIR panely 
 PIR panely se využívají pro vytvoření obvodového nebo střešního pláště. Panel se 
skládá z ocelových plechů, mezi které je vložena izolace. Ta může být buď z pevného 
IPN izolačního jádra nebo z minerální vlny. Tyto tři vrstvy jsou spojené dohromady a 
tvoří tak samotný panel. Panely se spojují k sobě různými způsoby, záleží na druhu panelu 
a jeho profilaci. Některé panely mají přiznané kotvení, jiné ne. Popsat tedy způsob 
provádění konstrukce pro všechny druhy panelů není možné. 
Pro tuto stavbu vybral projektant panely firmy Kingspan a to konkrétně panel KS 
1150 TL, tloušťky 150 mm.  
 Tloušťka izolačního jádra 150 mm 
 Umož uje vertikální i horizontální kladení. Projektantem vybráno 
horizontální. 
 Požární odolnost ň0 minut ĚEIň0 a EW60ě 
 Standardní délky od Ň do 1ň,5 m. 
 Modulová šířka 1000 mm, řešena individuálně. 
 Přiznané kotevní prvky. 
 Hmotnost 12,6 kg /m2 




Obrázek ř6: PIR panel - obecně 
 
Obrázek ř7: Profil panelu KS 1150 TL 
 
Dle telefonické konzultace s firmou Kingspan a.s. je možné panely připravit 
v různých délkách. Nejmenší délka panelu je Ň7 cm, největší je 1Ř m. Rastr řezání je 5 
mm. Je tedy možné nařezat jednotlivé panely již ve výrobě a na stavbě provádět pouze 
řezy pro prostupy a otvory. Dojde tak k menší zátěži okolí stavby.  
Firma Kingspan a.s. sídlí v Hradci Králové a odtud budou panely přepravovány 
kamionem na valníku. Panely jsou uloženy na polystyrenových blocích nebo dřevěných 
paletách a stěny svazku jsou chráněny deskami z polystyrenu. Celý balík je zabalen do 
polyetylenové folie. Vzhledem k vybrané tloušťce panelů je maximální počet panelů 














panelu (mm) Počet ks 
         4 460     6          5 960     39          6 070     8 
         1 870     4          1 930     12          1 430     12 
            180     4          1 630     12          5 960     14 
         3 960     7          3 330     12          3 330     8 
         2 480     4          1 430     20          1 630     4 
            280     6          5 720     7          1 930     4 
         5 960     6          3 100     4        11 960     1 
         2 380     12          1 280     1          6 730     5 
         6 080     2          1 380     6          6 180     5 
            270     4          2 060     3          4 240     2 
         4 600     4             300     3             580     4 
         4 780     2             760     3          1 260     4 
         1 350     4          1 530     3          4 460     12 
         1 030     4              4 520     8 
         4 410     26              1 000     4 
            380     4              1 120     4 
         3 590     5              4 680     2 
         3 840     5         
         5 470     4         
            870     1         
         3 000     1         
         6 100     1         
       12 080     1         
         1 320     4         
         1 820     1         
         1 000     1         
         4 820     1         
         1 460     5         
         3 600     3         
            840     2         
            260     2         
            400     2         
         1 500     3         
         2 700     3         
         1 700     2         
            530     1         
            430     1         
            330     2         
         1 610     1         
            300     2         
Tabulka 2:Délky a počty panelů v jednotlivých etapách 
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POZN.: Panely kratší než Ň7 cm a v počtu menším než 4 ks budou na stavbě řezány 
z delších panelů. Stejně tak např. ňx metrový panel se dodá vcelku ve svazku 
s třímetrovými panely atd. Počty panelů se zkonzultují s výrobcem, který navrhne 
optimální řešení vzhledem k dopravě a manipulaci. 
Po příjezdu na staveniště bude kamion vyložen teleskopickým manipulátorem a 
panely umístěny na připravený prostor. Pro svazky panelů, které jsou kratší než 6 m je 
nutné použití textilních pásů a rozpěrných fošen, které přesahují svazek o 50 mm na každé 
straně. Pokud bude svazek delší, je nutné použít vahadlo a textilní pásy. Je zakázáno 
používat ocelová lana nebo řetězy, dojde k poškození panelu!  
 
Obrázek 2: Zavěšení panelů na je áb 
 
 
Obrázek 3: P evoz panelů na vysokozdvižném vozíku 
Skladování panelů bude venku na předem připraveném, rovném místě. Svazky 
pokládáme vedle sebe, nesmí se stohovat! Během delšího skladování panely překryjeme 
textilní plachtou. Také je vhodné svazek umístit do spádu, aby mohla voda z panelů 
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odtékat. Tato opatření nebudou nutná, neboť se montáž bude provádět na etapy, takže 
navážení panelů bude postupné.  
4.2.3 Dopl kový materiál 
 Dopl kovým materiálem se myslí materiál sloužící vytvoření obvodového pláště, 
kromě samotných panelů a ocelových profilů. Jsou to tedy kotvící prvky, klempířské 
lemovací prvky, krycí lišty atd. Všechny tyto prvky dodá, v rámci uceleného celku pro 
opláštění, firma Kingspan a.s.  Kotvící prvky, šrouby a vruty, jsou dodávány standardně. 
Stejně tak krycí lišty. Klempířské lemovací prvky jsou uvedeny vzorově v nákresech a 
projektant pouze uvede některé rozměry a celkovou metráž nebo počet kusů. 
Materiál bude navážen na staveniště zárove  s panely a to ve stejném automobilu. 
A to v krabicích Ěkotvící prvkyě nebo v klecových paletách Ělišty a klempířské prvkyě. 
Množství navezeného materiálu bude korespondovat s panely a také etapou části haly. 
Nebude docházet k zablokování uzamykatelného skladu. 
Manipulace s kotvícími prvky bude ruční. Klecové palety budou vyloženy 





R (mm) NÁZEV 
TL. 
PLECH
U BARVA MJ 
MNOŽ
. 
1 d=100mm Dešťový svod 0,7 b. pláště m 77 
2 228 Naklapávací venkovní lišta 0,75 b. pláště m 320 
3 360 Rohová lišta 0,75 b. pláště m 45 
4 150 Koutová lišta 0,75 b. pláště m 25 
5 244 Lemování otvoru 0,75 b. pláště m 380 
6 735 Oplechování atiky 0,75 b. pláště m 350 
7 220 Výztužný profil atiky 0,75 b. pláště m 350 
8 244 Zakládací "U" profil 0,75 b. pláště m 260 
9 285 
Venkovní parapet 
Ěsoklovýě 0,75 b. inter. m 260 
10 135 Krycí lišta 0,75 b. inter. m 260 
11 145 Venkovní parapet Ěokenníě 0,75 b. inter. m 20 
12 110 Držák parapetu 0,75 b. inter. m 20 
13 140 
Oplechování z venkovního 
pohledu pravého ostění 
oken a dveří 0,75 b. pláště m 120 
137 328 Koutová lišta u atiky 0,75 b. pláště m 350 
144 270 Oplechování ostění u dveří 0,75 b. pláště m 260 
183 150 (90) 
Roznášecí konzola pro 
oplechování venkovního 
parapetu 0,75 b. pláště ks 20 
211 360 
Venkovní oplechování 




Překrývací lišta - nadpraží 
a ostění u dveří a oken 
Ěinteriérě 0,75 b. pláště m 340 
14 140 
Oplechování z venkovního 
pohledu levého ostění oken 
a dveří 0,75 b. pláště m 120 
15 235 Oplechování nadpraží 0,75 b. pláště m 60 
16   
Parapet u okna nad 
markýzou 0,75 b. pláště m 60 
17 95 Okapnička u markýz 0,75 b. pláště m 95 
18 200 
Podokapní hranatý žlab u 
markýz 0,75 b. pláště m 17,04 
19 50 Závětrná lišta 0,75 b. pláště m 20 
20 235 
Oplechování nadpraží pod 
markýzou 0,75 b. pláště m 35 
Tabulka 3: Výpis klempí ských prvků 
 Pozn.: Tabulka je vytvořena z výpisu klempířských prvků, kde jsou uvedeni i 
rozměry jednotlivých prvků.  
4.3 P EVZETÍ PRůCOVIŠT  
 Před zahájením provádění opláštění musí mistr předat dokončené práce 
stavbyvedoucímu. Musí být provedena nosná ocelová konstrukce haly, tím se rozumí 
hlavní nosné rámy haly. Před samotným předáním je provedena výstupní kontrola dané 
konstrukce. Během předání pracoviště se opět provede kontrola předchozích prací a 
vyřeší se případné změny. Předání se zúčastní stavbyvedoucí, mistr pracovní čety pro 
provedení pomocné ocelové konstrukce a technický dozor investora.  
 Z hlediska kontroly se kontrolují osové vzdálenosti hlavních rámu. Ty jsou 
klíčové, protože jednotlivé profily jsou na stavbu dováženy v již požadovaných 
rozměrech. Dále se kontrolují sloupy, které by měly být v jedné linii s ostatními sloupy. 
Případné vybočení se musí později vyrovnávat. 
 O výsledcích kontrol se provede zápis do stavebního deníku, stejně jako o předání 
pracoviště. 
 Samotné opláštění stěnovými panely provádí jiná pracovní četa a zpravidla i jiná 
firma. Je tedy nutné provést proces předání pracoviště. Předtím se provede výstupní 
kontrola pomocné ocelové konstrukce, která je stejná jako kontrola vstupní. V ní se 
kontroluje pevnost uchycení jednotlivých prvků, jejich svislost a vodorovnost a dodržení 
linie venkovní stěny. Dále se také kontrolují rozměry vynesených otvorů, které musí být 
v souladu s projektovou dokumentací. Předání pracoviště se opět účastní stavbyvedoucí, 
mistr dané čety a technický dozor investora. 
 O výsledcích kontrol se také provede zápis do stavebního deníku, stejně jako o 
předání pracoviště.  
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4.4 PRůCOVNÍ PODMÍNKY 
4.4.1 Za ízení staveništ  
 Hala se nachází uprostřed pozemku a je obklopená zpevněnými plochami. 
Umož uje příjezd vozidel s materiálem i vozidel určených k montáži, zejména 
teleskopického manipulátoru. Ten bude stát na různých místech dle potřeby a není třeba 
jej rozpatkovávat. Pro dosah pracovníků na vrchní díly bude použito pojízdné lešení. 
 Rekonstrukce probíhá za provozu prodejní haly, takže napojení na elektřinu a 
vodu je možné. Není nutné zřizovat nové přípojky k energiím. 
 Zázemí pro pracovníky a celkové zařízení staveniště bude řešeno samostatně. 
Rekonstrukce probíhá na ň etapy a budou nutné změny zařízení staveniště. Stejné to bude 
s oplocením staveniště. 
4.4.2 Klimatické podmínky 
U všech činností platí zákaz provádění při teplotách menších než 5°C a větších 
než ň5°C. Dále také při dešti a snížené viditelnosti. Během bouřky platí přísný zákaz 
přibližování se k ocelovému systému haly! Konstrukční prvky nejsou náchylné na styk 
s vodou a není nutné provádět ochranná opatření. 
Pro manipulaci s panely a profily pro rastr pomocí autojeřábu platí zákaz 
provádění během větru rychlejšího než Ř m/s. Pro ruční manipulaci je rychlost větru 
maximálně 10 m/s. Výškové práce se musí přerušit při rychlosti větší než 11 m/s. 
Je nutné dodržet i minimální viditelnost ň0 m. Pokud je viditelnost menší, musí 
mistr přerušit práci. Tato hodnota je klíčová zejména pro manipulaci s prvky pomocí 
autojeřábu. Snížená viditelnost na méně než ň0 m nehraje velkou roli při pomocných 
pracích, jako například natírání profilů atp.  
Veškeré práce musí být přerušeny i v případě námrazy. 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSůZENÍ 
 Všechny osoby, které budou provádět opláštění z panelů a nosný rám, musí být 
seznámeny se svým úkolem, s projektovou dokumentací a s BOZP. Pracovníci musí mít 
potřebné certifikáty a také povolení na stroje, která budou obsluhovat. Oboje se před 
začátkem prací zkontrolují. Veškeré práce probíhají na staveništi, tudíž není nutné 
provádět zvláštní bezpečnostní opatření. 
 Odpovědnost za provedení zemních prací má stavbyvedoucí, kterému se 
zodpovídá mistr. Mistr dbá na správné provádění činností pracovní četou. 
 Pro provádění opláštění panely Kingspan je vhodné mít důkladně proškolenou 
pracovní četu, která má zkušenosti s montáží. Firma Kingspan pořádá školení pro 
realizační firmy se ziskem certifikátu. Takto vyškolení pracovníci nejen že pracují 
mnohem rychleji, ale mají zažitá pravidla jak  například s panely manipulovat, aby 
nedošlo ke zbytečnému zničení panelu. Proto pokud nemáme takto proškolenou četu, 




 Ocelový rastr: 
- 1x technik mistr (výuční list, praxe v oboru) 
 - 1x obsluha manipulátoru Ěstrojní průkaz, praxeě 
 - 1x vazač břemen Ěoprávnění k vázání předmětůě 
 - 2x montážní dělník Ěproškolení, svářečský průkaz, praxe  
v prováděníě 
- 2x pomocný dělník Ěbez zvláštních požadavkůě 
 
 Opláštění panely:  
 - 1x technik mistr (praxe v oboru, certifikát firmy Kingspan a.s.) 
  - 1x obsluha manipulátoru Ěstrojní průkaz, praxeě 
  - 1x vazač břemen Ěoprávnění k vázání předmětůě 
  - 4x montážní dělník Ěproškolení, certifikát firmy Kingspan a.s.,  
 praxe v oboru) 
 - 3x pomocný dělník Ěproškoleníě 
4.6 STROJE ů PRůCOVNÍ POM CKY 
 Pro správné provedení obvodového pláště z panelů Kingspan KS 1150 TL budou 
použity tyto stroje. Podrobné údaje, jako rozměry, popis nebo technické údaje jsou 
popsány zvlášť v kapitole Návrh strojní sestavy. 
Hlavní stroje: - 1x teleskopický manipulátor  
Vedlejší stroje: - 1x svařovací agregát 
- 1x úhlová bruska, řezné a brusné kotouče na kov 
- 1x aku nýtovačka 
- 1x okružní pila pro panely Kingspan 
- 1x přímočará vyřezávací pila 
- 1x vrtačka pro vrtání do oceli 
- 1x utahovačka s nastavitelným momentem 
Montážní a manipulační pomůcky: 
 pojízdné lešení 
 měřidla: vodováha, pásmo, nivelační přístroj, úhelník, měřící 
lanko, pravítko 
 univerzální nářadí: šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, 
gumová palička, nůž, špachtle, kladivo, tmelící souprava 
 pomocné prostředky: opravný lak a tmel, štětce, stříkací pistole na 




 pracovní rukavice, pevná pracovní obuv s železnou špičkou, 
pracovní oblečení, ochranná přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, 
kukla na svařování 
4.7 PRůCOVNÍ POSTUP 
 Samotný postup opláštění je rozdělen na dvě etapy. První je pomocná ocelové 
konstrukce a druhá je provedení samotného opláštění. Rozdělení je nutné skrz jiné 
obsazení pracovních čet. 
4.7.1 Vym ení kotevních botek 
Samotné profily je nutné nějak připevnit do sloupů hlavního nosného rámu, 
podkladního betonu nebo do okapové vaznice. Toto připevnění bude provedeno pomocí 
kotevních botek. Botky je třeba vyměřit a to podle projektové dokumentace. Do těchto 
botek budou umístěny profily a tím dojde k vynesení otvorů obvodového pláště. 
Vyměření i montáž probíhá nejprve na sloupech v horizontálním směru a následně 
ve vertikálním. Botky se umisťují tak, aby jejich kotevní část do pomocného profilu byla 
umístěna následovně. Venkovní líc hlavních sloupů a pomocných profilů musí být 
v jedné linii, tudíž botky umísťujeme o celkovou šíři pomocného profilu od kraje směrem 
do interiéru. K tomu nám poslouží laserový nivelační přístroj. Ten nastavíme tak, aby 
laserová osa byla vzdálena od okraje sloupů o požadovanou vzdálenost. Tuto vzdálenost 
průběžně kontrolujeme svinovacím metrem. Druhý rozměr umístění botky, tedy její 
výšku od země určíme z projektové dokumentace. Laserový nivelační přístroj nastavíme 
tak, abychom měli referenční hodnotu k absolutní nule dle výkresu. Výšku botky pak 
s pomocí latě a svinovacího metru nebo vodováhy s měřící stupnicí zaměříme.  
Tímto způsobem zaměříme i botky, které jsou umístěny v betonu nebo v okapové 
vaznici. Zde však odpadá zaměřování výšky, která je daná povrchem betonu a vaznice.  
Po zaměření botek se provede rychlá kontrola pozice botek za pomocí svinovacího 
metru a to z obou stran botky. 
4.7.2 Instalace kotevních botek 
Kotevní botky budou instalovány do dvou materiálů. Do ocelových sloupů a 
vaznic nebo do betonu. Obě tyto varianty mají jiný způsob kotvení. 
Kotvení do ocelových prvků se provádí následovně. Přiložíme kotevní botku na 
prvek tam, kde jsme si vyznačili její polohu a upevníme montážními svorkami. Ty nám 
upevní botku na místě pro následní přivaření. Montážní svorky použijeme kovové, u nich 
nehrozí roztavení plastových dílů vlivem zahřátí botky během přivaření. Botku přivaříme 
nejprve bodově na dvou místech, aby byla již připevněná. Poté odstraníme montážní 
svorku a přivaříme zbytek botky. Takto postupujeme u všech kotevních botek, které se 
kotví do ocelových prvků. 
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Kotvení do betonu probíhá následovně. Přiložíme kotevní botku na vyznačené 
místo a křídou nebo tužkou si vyznačíme kotevní otvory. Botku odděláme a připravíme 
si vrtačku. Je vhodné použít silnější vrtačku s příklepem a vrtákem o průměru Ň0 až Ň5 
mm a to podle použitého spojovacího materiálu. Do betonu vyvrtáme otvor o hloubce cca 
150 mm a ten několikrát projedeme vrtákem nahoru a dolů a tím dojde k vyčištění vrtu. 
Pokud se na staveništi nachází příruční kompresor, je možné otvor i vyfoukat. Dáváme 
však pozor na oči, aby do nich nevlétly kamínky z vrtu. Samotný vrt musí být delší zhruba 
o 10-Ň0 mm než použitý spojovací materiál.  
Po vyvrtání otvoru se přistoupí k chemickému kotvení. Do vyčištěného vrtu se 
zavede kartuše s připravenou směsí a začne se plnit ode dna směrem nahoru. Po zaplnění 
otvoru směsí se do otvoru zašroubuje závitová tyč připravené délky, ta může být následně 
zkrácena. Chemické kotvení se provádí při teplotách od -5 do +40 °C a nechá se vytvrdit. 
Doba tvrzení je závislá na okolní teplotě, ale průměrná doba tvrdnutí a následného plného 
zatížení je cca 45 minut. Pokud však okolní teploty klesnou k bodu mrazu a pod něj, je 
tvrdnutí v řádu hodin a to někdy i do druhého dne. 
Na již zatvrdlou chemickou kotvu nasadíme kotevní botku a maticí s podložkou 
připevníme na závitovou tyč. Utažení provedeme pomocí gola sady a ůKU utahovacího 
nářadí na požadovaný moment. 
Po upevnění všech botek se provede kontrola, zda jsou patky umístěny správně, 
hlavně co se týče případného vystoupení profilů z linie směrem do exteriéru.  
4.7.3 Instalace profil  
 Instalace profilů probíhá za asistence teleskopického manipulátoru. Vzhledem ke 
hmotnosti jednotlivých profilů je nutné jej použít. U některých krátkých a tudíž lehkých 
profilů je možná ruční manipulace. Použité profily mají hmotnost 16 kg/m. Při instalaci 
dbáme postupu od země směrem vzhůru a to z důvodu manipulace prvky zavěšenými na 
jeřábovém háku manipulátoru. 
 Samotný postup montáže jednotlivých profilů závisí na jejich vzájemném 
spojování. Obecně lze ale tvrdit, že se začíná s horizontálními prvky a následně 
vertikálními, není to však dogma. Konkrétní postup upraví mistr. 
 Po řádném přivázání prvku na hák je možné přistoupit k montáži. Prvky byly na 
staveniště dopraveny již nařezané na potřebné délky a hlavně vybavené již otvory pro 
připevnění k botkám. Tyto otvory jsou z důvodu korekce oválné. Prvky se tedy za pomocí 
montáže umístí na kotevní botky, na které se prvek položí z vrchu a to tak, že s botkou se 
dotýká stojna, nikoliv příruba. Otvory na profilu by měly lícovat s otvory v botce. Pokud 
se tak neděje, je pravděpodobné, že došlo k chybě. Pokud je otvor na profilu udělaný 
jinde, prvek se místo šroubového spoje přivaří. Takto je možné provádět drobnou korekci 
v případě, že otvory nesedí. Šroubový spoj má v této části konstrukce stejné parametry 
jako spoj svarem, vhodné je se však poradit se statikem. Přivaření se provede analogicky 
jako přivaření botky ke sloupu. Šroubový spoj se provede tak, že se otvory prostrčí šroub 
s podložkou a na druhé straně se utáhne matkou s podložkou. Pomocí gola sady a ůKU 
utahovacího nářadí se šroubový spoj utáhne na požadovaný moment. 
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 Důležité je provést postup tak, že se provádí střídavě na jedné i druhé straně 
upevnění. Při přivaření nebo utažení šroubového spoje na jedné straně by mohlo dojít 
k odchylce na straně druhé a tím k vyosení celého prvku. Proto postupujeme na obou 
stranách zárove  a postupně. 
 Po instalaci profilů, které jsou vodorovně, se provedou stejným způsobem profily, 
které jsou svisle. Zde ale dbáme na to, aby svislý prvek stále někdo přidržoval. Tento 
prvek je náročnější na koordinaci pracovníků čety. 
 Některé profily, zejména u oken jsou krátké a je nutné je připevnit mezi dva 
vodorovné profily. Postup je podobný. Nejprve se vyměří patky na vodorovných 
profilech, ty se přivaří a na ty se upevní svislé profily. Podrobný postup je popsaný výše. 
 Po skončení montáže prvků se provede výstupní kontrola rovinnosti celku a dojde 
k předání a převzetí pracoviště druhou četou. 
4.7.4 Klempí ské práce I 
 Před montáží panelů je nutné provést klempířské práce. Například oplechování 
soklu. Později by montáž nebyla možná. Toto se týká zejména oplechování soklů, 
parapetů, ostění a nadpraží oken a dveří. 
Klempířské prvky jsou vyrobené dle vzoru firmy Kingspan nebo přímo jí dodané. 
Jedná se tedy o systémové prvky a jejich montáž je typová. Firma Kingspan také uvádí 
druhy spojovacího materiálu, jako jsou nýty a těsnění jednotlivých prvků. Také poskytuje 
veškeré detaily pro provedení klempířských prací.  
Připevnění klempířských prvků bude pomocí vybraných nýtů a mezi spoje bude 
vloženo těsnění v podobě butylového pásku. To se týká všech spojů. 
 
Obrázek 4: Konstrukční detail - sokl (horizontální kladení) 
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4.7.5 Montáž st nových panel  
 Během návrhu opláštění je nutné zjistit převládající směr větru a podle toho 
navrhnout panely. Ty jsou buď pravé, nebo levé. Pokud jsou panely pravé, kladou se zleva 
doprava a pokud levé, tak zprava doleva. Tento postup je zásadní skrz přechodnou vlnu 
panelu, která musí být po větru, aby nedocházelo k prostupu větru pod vlnu. Montáž na 
tomto objektu bude podřízená směru větru, který vane směrem na jih.  
Panely váží zhruba 15 kg/m, což umož uje více variant manipulace. S krátkými 
panely, například okolí dveří, může být manipulováno ručně. Jinak pro manipulaci bude 
využit teleskopický manipulátor se speciálním zvedacím přípravkem, schváleným a 
zapůjčeným firmou Kingspan. Tento přípravek umožní manipulaci s panelem v poloze, 
ve které bude přidělán na konstrukci. 
Po pečlivém upevnění panelu do přípravku vazačem, bude panel přemístěn na 
místo určení. Místo určení zjistíme z kladečského plánu. Místo je také předem olepeno 
těsnící PE páskou a to na místech styku s jinou konstrukcí, tedy sokly, sloupy, parapety 
atd. 
Postup montáže vodorovných panelů je odspodu vzhůru. Co se týče 
horizontálního směru, záleží na volbě panelů. V tomto případě se postupuje zleva 
doprava. Vždy dojde k vyskládání jednoho modulu odspodu vzhůru a následně se 
přesuneme na další modul, vpravo od toho předchozího a postup se opakuje. Začneme 
prvním panelem, který řádně usadíme a vyměříme, aby se hlavních nosných sloupů 
dotýkal stejnou vzdáleností. Nyní panel kotvíme speciálními samořeznými šrouby do 
podpůrné konstrukce a to Ň šrouby na každou podporu. Šrouby mají pod hlavičkou těsnící 
podložku. Tato podložka se vlivem utahování roztáhne a měla by být stejně široce 
roztažená jako hlavička šroubu. Pokud je méně, je panel nedostatečně upevněný, pokud 
více, je panel přetažený a svrchní vrstva se deformuje. 
Další panel se instaluje principiálně stejně. Opět se panel řádně usadí, ale během 
usazování je třeba dávat pozor na vlnu, kterou překrýváme předcházející panel. Součástí 
vlny je již z výroby těsnící páska. Opět dvěma šrouby v podpoře přikotvíme panel do 
podpěrné konstrukce. Dále je třeba krátkými, Ň0 mm, dlouhými vruty propojit jednotlivé 
panely a to ve vlně. Dojde tak k mírné deformaci těsnící pásky, která tímto spoj utěsní. 
Vzhledem k přiznaným kotevním prvkům je důležité vruty umístit do jedné roviny. To 
docílíme pomocí metru a vodováhy. Po tomto přidělání doplníme šrouby na předchozím 
panelu tak, aby v každé podpoře byly ň šrouby celkem. 
Panely jsou na stavbu dovezeny nařezané na případné délky. Je však možné je 
ještě upravit řezáním. To se provádí zejména u krátkých panelů, obvykle u prostupů a 
otvorů oken a dveří. K řezání se použije výhradně přímočará listová pila určená pro 
panely. ezání se provádí na pevné a vodorovné podložce, aby byl řez rovný a čistý. 
Provádění opláštění kolem otvorů je složitější v tom případě, že je nutné nejprve 
osadit samotné výplně otvorů. Na ty se provedou klempířské práce a následně se osadí 
















Obrázek 8: Napojení panelů - zaklapávací lišta (horizontální kladení) 
 
Obrázek 9: Nároží (horizontální kladení) 
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POZN.: Firma Kingspan má k dispozici příručku s konstrukčními detaily jednotlivých 
prvků všech panelů. Zde jsou z kapacitních důvodů vybrány jen některé. Před prováděním 
samotného pláště je nutné konstrukční detaily prostudovat! 
4.7.6 Klempí ské práce II 
 Po provedení montáže panelů přichází na řadu opět klempířské práce. Provede se 
oplechování rohů, ostění, nadpraží atd. Rohy jsou vyrobeny dle vzoru firmy Kingspan. 
Tyto rohy jsou kotveny do panelů pomocí nýtů. Mezi plechový roh a panel se umístí 
těsnící PE páska a rohy se ukotví.  
 
Obrázek 10: Plastové okno - zapuštěné (horizontální kladení) - nadpraží 
4.7.7 Dokončovací práce 
 Panely jsou montovány s ochrannou folií, která je na panely přidělána během 
výroby. Tato fólie brání poškození panelů během montáže, skladování a dopravy. Je však 
nutné ji nejpozději do 10 týdnů od dodání na stavbu strhnout. 
Dále se také provede dotěsnění spojů, které se provede nacvaknutím plastových 
čepiček na hlavy šroubů a to jak v interiérové, tak exteriérové straně.  
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4.8 KONTROLA KVALITY 
 Během provádění opláštění je nutné pečlivě kontrolovat všechny činnosti. Špatné 
provedení vede v lepším případě k nákladným opravám, nebo hůře ke kolapsu 
obvodového pláště. Pro tuto kontrolu je v kapitole č.5 - Kontrolní a zkušební plán – 
obvodový plášť z panelů Kingspan popsán harmonogram kontrol. Uvádí se zde, kdo, co 
a jak kontroluje. Důležitým údajem při kontrolování jsou uvedené odchylky. Je tedy hned 
možné určit stav části konstrukce, jestli vyhovuje nebo ne. Zbylé informace jsou uvedeny 
mimo tabulku v přidaném textovém dokumentu. Tabulka slouží pro přehledný zápis 
provedených kontrol a jednoduchou orientaci v nich. 
 Při provádění obvodového pláště je mimo samotné montáže nutné i statické 
posouzení od statika. Obvodový plášť totiž není nosná část konstrukce, ale upev uje se 
na ni. Nesprávným zvolením upev ovacích prvků pláště může dojít k meznímu stavu a 
konstrukce může spadnout během montáže nebo v budoucnosti, například vlivem silného 
větru.  
4.9 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ P I PRÁCI 
Před započetím provádění obvodového pláště musí být všichni pracovníci, kteří 
se účastní této činnosti, proškoleni.  Dále musí být seznámeni s technologickým 
předpisem pro provádění dané činnosti a musí mít dostatečnou kvalifikaci pro její 
provádění. O tomto proškolení se provede zápis, který je stvrzen podpisy účastníků. 
V případě práce se stroji je nutné ověřit u obsluhy jejich osvědčení, například řidičské 
oprávnění. Vzhledem k ceně materiálu a jeho umístění na konstrukci, pohledové strany, 
je vhodné montáž svěřit důkladně proškolené pracovní četě, která má zkušenosti 
s montáží panelů Kingspan. Firma Kingspan pořádá školení pro realizační firmy se 
ziskem certifikátu.  
Během provádění prací je nutné dodržovat veškeré zákony, nařízení vlády, 
vyhlášky atd. týkající se BOZP, a řídit se jimi, např:  
 Nařízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. – Další požadavky na staveniště 
   I. Požadavky na zajištění staveniště 
   II. Zařízení pro rozvod energie 
   III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Příloha č. Ň k nařízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. – Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
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 Příloha č. ň k nařízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. – Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
  I. Skladování a manipulace s materiálem 
  XI. Montážní práce 
 
 Předpis č. ň6Ň/Ň005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Příloha k nařízení vlády č. ň6Ň/Ň005 Sb. – Další požadavky na způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. ů na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 III. Používání žebříků 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 VII. Dočasné stavební konstrukce 
 IX. Přerušení práce ve výškách 
 X. Krátkodobé práce ve výškách 
 XI.  Školení zaměstnanců 
ešení jednotlivých rizik při provádění prací je řešeno v samostatné kapitole č. 8 
-  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
4.10 OCHRůNů ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 
Veškeré vzniklé odpady během provádění zemních prací budou roztříděny do 
přistavených kontejnerů, které se budou odvážet k likvidaci. Potvrzení o likvidaci se 
uchovávají a doloží se u kolaudačního řízení.  
 Vzniklé kategorie odpadů: 
 Stavební a demoliční odpady 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 0ň  
 Komunální odpad 
20 01 01 Papír a lepenka   
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5 KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 
PROVEDENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT  
Z PůNEL  KINGSPAN 
5.1 POPIS KZP 
 Podstatou kontrolního a zkušebního plánu je vytvoření návodu pro provádění 
kontrol během dané činnosti. Kontroly jsou rozděleny na ň etapy – vstupní, mezioperační 
a výstupní. Ve vstupní kontrole se kontrolují činnosti, které předchází samotné činnosti. 
V mezioperační kontrole se kontrolují samotné části provádění dané činnosti. ů 
v kontrole výstupní se provádí závěrečné kontroly už hotové činnosti. Díky tomuto 
rozdělení a dodržování kontrolního a zkušebního plánu se zvyšuje šance nalezení chyby 
již v brzkém stádiu, což vede k možnosti sjednat nápravu již na začátku. Pokud bychom 
prováděli pouze kontroly výstupní, bude případný problém mnohem hůře opravitelný. 
5.2 KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ PLÁN – OCELOVÁ 
KONSTRUKCE 
 Provedením ocelové konstrukce se myslí konstrukce pro vynesení otvorů pro 
okna, dveře a vrata, nikoliv nosná konstrukce samotné haly. Klíčové je tedy přesné 
provedení otvorů, pro již objednané panely Kingspan. 
 Tabulka pro kontrolní a zkušební plán – ocelová konstrukce je v příloze B.16. 
5.2.1 Popis jednotlivých kontrol KZP 
5.2.1.1 Vstupní kontroly 
1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace, která musí 
být zpracována oprávněnou osobou. Projektovou dokumentaci musí odsouhlasit 
projektant a investor. Do projektové dokumentace se v průběhu stavby značí případné 
změny ve skutečném provedení. Také se kontroluje správnost a úplnost dalších 
dokumentů – technologické předpisy a technické zprávy. 
Kontroluje se také správnost, úplnost a platnost přiložené montážní dokumentace 
pro provedení ocelové konstrukce a ocelové konstrukce pro vynesení otvorů. Součástí 
dokumentace je i výpis prvků. 
2 Kontrola p ipravenosti pracoviště 
Provádění ocelové konstrukce není činnost ze začátku stavebního procesu. Není 
tak nutné provádět kontrolu celého staveniště, ale pouze na věci, které souvisí s touto 
činností. Kontroluje se stav přípojných míst inženýrských sítí a rozvodná místa. 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob a to plotem o minimální 
výšce 1,Ř metru. Celé staveniště musí být v souladu s projektovou dokumentací, tedy 
s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení staveniště. O převzetí 
pracoviště se provede zápis do stavebního deníku. 
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3 Kontrola klimatických podmínek 
Jde o zápis stavu počasí, které provádí stavbyvedoucí do stavebního deníku každý 
den. Důležitá je průměrná teplota, která se určí jako průměr naměřených teplot v 7, 14 a 
Ň1 hodin, přičemž hodnota ve Ň1 hodin se započítává dvakrát. Dodržení časových hodnot 
je problematické, proto poslední měření probíhá při odpoledním odchodu ze staveniště a 
případnou korekcí pro přiblížení se hodnotě v Ň1 hodin. Výsledný rozsah prací je od -5°C 
do +ň5°C. Pro provádění prací za pomoci jeřábu je důležité sledovat rychlost větru. Ta 
musí být maximálně Ř m/s. Při přesáhnutí této hodnoty je nutné práci přerušit. Dále se 
práce přeruší při snížení viditelnosti na méně než ň0 m. Práce se přeruší také při hustém 
dešti, sněžení a námraze. 
4 Kontrola provedení nosné ocelové konstrukce 
Dodatečné profily pro vynesení otvorů se osazují mezi hlavní nosné rámy haly. 
Stavbyvedoucí a mistr provede kontrolu na správné osazení svislých prvků nosných rámů. 
Kontroluje se jejich půdorysné osazení s odchylkou ±10 mm horizontálně i vertikálně. A 
svislost, která může být ±15 mm.  
Důležitá je také vizuální kontrola prvků, zda nejsou již zdeformovány nebo 
v průběhu jiné z činností nedošlo k jejich poškození. Například nárazem nějakého stroje. 
V případě zjištění této vady je nutné prvek vyměnit. O výsledku kontroly se provede zápis 
do stavebního deníku. 
5 Kontrola materiálů 
Kontrola probíhá při dodávce materiálu na stavbu. Při přejímce se kontroluje druh 
materiálu, množství, rozměry, povrchová úprava, certifikáty. Tyto vlastnosti se musí 
shodovat s projektovou dokumentací i s dodacím listem. Důležité je zabránit přejímce 
poškozených prvků Ěohnutí, vyboulení, promáčkliny, špatná povrchová úprava atd.ě 
Takovéto prvky nepřijmeme a kontaktujeme dodavatele materiálu.  
6 Kontrola skladování materiálů 
Profily budou skladovány na zpevněné, odvodněné ploše na dřevěných 
podkladkách nebo paletách. Na skládku budou přepraveny pomocí jeřábu. Na skládce se 
palety nebo svazky umisťují tak, aby mezi nimi byl prostor minimálně ň50 mm. Palety a 
svazky budou označeny informační tabulkou o druhu materiálu.  
Botky budou přivezeny v kovových klecích a budou také umístěny na skládku 
vedle profilů. Vzhledem k povrchové úpravě je možné prvky nechat volně a nemusí se 
zakrývat. 
Spojovací a drobný materiál bude přivezen v krabicích a bude uložen do 
zamykacího suchého skladu. O jeho uložení se postarají dělníci. Není nutná asistence 
jeřábu. 
7 Kontrola způsobilosti 
Kontroluje se způsobilost pracovníků, zda byli proškoleni o BOZP, zda jsou 
seznámeni s technologickým předpisem a s ochranou životního prostředí. U obsluhy 
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strojů se kontrolují průkazy, které je oprav ují obsluhovat daný stroj. Může být vykonána 
i namátková zkouška na alkohol a drogy. 
8 Kontrola strojů 
Vizuální kontrolu strojů provádí stavbyvedoucí a hlavně strojník, který je 
zodpovědný za stroje. Kontroluje se stav provozních kapalin Ěoleje, chladicí kapaliny, 
hydraulické kapaliny, pohonné hmoty atd.ě U jeřábů se provádí také kontrola zvedacího 
mechanismu a vázacích prostředků. Je nutné mít zvedací lana nebo řetězy nepoškozená a 
s atestem o únosnosti. U mobilních plošin kontrolujeme stav zábradlí na plošině. Po 
skončení práce je nutné stroje odstavit na předem připravená místa, která jsou opatřena 
nepropustnou folií a geotextilií pro případný únik kapalin. Provizorní řešení je použití 
záchytných nádob, která dáme pod stroj. Stroj také musí být zamčený, aby se zabránilo 
jeho zneužití. 
9 Kontrola ná adí 
U elektrických, zejména ručních, nářadí průběžně kontrolujeme přívodné kabely, 
zda jsou dobře zaizolovány a nehrozí zkrat a případný úraz proudem. Kontrolujeme také 
celkový stav nářadí, zda není poškozeno, například pádem. Po skončení práce jsou nářadí 
uložena do přepravních kufrů a umístěna do uzamykatelné skladové bu ky.   
5.2.1.2 Mezioperační kontroly 
10 Kontrola zamě ení otvorů pro montáž botek 
Botky budou kotveny do svislých rámů hlavní nosné konstrukce haly a do 
základového pasu. Princip kotvení je podobný. V této kontrole se jedná o to, aby při 
osazení botky a následném přidělání profilů nedošlo k přesahu profilu za pomyslnou 
rovinu, tvořenou venkovní stranou hlavních nosných rámů. Došlo by tedy k prohnutí 
panelu ven, což by vedlo k znehodnocení venkovní strany z hlediska designu. Zaměřené 
otvory kontrolujeme pomocí jedné volné patky, vodováhy a laseru. Laser umístíme tak, 
aby nám ukazoval pomyslnou venkovní rovinu. Dále přikládáme volnou botku na 
vyznačené otvory a zjišťujeme, zda botka nepřesahuje přes laserovou linii. Je nutné 
počítat s tloušťkou samotného profilu, který bude do patky kotven.  
11 Kontrola p ipevnění botek, geometrie 
Botky budou do ocelových rámů i do základových pasů kotveny jiným způsobem. 
Do základových pasů budou kotveny pomocí chemické kotvy a do ocelových rámů 
pomocí šroubů a matic. U kotvení do betonu je nutné dbát na vyčištěný vrt, aby zde mohla 
být chemická kotva řádně upevněna. U kotvení botky do ocelových profilů je nutné 
důkladné utažení šroubů. Mistr provede stejnou kontrolu jak v předchozím bodě, akorát 
již bez volné botky.  Výsledné vyosení patek nesmí po osazení profilů přesáhnout ±ňmm 
na 2m lati.  
12 Kontrola p ipevnění paždíků a ztužení, geometrie 
Mistr během montáže kontroluje správné umístění profilů a jejich upevnění do 
kotevních botek. Šrouby musí být utaženy na správný utahovací moment, uvedený 
v projektové dokumentaci. Stejně tak kontroluje počet a rozmístění šroubů a jejich 
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dimenze. Výsledná geometrie musí vyhovovat odchylce  ±ňmm na Ňm. Tuto hodnotu 
mistr průběžně kontroluje.  
13 Kontrola dodržení technologického postupu 
Dodržování technologického postupu je klíčové pro správné provedení dané 
konstrukce. Jeho dodržování kontroluje mistr průběžně. Výsledná geometrie musí 
vyhovovat odchylce ±ňmm na Ňm.  
5.2.1.3 Výstupní kontroly 
14 Kontrola pevnosti a geometrické p esnosti 
Stavbyvedoucí a technický dozor provedou celkovou kontrolu pevnosti. Zkouší 
se namátkově utažení šroubů a pevnost konstrukce. Jednotlivé profily musí odolat 
manipulaci osobou. Pokud se při manipulaci profily nějak pohybují, je s velkou 
pravděpodobností neutažený spoj. V tomto případě se musí dále utáhnout. Pokud se však 
pohybuje spoj v kotvení v betonu, je nutné část konstrukce rozebrat, kotvu převrtat a 
provést montáž znovu. Celková rovinnost musí být v obou směrech maximálně ±ň mm 
na Ňm, ale nejvýše ±1Ňmm na 10m. 
 
5.3 KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ PLÁN – MONTÁŽ FůSÁDNÍCH 
PůNEL  KINGSPůN 
 Montáž se týká pouze stěnových fasádních panelů Kingspan a to konkrétně pro 
provedení z panelů KS 1150 TL, tloušťky 150 mm. Výrobce nabízí několik druhů panelů 
a každý má jiný postup montáže. Proto je důležité tento kontrolní a zkušební plán 
aplikovat pouze na zmíněný typ panelu.  
U montáže fasádního pláště se velice dbá na design. Je nutné dodržet svislosti 
spojovacích prvků a celkové provedení pohledové strany. 
Tabulka pro kontrolní a zkušební plán – montáž fasádních panelů Kingspan je 
v příloze B.16. 
5.3.1 Popis jednotlivých kontrol KZP 
5.3.1.1 Vstupní kontroly 
1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace, která musí 
být zpracována oprávněnou osobou. Projektovou dokumentaci musí odsouhlasit 
projektant a investor. Do projektové dokumentace se v průběhu stavby značí případné 
změny ve skutečném provedení. Také se kontroluje správnost a úplnost dalších 
dokumentů – technologické předpisy a technické zprávy. 
Kontroluje se také správnost, úplnost a platnost přiložené montážní dokumentace 
pro provedení obvodového pláště z panelů Kingspan KS 1150 TL. Součástí dokumentace 
jsou kladečské plány, detaily, ostatní pokyny a výpis prvků. 
 
 47 
2 Kontrola p ipravenosti pracoviště 
Provádění obvodového pláště není činnost ze začátku stavebního procesu. Není 
tak nutné provádět kontrolu celého staveniště, ale pouze na věci, které souvisí s touto 
činností. Kontroluje se stav přípojných míst inženýrských sítí a rozvodná místa. 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob a to plotem o minimální 
výšce 1,Ř metru. Celé staveniště musí být v souladu s projektovou dokumentací, tedy 
s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení staveniště. O převzetí 
pracoviště se provede zápis do stavebního deníku. 
3 Kontrola klimatických podmínek 
Jde o zápis stavu počasí, které provádí stavbyvedoucí do stavebního deníku každý 
den. Důležitá je průměrná teplota, která se určí jako průměr naměřených teplot v 7, 14 a 
Ň1 hodin, přičemž hodnota ve Ň1 hodin se započítává dvakrát. Dodržení časových hodnot 
je problematické, proto poslední měření probíhá při odpoledním odchodu ze staveniště a 
případnou korekcí pro přiblížení se hodnotě v Ň1 hodin. Při montáži je nutné dodržet 
předepsanou teplotu výrobcem. Ten uvádí teplotní rozptyl od -10°C do +40°C. Tyto 
hodnoty jsou však poupraveny na -5°C až +ň5°C z důvodu BOZP. Pro provádění prací 
s velkoformátovými díly, jako jsou panely, je důležité sledovat rychlost větru. Ta musí 
být maximálně Ř m/s. Při přesáhnutí této hodnoty je nutné práci přerušit. Dále se práce 
přeruší při snížení viditelnosti na méně než ň0 m. Práce se přeruší také při hustém dešti, 
sněžení a námraze. 
4 Kontrola provedení pomocné ocelové konstrukce 
Kontroluje se provedení pomocné konstrukce, zda souhlasí jednotlivé dimenze 
prvků, dále rozměry otvorů a rozměry celkového rastru dle PD. Je důležité zkontrolovat 
také pevnost konstrukce, jestli nejsou některé spoje uvolněné. Na závěr se zkontroluje 
horizontální a vertikální rovinnost, která musí být maximálně ±ňmm/Ňm, nejvýše však 
±1Ňmm/10m. Tato rovinnost je důležitá, aby celková pohledová plocha byla rovná. 
V případě propadu je možné panel vypodložit podložkami a dostat jej do roviny, naopak 
je nutné pomocné profily poupravit a vyrovnat. O výsledku kontroly se provede zápis do 
stavebního deníku. 
5 Kontrola materiálů 
Kontrola probíhá při dodávce materiálu na stavbu. Materiálem se myslí samotné 
panely, klempířské prvky a spojovací materiál. Při přejímce se kontroluje druh materiálu, 
množství, rozměry, povrchová úprava, certifikáty. Tyto vlastnosti se musí shodovat 
s projektovou dokumentací i s dodacím listem. Důležité je zabránit přejímce 
poškozených prvků Ěohnutí, vyboulení, promáčkliny, špatná povrchová úprava atd. 
Takovéto prvky nepřijmeme a kontaktujeme dodavatele materiálu. U panelů a 
klempířských prvků je nutné dbát na celistvost ochranné fólie. 
6 Kontrola skladování materiálů 
Panely budou na staveniště dodávány v balíkách o šířce 1000 mm a maximální 
výšce 1Ňň0 mm. Délka balíku se odvíjí od délky panelů. Panely budou složeny pomocí 
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rypadla – nakladače s vidlemi nebo pomocí jeřábu. To závisí na délce jednotlivých balíků. 
Do délky 6 metrů lze použít vysokozdvižný vozík nebo vozidlo podobného charakteru. 
Zde jde zejména o nástavbu, tedy paletové vidle. Při použití jeřábu je nutné dbát pokynů 
výrobce a technologického předpisu, kde je uvedené, jak se s panely manipuluje. 
Panely budou složeny na rovné, zpevněné skládce na prokladkách opatřených 
z výroby. Je vhodné panely postavit mírně zešikma, aby došlo k odvodnění jejich 
povrchu. Panely je možné přikrýt igelitovou plachtou, aby se tak zamezilo zbytečnému 
kontaktu panelu s vodou a okolními vlivy. Toto však není nutné, pokud bude panel na 
staveništi uložen krátkou dobu. 
Zbylé materiály jako klempířské prvky a spojovací materiály se uloží do 
skladových kontejnerů. Zde jsou chráněny proti okolním vlivům i případným zlodějům 
barevných kovů. 
7 Kontrola způsobilosti 
Kontroluje se způsobilost pracovníků, zda byli proškoleni o BOZP, zda jsou 
seznámeni s technologickým předpisem a s ochranou životního prostředí. U obsluhy 
strojů se kontrolují průkazy, které je oprav ují obsluhovat daný stroj. Může být vykonána 
i namátková zkouška na alkohol a drogy. 
8 Kontrola strojů 
Vizuální kontrolu strojů provádí stavbyvedoucí a hlavně strojník, který je 
zodpovědný za stroje. Kontroluje se stav provozních kapalin Ěoleje, chladicí kapaliny, 
hydraulické kapaliny, pohonné hmoty atd.ě U jeřábů se provádí také kontrola zvedacího 
mechanismu a vázacích prostředků. Je nutné mít zvedací lana nebo řetězy nepoškozená a 
s atestem o únosnosti. U mobilních plošin kontrolujeme stav zábradlí na plošině. Po 
skončení práce je nutné stroje odstavit na předem připravená místa, která jsou opatřena 
nepropustnou folií a geotextilií pro případný únik kapalin. Provizorní řešení je použití 
záchytných nádob, která dáme pod stroj. Stroj také musí být zamčený, aby se zabránilo 
jeho zneužití.  
9 Kontrola ná adí 
U elektrických, zejména ručních, nářadí průběžně kontrolujeme přívodné kabely, 
zda jsou dobře zaizolovány a nehrozí zkrat a případný úraz proudem. Kontrolujeme také 
celkový stav nářadí, zda není poškozeno, například pádem. Po skončení práce jsou nářadí 
uložena do přepravních kufrů a umístěna do uzamykatelné skladové bu ky.  
5.3.1.2 Mezioperační kontroly 
10 Kontrola lepení podkladních a lepících pásek 
Na styky panelů a klempířských panelů s ocelovou konstrukcí patří těsnící PE a 
butylenové pásky. Ty zajistí utěsnění škvír a mezer a dojde tak k utěsnění celého 
obvodového pláště. Mistr tedy provede kontrolu osazení těsnících pásek na všechny 
styky: klempířské prvky a nosné konstrukce, panely s ocelovými konstrukcemi a pod 




11 Kontrola provedení klempí ských prací – 1. část 
Kontrolují se klempířské prvky první etapy a to zejména soklové zakládací lišty a 
celkově všechny prvky, které je nutné osadit dřív, než panely. Kontroluje se kvalita 
zhotovení, těsnost prvků, rozměry, přesahy. Důležité je u spojů kontrolovat dotažení 
šroubů a nýtů. Průběžně se kontroluje provádění dle technologického předpisu.  
12 Kontrola montáže panelů 
Na začátku se zkontroluje správný začátek montáže panelů dle převládajícího 
větru. Mistr v průběhu montáže kontroluje jednotlivé prvky dle kladečského plánu. Stejně 
tak vlastnosti řezů při zkracování a jiných úpravách panelů. Ty musí být pravoúhlé, rovné 
a nijak roztřepené. Důležité je také pilníkem zapravit ostré hrany. Dále mistr kontroluje 
správné utažení spojovacích materiálů. Ty musí po utažení rozšířit gumové těsnění pod 
hlavou šroubu tak, aby s ní lícovalo. U šroubů se také kontroluje, aby všechny šrouby 
byly v jedné ose. Pokud těsnění přesahuje hlavu šroubu, je šroub přetažený a naopak. 
Namátkou se kontroluje přítomnost těsnící pásky v přechodové vlně. Pokud chybí, je 
potřeba ji doplnit. Průběžně se kontroluje provádění dle technologického předpisu. 
13 Kontrola provedení klempí ských prací – 2. část 
Kontrolují se klempířské prvky druhé etapy a to zejména rohové lišty, oplechování 
atiky a celkově všechny prvky, které se montují po osazení panelů. Kontroluje se kvalita 
zhotovení, těsnost prvků, rozměry, přesahy. Důležité je u spojů kontrolovat dotažení 
šroubů a nýtů. U oplechování rohů se kontroluje okraj rohové lišty a jeho lícování 
s výškovým profilem panelu. Průběžně se kontroluje provádění dle technologického 
předpisu. 
5.3.1.3 Výstupní kontroly 
14 Kontrola povrchu a geometrie 
Stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují celkový povrch opláštění. 
Kontroluje se, zda pod šrouby nezůstaly zbytky ochranné fólie, zda panely nejsou nějak 
poškozeny. Z estetického důvodu jsou nepřípustné oděrky, promáčkliny nebo dokonce 
díry do panelů. Kontroluje se provedení všech klempířských prvků a to lícování a celkové 
provedení.  
Kontrola geometrie se provádí pomocí Ňm dlouhé latě, která se do plochy Ň5 m2 
přiloží pětkrát. Dle podkladů firmy Kingspan je rovinnost konstrukce pro opláštění rovna 
L/600, kde L je vzdálenost podpor v milimetrech. Což u modulového rozměru této 
konkrétní stavby představuje cca ±10 mm. Dle normy je však tato hodnota pro svislý 
rozměr ±1Ň mm Ěvýška budovy od 4mě a pro vodorovný rozměr ±Ň5 mm Ědélka stěny 
nad 16 mě. Cílem je však držet se doporučení výrobce. 
K celkové kontrole se přizve i technický dozor investora, který  odsouhlasí celé 
provedení stavby. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. V případě 
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6 NÁVRH STůVEBNÍCH STROJ  ů 
MECHůNISM  
6.1 ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O STůVB  
6.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: SC Vyškov - remodeling 
Místo stavby:  Brněnská 455/ňř 
   Vyškov 
   682 01 
Charakter stavby: změna dokončené stavby stavebními úpravami a  
přístavbou  
6.1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:  PORTA SPES, a.s. 
    IČ Ň7ň6574ň 
    Maříkova 1Řřř/1 
    Brno 
    621 00 
6.1.3 Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant: BOOS PLAN 
   zastoupený: Ing. Jan Čutek 
   Horova 68, 616 00 Brno 
   IČ: 6ň4Ř1ŘřŘ 
   tel.: 728 582 454 
Zpracovatel projektu: BOOS PLAN 
   zastoupený: Ing. Jan Čutek 
   Horova 68, 616 00 Brno 
   IČ: 6ň4Ř1ŘřŘ 
   tel.: 728 582 454 
6.2 ZP SOB VÝSTůVBY 
Vzhledem k povaze stavby, kdy se jedná o rekonstrukci s částečnou novou 
přístavbou, se začne bouracími pracemi. Nejprve dojde k vystavění ochranné příčky 
z OSB desek, která zabrání vniku nečistot, prachu a ostatních částí konstrukcí do další 
části budovy, která bude využívána. Poté dojde k samotnému vyčištění části budovy. 
Odstraní se zařizovací předměty a veškeré demontovatelné dopl ky stavby. Toho se 
docílí pomocí drobného ručního nářadí. Dále přijde na řadu bourání vnitřních nenosných 
příček, jak ze sádrokartonu tak i keramických. V průběhu bouracích prací bude suť 
odvážena mimo objekt do kontejnerů. Bourání příček se provádí elektrickými bouracími 
kladivy, normálními kladivy a sekáči a palicemi. Po vybourání příček a odvozu veškerého 
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odpadu se začnou bourat části nosného obvodového zdiva. Postupuje se stejně jako u 
příček, ale s opatrností, aby nedošlo k poškození nosných sloupů ocelové haly, které jsou 
ve zdivu. Tímto se uvolní celá dispozice haly. 
Zárove  s pracemi uvnitř budovy se provádí příprava pro přístavbu haly v 1. etapě 
výstavby. Dojde k odstranění dlažby a asfaltového krytu, včetně částí podloží. Využity 
budou řezačka spár, bourací kladiva a rypadlo-nakladač s různými nástavci. Vytěžená 
zemina bude uskladněna v areálu. 
Po vytvoření jam a rýh dojde k uložení podkladního betonu pod konstrukci a to 
pomocí čerpadla s autodomíchávačem. Dále se provede osazení bednění, vyvázání 
výztuže a opět vybetonování základových konstrukcí. Po odstranění bednění se provede 
zvýšení terénu pomocí betonového recyklátu a to za pomocí smykového nakladače, 
teleskopického manipulátoru a nákladního automobilu. Na zhutněný recyklát se provede 
výztuž desky a betonáž. 
Nyní se začne provádět ocelové konstrukce haly. Za pomocí jeřábů a 
teleskopického manipulátoru budou osazeny sloupy, vazníky, vaznice a zavětrování. 
Vzhledem k uložení rámů je nutné postupovat proudově a to hned po osazení vaznic a 
vazníků dojde k přidělání trapézového plechu. Jako nářadí se využijí ůKU nýtovače, 
AKU utahováky. Následně se vytvoří střešní záchytný systém a provedou se opravné 
nátěry. 
Dále dojde zateplení soklové části a zásypu. Tím se vyrovná prostor u základových 
konstrukcí a dojde tak k bezpečnější práci během další činnosti. Zásyp bude prováděn 
pomocí teleskopického manipulátoru a hutnícího válce. 
Další činnost na řadě je provedení obvodového pláště. Ten nejprve začíná 
vytvořením pomocné ocelové konstrukce, která bude vynášet otvory. Mechanizace pro 
tuto činnost je teleskopický manipulátor, svářecí agregát, příklepová vrtačka a ůKU 
utahovák. Poté přijde na řadu samotné opláštění z panelů Kingspan. Nářadí je toto: 
teleskopický manipulátor, ůKU vrtačka, přímočará pila a ůKU nýtovač. Společně 
s prováděním pláště se provádí lemovací prvky a osazování oken a dveří. 
Po skončení obvodového pláště se vytvoří plášť střešní. Ten se provádí proudově a 
to nejprve položením parotěsné zábrany, dále dvouvrstvá izolace s posunem spár, 
položení geotextilie a závěrečné položení folie. Tento postup zabezpečí to, že nedojde ke 
znehodnocení materiálu deštěm. Potřebná nářadí jsou opět teleskopický manipulátor, 
ůKU nářadí a hlavně horkovzdušná pistole pro svaření folie. Po zhotovení střešního 
pláště se provedou klempířské prvky. 
Dále na řadu přichází první část vnitřního plynovodu, ústředního vytápění a 
zdravotechnické instalace. Tyto činnosti budou řešeny formou subdodávek a přesný 
postup bude konzultován, aby byla zajištěna ideální stavební připravenosti. 
Poté se provede podklad pod dlažbu a zdící činnosti a to zdění vnitřních příček a 
obvodových zdí. Po zhotovení obvodového zdiva se provede venkovní omítka pomocí 
omítacího stroje a také obklad soklu a montáž zámečnických konstrukcí včetně nátěru. 
K tomu budou potřeba vrtačky, ůKU utahováky a natěračské potřeby. Po ukončení 
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vnitřních zděných příček se provede první část elektřiny, VZT a na to vnitřní omítka. Na 
omítku se použije omítací stroj. 
Uvnitř budovy se pokračuje zhotovením vodorovné izolace podlahy a to za pomoci 
plynového hořáku. Na izolaci následně přijde samonivelační stěrka. Ta bude důkladně 
rozprostřena pomocí vibrační lišty. 
Po zhotovení stěrky se začnou stavět sádrokartonové příčky a to pouze jedna strana, 
aby bylo možné do nich umístit rozvody. Využití nářadí bude následující: ůKU vrtačka, 
příklepová vrtačka a elektrické nůžky na plech. Po vytvoření jedné strany příček přichází 
na řadu rozvody ústředního vytápění, elektřiny a ZTI. Postupně s pracemi se provádí 
druhá strana příček. Dále se udělají podhledy ze sádrokartonu, penetrace povrchu a celý 
objekt se vymaluje. Po vymalování se provede poslední část elektra. 
Dále se provede montáž podlah, zejména dlaždice a na ty naváže obklad stěn. Po 
této činnosti je už možné provést poslední části ústředního vytápění a také montáž 
zařizovacích předmětů. Také se provede montáž kuchy ských linek a osazení vnitřních 
dveří. 
Postup prací v dalších dvou etapách je analogický, akorát se neprovádí přístavba 
haly. Důležité je však provádět demontáž starého a montáž nového střešního pláště 
proudově, aby nedošlo ke zhroucení skeletu.  
6.3 STROJE 
6.3.1 Rypadlo – nakladač 
JCB – 4CX ECO 
Rypadlo – nakladač je univerzální stroj pro menší objemy zemních prací. 
Standardně je vybaven lopatou o objemu 0,6m3, ale bude využívat více lopat dle potřeby. 
Dále bude vybaven bouracím kladivem, kterým rozpojí asfaltový kryt parkoviště. Díky 
své univerzálnosti bude využit při zemních pracích na výkopy, tzn. vykopání, naložení 
na nákladní automobil, zásypy, obsypy a celková manipulace s výkopkem. Stroj bude na 
stavbě během výkopových prací, čili na začátcích jednotlivých etap. Během doby použití 
bude uložen na staveništi. 
 



















6.3.2 Nákladní automobil 
TATRA T158-8P6R33.341 6x6.2 
Nákladní automobil s pohonem 6x6 a třístrannou sklápěcí korbou disponuje 
dostatečnou užitnou hmotností. Bude využíván pro odvoz vykopané zeminy a stavební 
sutě na skládku. Také jej lze využít pro dovoz sypkých stavebních materiálů, štěrku a 
kamení nebo asfaltu. Staveniště není v náročném terénu, takže výkon stroje je dostačující. 
Využití na stavbě bude s přestávkami po celou dobu výstavby. Stroj nebude uložen na 
staveništi. 
 
Obrázek 15: Nákladní automobil TATRA T15Ř-8P6R33.341 6x6.2 
 





Šířka:    2550 mm 
Celková délka s korbou: 7760 mm 
Hmotnost:   max. technická hmotnost ň0 000kg 
Výkon:   291 kW 
Max. rychlost:  85 km/h 
Objem korby:   12m3 
6.3.3 Tahač s náv sem 
Iveco Eco Stralis AS 440S46 T/P 
Tahač bude využíván pro zásobování staveniště materiálem a to zejména 
ocelovými prvky haly, výztuží a PIR panely. Tahač poskytuje dostatečný výkon pro 
manipulaci s návěsem a nákladem. Stejně tak malý obrysový poloměr je vhodný pro 
dopravní situaci v blízkosti staveniště. Tahač bude využíván nárazově během celé 
výstavby. Nebude uložen na staveništi. 
 
Obrázek 17: Tahač Iveco Stralis AS 440S46 T/P 
Rozvor:   3800 mm 
Rozměry ĚV x Š x Dě: 3708 x 2550 x 6256 mm 
Průměr otáčení obrysový: 14730 mm 
Max. hmotnost nákladu: ň6540 kg Ěvčetně valníkuě 
Hmotnost:   7460 kg 




Třínápravový valníkový návěs pro stavební materiály, Schwarzmüller 
Za tahač bude zapřažen tento třínápravový valník firmy Schwarzmüller určený 
pro stavební materiály. Délka ložné plochy vychází akorát pro uložení nejdelších 
ocelových prvků haly. Vykládání velkých prvků bude pomocí jeřábu. Po sklopení všech 
bočnic lze náklad složit i nakladačem s paletovými vidlemi.  
 
Obrázek 18: T ínápravový valníkový návěs pro stavební materiály, Schwarzmüller 
Hmotnost:   5 000 kg 
Nosnost:   27 000 kg 
Vnitřní délka ložné plochy: 13 620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy: 2 480 mm 
Šířka:    2 550 mm  
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6.3.4 ůutoje áb 
Terex Damag AC 120-1 
Tento autojeřáb bude využit pouze pro přístavbu nosné ocelové konstrukce. Zde 
se totiž nachází střešní vazníky z profilu I450 o hmotnosti Ř,4 tuny. Tento vazník je 
třeba umístit na vzdálenost cca Ň5 metrů. Na ostatní lehké a bližší prvky bude použit 
druhý jeřáb. Jeřáb se dopraví na staveniště z Brna po vlastní ose. Vzhledem k ceně 
pronájmu na den bude vytvořen harmonogram nasazení těchto dvou jeřábů, aby byly 
sníženy náklady na výstavbu. 
 
Obrázek 19: Autoje áb Terex Damag AC 120-1 
 





Obrázek 21: Autoje áb Terex Damag AC 120-1 - rozměry 2 
 
 
Obrázek 22: Autoje áb Terex Damag AC 120-1 - dosah 
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Nosnost:   120 t 
Délka výložníku:  60 m 
Délka vozidla:  14,2 m 
Nosná délka:   11,7 m 
Motor:    350 kW 
Max. rychlost:  85 km/h 
 
Terex Damag AC 40-2 
Tento menší jeřáb bude použit při přístavbě ocelové haly na lehčích prvcích a na 
prvcích blízko k ploše, kde budou jeřáby postaveny. Také bude využit během zbylých 
dvou etap. Zde bude snaha jej do co největší možné míry nahradit teleskopickým 
manipulátorem, který je ve vlastnictví zhotovitele stavby. Ten svým dosahem umožní 
menší zásobování materiálem pracovníků na střeše. Dojde tak k velkému ušetření 
nákladů. Jeřáb se dostane na staveniště z Brna po vlastní ose.  
 








Obrázek 25: Autoje áb Terex Damag AC 40-2 - dosah 
Nosnost:  40 t 
Délka výložníku: 37,4 m 
Délka vozidla: 10,79 m 
Nosná délka:  8,46 m 
Motor:   205 kW 
Max. rychlost: 80 km/h 





Stetter C3 AM 9 C na podvozku MAN 
ůutodomíchávač s objemem 9m3 bude využit při betonářských pracích a to 
nejvíce v 1. etapě rekonstrukce. Bude dopravovat čerstvou betonovou směs z nedaleké 
betonárky. Objem nástavby se může lišit dle aktuálního stavu betonárky. Navíc s ohledem 
na malou vzdálenost betonárky od staveniště bude potřeba pouze jeden stroj, který zajistí 
plynulou dodávku betonu. ůutodomíchávač bude potřeba pouze na začátcích 
jednotlivých etap a nebude uložen na staveništi. 
 
Obrázek 26: Stetter C3 AM 9 C na podvozku MAN 
 
Obrázek 27: Stetter C3 AM 9 C - rozměry 
A: 2300 mm 
B: 2474 mm 
C: 2534 mm 





6.3.6 Čerpadlo na beton 
Putzmeister M36-4 
 Toto čerpadlo bude použito pouze během první etapy na provedení veškerých 
základových konstrukcí. Svým dosahem zajistí pokrytí celé plochy, zejména při 
betonáži betonové desky. 
 
Obrázek 28: Putzmeister M36-4 
 
Obrázek 29: Putzmeister M36-4 - informace 
 
Brinkman KP 715 
 Na druhou a třetí etapu není možné použít čerpadlo na beton, proto bude použito 
pístové čerpadlo, tedy pumpa na beton. Pumpa bude přistavena venku před objektem a 
do ní bude přiváděn beton z autodomíchávače. Hadicemi se beton dopraví na 
požadovaná místa. Pumpa se zapojí za tažné zařízení užitkového vozu a dopraví se na 





Obrázek 30: Pumpa na beton Brinkman KP 715 
 
 
Výkon:  34,5 kW 
Zdvih pístu:  700 mm 
Max. zdvihů:  27/min 
Objem násypky: 250 l 
Max. zrnitost:  16 mm 
6.3.7 Smykem ízený nakladač 
  
Bobcat S510  
Smykem řízený nakladač bude využíván pro drobné terénní úpravy, pro odvoz 
suti z vnitřku budovy a převážení menších nákladů. Dále také k rozhrnutí betonového 
recyklátu během první etapy výstavby. Využití na stavbě je během celé doby výstavby a 








Obrázek 32: Smykem ízený nakladač Bobcat S510 - rozměry 
Provozní nosnost: 810 kg 
Výkon:  36,4 kW 
Hmotnost:  2686 kg  
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6.3.8 Teleskopický manipulátor 
Bobcat TL 3465 HF  
Teleskopický manipulátor je vícefunkční stroj. Bude využíván k vykládání 
materiálu, převážení zeminy a suti. Díky nástavcům bude použit také jako teleskopická 
montážní plošina. Další nástavec jej přemění na jeřáb. Tyto všechny schopnosti společně 
s faktem, že tento stroj je ve vlastnictví zhotovitele stavby, sníží náklady na stavbu. Stroj 
bude na stavbě během celé doby výstavby a uložen bude na staveništi, na místě tomu 
určeném. 
 
Obrázek 33: Teleskopický manipulátor Bobcat TL 3465 HF 
 
 








Obrázek 36: Teleskopický manipulátor Bobcat TL 3465 HF - p íslušenství (plošina, naviják, je ábový hák) 
Příslušenství: stohovací vidle, lopata, plošina, naviják, jeřábový hák 
Výkon: 97 kW 
Hmotnost: 6550 kg  
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6.3.9 Užitkový v z 
Volkswagen Crafter 
Tento užitkový vůz bude sloužit k zásobování stavby drobnými produkty, 
například suché směsi, tepelné izolace, hydroizolace atd. Díky dostatečné nosnosti je 
schopen převézt i europaletu s materiálem. Využití bude během celé stavby. Na staveništi 
odstavováno nebude, budou s ním jezdit pracovníci firmy.  
 
Obrázek 37: Užitkový vůz Volkswagen Crafter 
 
Užitečná hmotnost:    až 5 tun 
Délka nákladního prostoru:  až 4,7 m 
Objem nákladového prostoru: až 17 m3 
6.3.10 Stavební míchačka 
Power Tec XT200H 
Míchačka se využije na drobné konstrukce z betonu, na opravy a na rozmíchání 
malty na zdění. Využití během celé doby výstavby. Uložení bude v uzamykatelné bu ce. 
 




Napájení:   230 V 
Výkon:   850 W 
Objem bubnu míchačky: 200 l 
Otáčky motoru:  2800/min 
6.3.11 Omítací stroj 
PFT G4  
Omítací stroj se využije během provádění nových vnitřních omítek. Nasazení 
stroje dovolí zvýšení rychlosti provádění a při velkých plochách je nasazení stroje nutné. 
Stroj bude dovezen na staveniště pouze na dobu provádění omítek. Poté bude odvezen 
v užitkovém automobilu. 
 
Obrázek 39: Omítací stroj PFT G4 
Zrnitost:  0 až 7 mm 
Dopravní vzdálenost: až 50m 
Příkon:  5,5 kW, 230/400V 
Hmotnost:  cca 250 kg 
Příslušenství:  maltová a vzduchová hadice, omítací pistole, nářadí na čištění,  
filtrační víko 
6.3.12 Mobilní kompresor s bouracím kladivem  
Mobilní kompresor Compůir CňŘůF-G15  
Kompresor bude použit společně s pneumatickým bouracím kladivem na bourání 
konstrukcí z betonu, železobetonu a také na bourání asfaltového krytu v místech, kde 
nebude vhodné použít velký stroj. Díky své hmotnosti a úpravě bude zapojen za užitkový 




Obrázek 40: Mobilní kompresor CompAir C3ŘAF-G15 
 
Objemový proud: 3,8 m3/min 
Provozní tlak:  7 bar 
Výkon motoru: 35 kW 
Objem nádrže: 60 l 
Hmotnost:  895 kg 
 Pneumatické bourací kladivo Compůir CTP10V-D  
 
Obrázek 41: Pneumatické bourací kladivo CompAir CTP10V-D 
Hmotnost: 10 kg 
Počet úderů: 2040/min 
Provozní tlak: 4 až 7 bar 
 
 74 
6.3.13 ezač spár 
CLIPPER NORTON C 51 
ezač spár bude využit pro vyřezání plochy v asfaltovém krytu, aby bylo možné 
jej vybourat pomocí bouracích kladiv. Využit bude nárazově. Po vykonání činnosti bude 
ze staveniště odvezen. 
 
Obrázek 42: ezač spár CLIPPER NORTON C 51 
Hmotnost:  68 kg 
Výkon motoru: 4,8 kW 
Průměr kotouče: 350 mm 
Hloubka řezu:  110 mm  
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6.3.14 Plovoucí vibrační lišta 
ENAR QZH 
Plovoucí vibrační lišta slouží ke zhutnění a dobrému rozprostření čerstvého 
betonu při tvorbě vodorovných konstrukcí. Použije se jak při tvorbě základové desky tak 
i při tvorbě betonových mazanin u konstrukce podlah. Vibrační deska má lištu dlouhou ň 
metry a umož uje pohyb vpřed i vzad. Využití bude během celé stavby a díky velikosti 
bude uložena v uzamykatelné bu ce na staveništi. 
 
Obrázek 43: Plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 
Hmotnost: ŇŇ kg včetně lišty 
Výkon: 1,1 HP/7000 otáček 
Palivo: benzín 
Odstředivá síla: 150 kN 
6.3.15 Ponorný vibrátor 
ENAR BackPack 
Ponorný vibrátor se využije během tvorby betonových konstrukcí. Slouží 
k provibrování betonové směsi a tím dojde k jejímu zhutnění a spojení vrstev. Díky 
benzínovému motoru odpadá nutnost natažení přívodu elektřiny k vibrátoru. Využití je 




Obrázek 44: Ponorný vibrátor ENAR BackPack 
Motor:  Honda GX 35 (35,8 ccm) 
Hmotnost:  7 kg 
Výkon:  1,6 HP 
Palivo:  benzín 
Objem nádrže: 0,7l 
6.3.16 Ručn  vedený vibrační válec 
AMMANN ARW 65 
Vibrační válec je schopný hutnit jak zeminu, štěrk a kamennou drť, ale při změně 
amplitudy i asfalt. Obojí bude využito během výstavby. Díky hmotnosti je doprava na 
staveniště bez problému. Stroj bude zapůjčen pouze na dny práce Ězemní práce a pokládka 
asfaltuě. Uskladněn bude v uzamykatelné skladové bu ce po dobu činnosti. 
 
Obrázek 45: Ručně vedený vibrační válec AMMANN ARW 65 
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Hmotnost:   700 kg 
Pracovní šířka:  650 mm 
Motor:   Hatz 1B40 
Výkon:  6,1 kW 
Odstředivá síla: 13/18 kN 
Hutnící výkon: písek,štěrk 30/25 cm 
     soudržná zemina 20/15 
Palivo:   nafta (0,7l/hod) 
6.3.17 Vysokotlaký čistič 
Nilfisk MC 2C-120/520 
Vysokotlaký čistič bude používán na případné čištění podvozků aut, odjíždějících 
ze staveniště. Také se použije na finální očištění obvodového pláště. Využití během celé 
stavby. Vysokotlaký čistič bude uskladněn v uzamykatelné bu ce. 
 
Obrázek 46: Vysokotlaký čistič Nilfisk MC 2C-150/520 
Max. tlak:  120 bar 
Množství vody: 500 l/h 
Hmotnost:  27,1 kg 
Příkon:  2300 W  
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6.3.18 Svá ecí poloautomat 
KIT 205 Standard + MB15 AK 4 m BINZEL 
Svářecí poloautomat se využije při betonářských pracích, konkrétně při tvorbě 
armokošů. Hlavní využití však bude při tvorbě ocelové konstrukce haly, kdy se budou 
k sobě svářet jednotlivé prvky. Využití bude nárazově během celé výstavby a 
transformátor bude uložen v uzamykatelné bu ce na staveništi. 
 
Obrázek 47: Svá ecí poloautomat KIT 205 Standard + MB15 AK 4 m BINZEL 
Systém svařování:  MIG/MAG 
Rozsah svařovacího proudu: 40 – 190 A 
Vinutí:    Cu 
Rozměry:   790 x 485 x 660 mm 
Hmotnost:   52 kg 
6.3.19 Plynový ho ák 
Hořák plynový 60mm 
Plynový hořák bude využíván při izolatérských pracích a to k natavování 
asfaltových pásů. K hořáku jsou potřeba lahve na propan-butan. Využití je pouze v jedné 
části výstavby, ale vzhledem k velikosti aparátu bude uskladněna po celou dobu výstavby 
v uzamykatelné bu ce. 
 
Obrázek 48: Plynový ho ák 60 mm 
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Průměr:  60 mm 
Výkon: 58 kW 
Ventily: regulační ventil 
Délka:  935 mm, 5 m hadice 
6.3.20 Bourací kladivo 
Hitachi H65SB2 
Elektrické bourací kladivo se využije během celé stavby na lokální úpravy. Oproti 
pneumatickému bouracímu kladivu není nutné jej pronajímat. Výkon je dostatečný na 
lokální úpravy konstrukcí. Uskladněno bude v uzamykatelné bu ce. 
 
Obrázek 49: Bourací kladivo Hitachi H65SB2 
Příkon:  1340W 
Počet úderů:  1400/min 
Intenzita příklepu: 42 J 
Hmotnost:  16,5 kg 
Příslušenství:  sekací špice 
6.3.21 Úhlová bruska 
Hitachi G23UDYNA 
Úhlová bruska se využije například při odřezávání ocelových dopl ků stavby, 
úpravě výztuže nebo při úpravě jednotlivých prvků ocelových konstrukcí, zejména 
paždíkové konstrukce. Podle typu kotouče lze s bruskou i řezat beton. Využití bude 




Obrázek 50: Úhlová bruska Hitachi G23UDYNA 
Příkon:  2600 W 
Max. průměr kotouče: Ň0ň mm 
Otáčky:  6600/min 
Hmotnost:  6,6 kg 
6.3.22 P ímočará pila 
Hitachi CJ160VAW1 
Přímočarou pilu použijeme například při tvorbě bednění, ale hlavně pří úpravě 
PIR panelů při tvorbě obvodového pláště. Na obě použití je nutný jiný kotouč. Využití je 
během celé výstavby a pila bude uložena v uzamykatelné bu ce. 
 
Obrázek 51: P ímočará pila Hitachi CJ160VAW1 
Příkon:    800W 
ezný výkon:   160 mm 
Min. poloměr oblouku: 25 mm 
Hmotnost:   2,3 kg 
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6.3.23 P íklepová vrtačka 
Hitachi DM20V-ND 
Vrtačka je univerzální nástroj s využitím po celou dobu výstavby. Hodí se 
například pro vyvrtávání otvorů do betonu pro osazení chemických kotev. K vrtačce bude 
přidána sada vrtáků různého použití a průměrů. Uskladněna bude v uzamykatelné bu ce. 
 
Obrázek 52: P íklepová vrtačka Hitachi DM20V-ND 
Příkon:   790 W 
Napětí:   230V 
Max. průměry vrtání: ocel – 13 mm 
   dřevo – 40 mm 
   beton – 20 mm 
Otáčky:  0-3000/min 
6.3.24 Horkovzdušná pistole 
Hitachi RH650V 
Tavná pistole slouží k natavení a slepení folie na střešním plášti. Uskladněna bude 
po celou dobu výstavby v uzamykatelné skladovací bu ce. 
 
Obrázek 53: Horkovzdušná pistole Hitachi RH650V 
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Výkon tělesa:  2000W 
Napětí:  230V 
Teploty: 50 až 650°C 
Hmotnost: 0,8 kg 
6.3.25 ůKU vrtací šroubovák 
Hitachi DS14DCLTA 
ůKU vrtací šroubovák je univerzální nástroj s širokým spektrem použití. Hlavní 
využití bude při tvorbě SDK příček a při šroubování vrutů do obvodového pláště. Využití 
je během celé výstavby. ůKU vrtačky budou v dostatečném počtu uloženy 
v uzamykatelné bu ce na staveništi. Důležitá je sada bitů pro použití různých šroubů a 
přidané akumulátory. 
 
Obrázek 54: AKU vrtací šroubovák Hitachi DS14DCLTA 
Napětí baterie:  14,4 V 
Max. vrtací průměr:  ocel – 13mm 
    dřevo – 32mm 
Max. utahovací moment: 37Nm 
Otáčky:   0-1500/min 
Hmotnost:   1,5 kg 
6.3.26 ůKU utahovák 
Milwaukee M18 FID-502X 
ůku rázový utahovák s momentem Ň0ň Nm umožní utáhnout šrouby při kotvení 
sloupů k betonovým patkám na požadovaný moment. Využití tak bude v průběhu 
montážních prací na ocelové konstrukci haly. Utahovák bude uložen v uzamykatelné 




Obrázek 55: AKU utahovák Milwaukee M1Ř FID-502X 
Napětí:   18 V 
Otáčky naprázdno:  dle stupně, cca 0 až ň000/min 
Počet úderů:  dle stupně, cca 0 až ň700/min 
Maximální moment: dle stupně, max. Ň0ň Nm 
Hmotnost:  3,2 kg 
6.3.27 ůKU nýtovačka 
Gesipa AccuBird Pro  
ůKU nýtovačka se využije během spojování klempířských prvků. Využití 
nárazově v průběhu stavby. Mimo to budou nůžky uschovány v uzamykatelné bu ce na 
staveništi. 
 
Obrázek 56: AKU nýtovačka Gesipa AccuBird Pro 
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Max. průměr nýtu: 5 mm 
Upev ovací síla: 10 kN 
Hmotnost:  2,0 kg 
6.3.28 Elektrické n žky na plech 
Hitachi CE16SA 
Elektrické nůžky na plech se využijí během úprav klempířských prvků. Využití 
nárazově v průběhu stavby. Mimo to budou nůžky uschovány v uzamykatelné bu ce na 
staveništi. 
 
Obrázek 57: Elektrické nůžky na plech Hitachi CE16SA 
Příkon:   400W 
Max. tloušťka plechu:  2,3 mm 
Min. poloměr řezu:  25 mm 
Hmotnost:   1,6 kg 
6.3.29 Teodolit 
Nikon NE-100 
Teodolit se uplatní během zaměření a vytyčení nových konstrukcí haly a sítí. Také 
během kontroly rovinnosti a svislosti ocelové konstrukce. Využití bude na začátku 




Obrázek 58: Teodolit Nikon NE-100 
Obraz:  vzpřímený, ň0x zvětšený 
Úhlová přesnost: 10“/ň0cc 
Napájení: 6x ůů baterie 
Hmotnost: 4,5 kg (bez stativu) 
6.3.30 Stavební laser 
NEDO - SIRIUS HV 
Stavební laser se využije například pro udržení roviny při provádění pomocných 
ocelových konstrukcí, při provádění podlah nebo obkladů. Využití je široké a průběžné 
po celou dobu výstavby. Bude uložen po celou dobu na staveništi v uzamykatelné bu ce. 
 
 




Osy:    vertikální, horizontální 
Přesnost měřené roviny:  ±1 mm/10 m 
Doba provozu:  30 hodin 
Hmotnost:   2,3 kg 
Pole přijímače:  50 mm 
6.4 OSTůTNÍ DROBNÉ NÁ ůDÍ ů POM CKY 
 sada momentových klíčů, 
 gola sada, 
 sada vrtáků a bitů, 
 kotouče na různé materiály, 
 pásma, svinovací metry, 
 vodováhy, 
 stavební tužka a fix, 
 kladiva, palice, gumové palice, 
 sekáče, páčidla, 
 sekery, pily, 
 stavební kolečka, 
 značící spreje, vápno, 
 zednická lžíce a naběračka, 
 smetáky, košťata, 
 lopaty, hrábě, krumpáče, 
 malířské štětky, válečky, mřížky, 
 špachtle, hladítka hladká a zubová, 
 kleště, šroubováky, francouzské klíče a ostatní běžné nářadí, 
 prodlužovací kabely, rozdvojky, 
 stavební kbelíky a vědra, 
 drátěné kartáče, pilníky, 
 pistole na kartuše a silikon, 
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7.1 OBECNÉ INFORMůCE O DOPRůV  ů POSUZOVÁNÍ  
 Staveniště se nachází na jihovýchodním okraji města Vyškov. Tato poloha je 
velmi výhodná pro dopravní dostupnost. Staveniště se nachází blízko sjezdu ŇŇ6 z D1. 
Právě po dálnici budou přepravovány nejkritičtější břemena a to PIR panely a prvky 
ocelových konstrukcí. Zbylé posouzení, týkajících se odvozu suti na skládku a přívoz 
betonu není tak náročné. Je totiž použit mnohem menší dopravní prostředek.  
Každá změna od ideálně navržené trasy se promítne do větší vzdálenosti, kterou 
musí dopravní prostředek urazit a také prodloužení doby trvání. To vede ke zvýšení 
nákladů na dopravu, která bývá zpravidla ceněna na kilometr jízdy. Je nutné navrhnout 
trasu tak, aby náklad byl schopen tuto cestu projet bez zásadních komplikací. V případě, 
že by se na cestě objevila překážka, která by nemohla být překonána pomocí různých 
opatření, je nutné trasu pozměnit. 
 Samotné posuzování dopravní trasy probíhá následovně. Nejprve se určí začáteční 
bod, kterým je zpravidla sídlo dodavatele daného materiálu. Koncovým bodem je naše 
staveniště. Pomocí internetu nebo GPS navigace se vybere požadovaná trasa. Tato trasa 
je prozkoumána na mapě a jsou na ní vytyčeny kritické úseky. Těmi se rozumí místa, kde 
by mohl nastat problém při jejich projíždění. Jedná se hlavně o ostré zatáčky, zúžení, 
křižovatky a kruhové objezdy, mosty, tunely a podjezdy. Po vytyčení těchto míst se 
provede jejich posouzení s parametry nákladu. U tunelů a podjezdů je to výška a šířka, u 
mostů hmotnost a u zatáček, křižovatek atd. je to poloměr zatáčení. V případě, že 
posouzení vyhoví, je vše v pořádku. Pokud ne, je třeba navrhnout opatření, například 
pozastavení okolní dopravy, nebo změnit trasu. 
7.2 DOPRůVů PRVK  OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 Prvky ocelových konstrukcí bude zajištovat firma Ferona, a.s. U ní se prvky 
objednají s dostatečným předstihem, který bude zjištěn po následné konzultaci. 
Doporučuje se minimálně 1 měsíc. Firma prvky nachystá a opatří ochranným lakem. Na 
čas objednání přijede tahač Iveco s valníkovým návěsem, kde jej naloží. Po naložení se 




Obrázek 60: Doprava ocelových prvků - celá cesta 
  
 
Začátek trasy:  Ferona, a.s. 
  Víde ská Řř, Brno 
Konec trasy:  Brněnská 455/ňř, Vyškov 
Délka trasy:  cca 36 km 
Doba jízdy: cca 22 minut 
Popis trasy:  
Z areálu firmy Ferona, a.s. se vyjíždí na ulici Strážnou a na ní doprava směrem ke 
křižovatce s ulicí Víde ská. Na křižovatce vlevo a na další světelné křižovatce rovně. 
Takto rovně pokračovat až k nájezdu 1ř4 na dálnici D1 směrem Vyškov. Po dálnici 
pokračovat až ke sjezdu ŇŇ6 a na něm sjet. Poté na křižovatce tvaru „T“ odbočit vpravo 













Obrázek 63: Kritické body A3, A4 
 
 
Rozměry tahače s návěsem: délka: 16 500 mm 
výška: ň 710 mm 
poloměr otáčení: cca Ň1 m 
POZN: Poloměr otáčení tahače s návěsem se mi nepodařilo nikde najít, proto jsem se 
obrátil na prodejce. Ten mi řekl, že tahač s návěsem se musí být schopen otočit 
v kružnici 1Ň,5m. Což vypadá tak, že náprava návěsu se nepohybuje a tahač se 
otočí po kružnici, kde pomyslný střed je právě náprava. Co se týče projíždění 
křižovatek, je hodnota jiná. Uvedl, že zhruba Ň1m bude v pořádku. Nebyl schopen 
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uvést přesnou hodnotu, protože záleží na samotných přesazích tahače a rozložení 
náprav. ů hlavně na šikovnosti řidiče. Proto hodnotu Ň1m pro posouzení beru jako 
orientační. 
Posouzení jednotlivých bod : 
Bod A1 - světelná křižovatka u firmy Ferona 
   -  21m < 22m VYHOVUJE  Ěnutno opatrné projetí, ideálně zkušený řidičě 
 
Obrázek 64: Posouzení bod A1 
Bod A2 - nájezd 1ř4 na D1 směr Vyškov 
  -  21m < 47m VYHOVUJE 
 
 
Obrázek 65: Posouzení bod A2 
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Bod A3 - křižovatka tvaru „T“ po sjezdu z dálnice směrem do Vyškova 
   -  21m < 45m VYHOVUJE 
 
Obrázek 66: Posouzení bod A3 
 
Bod A4 - vjezd na komunikaci ke staveništi 
   - 21m < 19m NEVYHOVUJE 
- zde je nutné si s kamionem najet do protisměru, aby tak došlo ke zvětšení 
poloměru. K tomuto úkonu bude přizván pracovník v reflexní vestě, který na 
chvíli pozastaví dopravu v protisměru ulice Brněnská, aby kamion mohl odbočit. 
V pomocné komunikaci se neočekává provoz, takže další pracovník není potřeba. 
 
Obrázek 67: Posouzení bod A4  
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7.3 DOPRAVA PIR PůNEL  
 PIR panely včetně klempířských prvků zajistí firma Kingspan a.s. Panely je nutné 
objednat s předstihem. Doporučuje se Ň měsíce předem. Přesná doba dle konzultace 
s firmou. Prvky firma připraví a naloží na tahač Iveco s valníkovým návěsem krytým 
plachtou. Po naložení se náklad vydá na cestu dle popisu.  
 
Obrázek 68: Doprava panelů Kingspan - celá 
 
Začátek trasy:  Kingspan a.s. 
  Vážní 465, Hradec Králové 
Konec trasy:  Brněnská 455/ňř, Vyškov 
Délka trasy:  cca 188 km 






Popis trasy:   
Z areálu firmy Kingspan se vjede na ulici Vážní doprava. Na křižovatce tvaru „T“ 
se odbočí vlevo na ulici Velká a pokračuje se rovně po ulici Pouchovská až na světelnou 
křižovatku. Zde odbočit vlevo na ulici Okružní. Dále pokračovat stále rovno až na 
kruhový objezd, ze kterého vyjet třetím výjezdem na ulici Brněnská. Odtud stále rovně 
až do Holic, kde na kruhovém objezdu vyjet druhým výjezdem Ěrovněě. Poté stále rovně 
přes Vysoké Mýto směrem na Litomyšl. V Litomyšli na kruhovém objezdu druhým 
výjezdem Ěrovněě a na další světelné křižovatce opět rovně směrem na Svitavy. Před 
vesnicí Mikuleč jet na sjezd na severní obchvat Svitav, silnice I. třídy ň5. Tou pokračovat 
až do Moravské Třebové. Na kruhovém objezdu pod Moravskou Třebovou vyjet Ň. 
výjezdem Ěrovněě a po silnici I. Třídy ň5 pokračovat stále rovně až do Mohelnice. Před 
Mohelnicí se odbočí vpravo stále po silnici I. Třídy ň5, která se pak napojí na dálnici Dň5 
směr Olomouc. Na příjezdu do Olomouce na kruhovém objezdu vyjet prvním výjezdem 
a pokračovat na obchvatu Olomouce stále na Dň5. Z Dň5 sjet na prvním velkém křížení 
na D46 směr Prostějov. Po projetí Prostějova pokračovat stále rovno až k napojení D46 
na D1. Z D1 se sjede na sjezdu ŇŇ6. Poté na křižovatce tvaru „T“ odbočit vpravo na ulici 
Brněnská. Z ní po pár stech metrech odbočíme vpravo na staveniště. 
 




Obrázek 70: Kritický bod B5 
 




Obrázek 72: Kritický bod B7 
 





Obrázek 74: Kritický bod Bř 
 
Obrázek 75: Kritické body B10, B11 
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Rozměry tahače s návěsem: délka: 16 500 mm 
výška: ň 710 mm 
poloměr otáčení: cca Ň1 m 
POZN: Poloměr otáčení tahače s návěsem se mi nepodařilo nikde najít, proto jsem se 
obrátil na prodejce. Ten mi řekl, že tahač s návěsem se musí být schopen otočit 
v kružnici 1Ň,5m. Což vypadá tak, že náprava návěsu se nepohybuje a tahač se 
otočí po kružnici, kde pomyslný střed je právě náprava. Co se týče projíždění 
křižovatek, je hodnota jiná. Uvedl, že zhruba Ň1m bude v pořádku. Nebyl schopen 
uvést přesnou hodnotu, protože záleží na samotných přesazích tahače a rozložení 
náprav. ů hlavně na šikovnosti řidiče. Proto hodnotu Ň1m pro posouzení beru jako 
orientační. 
Posouzení jednotlivých bod : 
Bod B1 - výjezd od firmy Kingspan v Hradci Králové 
  - 21m < 17m NEVYHOVUJE 
- zde je nutné při výjezdu z areálu si více najet a při vyjíždění se náklad dostane 
i do protisměru. Podle provozu na komunikaci může být přizván pracovník 
v reflexní vestě na pozastavení provozu. 
 
 
Obrázek 76: Posouzení bod B1 
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Bod B2 - křižovatka tvaru „T“ ulic Vážní a Velká v Hradci Králové 
  -  21m < 22m VYHOVUJE  Ěnutno opatrné projetí, ideálně zkušený řidičě 
 
Obrázek 77: Posouzení bod B2 
Bod B3 - světelná křižovatka ulic Buzulucká a Okružní v Hradci Králové 
  -  21m < 20m NEVYHOVUJE 
 - Při najíždění do křižovatky se náklad zařadí částečně do pruhu pro přímý směr, 
ale tak, aby se do odbočovacího pruhu nevlezla další auta a nedošlo ke křížení. Tímto 
najetím se zvětší poloměr zatáčky a náklad projede. Není třeba dalšího pracovníka. Nutno 
dbát zvýšené opatrnosti na ostatní účastníky provozu. 
 
 
Obrázek 78: Posouzení bod B3 
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Bod B4 - kruhový objezd na ulicích Gočárův okruh a Brněnská v Hradci Králové 
  - 21m < 20m NEVYHOVUJE 
- Při najíždění na kruhový objezd je nutné vybočit z pruhu, aby si náklad najel do 
zatáčky po lepší stopě. Dojde tak ke zvětšení poloměru zatáčky. Není třeba dalšího 




Obrázek 79: Posouzení bod B4 
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Bod B5 - kruhový objezd v Holicích 
  - 21m < 27m VYHOVUJE 
 
 
Obrázek 80: Posouzení bod B5 
Bod B6 - kruhový objezd v Litomyšli 
  - 21m < 26m VYHOVUJE 
 
 
Obrázek 81: Posouzení bod B6 
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Bod B7 - kruhový objezd v Moravské Třebové 
  - 21m < 30m VYHOVUJE 
 
 
Obrázek 82: Posouzení bod B7 
Bod B8 - odbočovací pruh na křižovatce v Mohelnici 
  - 21m < 43m VYHOVUJE 
 
 
Obrázek 83: Posouzení bod BŘ 
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Bod B9 - odbočovací pruh na kruhovém objezdu u Olomouce 
   - 21m < 45m / 36m VYHOVUJE 
 
Obrázek 84: Posouzení bod Bř 
Bod B10 - křižovatka tvaru „T“ po sjezdu z dálnice směrem do Vyškova 
    - 21m < 45m VYHOVUJE 
 





Bod B11 - vjezd na komunikaci ke staveništi 
    - 21m < 19m NEVYHOVUJE 
- zde je nutné si s kamionem najet do protisměru, aby tak došlo ke zvětšení 
poloměru. K tomuto úkonu bude přizván pracovník v reflexní vestě, který na 
chvíli pozastaví dopravu v protisměru ulice Brněnská, aby kamion mohl odbočit. 
V pomocné komunikaci se neočekává provoz, takže další pracovník není potřeba. 
 







7.4 DOPRAVA BETONU 
 Beton bude v požadovaných vlastnostech přivážen na staveniště pomocí 
autodomíchávače. Beton zajistí firma TBG BETONMIX a.s., konkrétně Betonárna 
Vyškov. Objednání betonu není zařizovat s dostatečným předstihem, ale pro jistotu se 
doporučuje lhůta 1 až Ň týdny.  
 
Obrázek 87: Doprava betonu - celá 
Začátek trasy:  TBG BETONMIX a.s., betonárna Vyškov 
  Cukrovarská 457/14, Vyškov 
Konec trasy:  Brněnská 455/ňř, Vyškov 
Délka trasy:  cca 1,4 km 
Doba jízdy: cca 3 minuty 
Popis trasy:   
Z areálu betonárny se vyjede vlevo na ulici Cukrovarská. Poté na první křižovatce 
vlevo a rovně až na světelnou křižovatku, kde se odbočí vlevo. Po zhruba 1 km se odbočí 
vlevo na staveniště.  
Rozměry autodomíchávače: délka: Ř 600 mm 
výška: ň 700 mm 
poloměr otáčení: neuveden 
Poloměr otáčení nákladního automobilu je Ř,5 m. Což je cca o Ň m více proti osobnímu 
autu Ědelší sedan střední třídyě. Také ostatní rozměry jako výška a šířka nejsou limitující 
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pro použití na běžných komunikacích. Proto není nutné provádět posouzení krizových 
bodů na cestě. 
 
7.5 DOPRůVů VYKOPůNÉ ZEMINY A STůVEBNÍ SUTI 
 Pro uskladnění vykopané zeminy, která nebude potřeba pro následující obsyp 
základových konstrukcí, bude využita skládka zeminy firmy ZEPIKO, konkrétně skládka 
inertních odpadů Orlovice. Pro odvoz zeminy a suti bude  použit nákladní automobil.  
 
Obrázek 88: Doprava vykopané zeminy a stavební suti - celá 
 
 
Začátek trasy:  ZEPIKO spol. s r.o., Skládka inertních odpadů Orlovice 
  u obce Orlovice 
Konec trasy:  Brněnská 455/ňř, Vyškov 
Délka trasy:  cca 17 km 
Doba jízdy: cca 17 minut 
Popis trasy:   
Z areálu skládky se vyjede na komunikaci mezi Moravskými Málkovicemi a 
Boškůvkami a odbočí se vpravo. Na další křižovatce se odbočí vlevo směrem Medlovice. 
Těmi se projede až ke křižovatce „T“, kde se odbočí vpravo a hned vlevo. Dále se 
pokračuje podél dálnice a na křižovatce se odbočí vlevo na most přes dálnici. Za ním se 
odbočí vlevo na nájezd Ňň6 na dálnici D1. Po dálnici se pokračuje až na sjezd ŇŇ6. . Poté 
na křižovatce tvaru „T“ odbočit vpravo na ulici Brněnská. Z ní po pár stech metrech 
odbočíme vpravo na staveniště. 
Rozměry nákladního auta: délka: 7 ň55 mm 
výška: ň 375 mm 
poloměr otáčení: Ř,5 m 
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Poloměr otáčení nákladního automobilu je Ř,5 m. Což je cca o Ň m více proti osobnímu 
autu Ědelší sedan střední třídyě. Také ostatní rozměry jako výška a šířka nejsou limitující 
pro použití na běžných komunikacích. Proto není nutné provádět posouzení krizových 
bodů na cestě. 
7.6 VJEZD Nů STůVENIŠT  
Na staveniště jsou dva vjezdy podobných parametrů. Vjezd pro zařízení staveniště 
číslo 1 má nájezdové oblouky o poloměru 1Řm. Tuto hodnotu nelze už rozšířit a bude 
tedy nutné do brány najet pomalu a vícekrát. Tento manévr si žádá zkušenějšího řidiče. 
Na staveniště se bude vjíždět popředu. Při výjezdu ze staveniště kamion vycouvá, aby 
následně mohl odjet již popředu. Parametr oblouku pro couvání je vyhovující. Při 
vycouvání kamionu bude přítomen pracovník v reflexní vestě, který zabezpečí bezpečné 
manévrování. Pracovník se bude zdržovat v zorném poli řidiče, aby nedošlo ke zranění či 
usmrcení osoby. Na pomocné komunikaci nebude velký provoz, který by zamezil tomuto 
manévru. Stejné provedení zásobování materiálem se bude týkat i vjezdu na zařízení 
staveniště číslo Ň, kde jsou nájezdové oblouky o poloměru 15m. 
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8 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ P I PRÁCI 
8.1 OBECNÉ INFORMůCE 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, budou poučeni o 
bezpečnosti práce a s možnými riziky na staveništi. O poučení bude proveden záznam do 
stavebního deníku s podpisem poučených pracovníků. 
Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami od 
svého zaměstnavatele. Pracovníci, kteří tyto pomůcky mít nebudou, nemohou vykonávat 
pracovní činnosti a budou vykázáni ze staveniště.  
Dle nařízení vlády 5ř1/Ň006 Sb. je nutné vytvořit bezpečnostní plán a to z důvodů: 
 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních  stavebních dílů 
kovových určených pro trvalé zabudování do staveb. 
Bezpečnostní plán vypracuje zhotovitel stavby. 
Dle nařízení vlády ň0ř/Ň006 Sb. je nutné na stavbě zajistit koordinátora BOZP a to 
z důvodů: 
 Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele. 
 Celková objem prací přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu. 
Koordinátora BOZP dodá zhotovitel stavby. 
Během prací je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Je to například tato legislativa: 
 Nařízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. ň6Ň/Ň005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
 Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy Ězákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práciě 
 Nařízení vlády č. 101/Ň005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 







8.2 RIZIKů B HEM PROVÁD NÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT  
Pohyb osob na staveništi 
Riziko: - zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí nohy, pád osoby 
Opatření: - udržovat bezpečný stav povrchu v budově staveniště 
  - pravidelné čištění povrchu všech komunikací 
  - odstranění překážek z komunikací Ěkabely, hadice atd.ě 
  - elektrické kabely vést mimo komunikace 
  - použití vhodné pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou 
  - během snížené viditelnosti dostatečně osvětlit pracovní prostor 
  - v zimním období odstranění sněhu a námrazy, posyp solí a pískem 
Riziko: - propíchnutí nohy ostrým předmětem 
Opatření: - včasné odstranění ostrých předmětů 
  - použití vhodné pracovní obuvi 
Riziko: - pád osoby do hloubky 
Opatření: - umístění zábradlí na okraj výkopů 
  - okraje výkopů a otvorů označit barevným sprejem 
  - umístění vhodných poklopů na prostupy ve vodorovných konstrukcích  
se zabezpečením proti vodorovnému posunu 
Automobily 
Riziko: - zasažení pracovníka materiálem při otevření bočnic nebo spadením z 
korby 
Opatření: - při otvírání bočnic stát bokem 
  - správné postavení bokem od břemene 
Riziko: - zranění při sestupování z vozidla, pád z vozidla 
Opatření: - pro výstup a nástup na vozidlo používat žebříku nebo stupadel 
Riziko: - náraz vozidla nebo stroje na překážku, převrácení vozidla 
Opatření: - správný způsob řízení 
  - přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi 
  - zajištění volných průjezdů 
Riziko: - kontakt osoby s vozidlem Ěnajetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení  
osoby) 
Opatření: - oprávnění pro řízení vozidla Ěřidičský průkaz příslušné skupinyě 
  - školení řidičů 
  - dodržování pravidel silničního provozu a bezpečnostních přestávek 
  - nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání 
  - rozhlédnout se před vstupem do komunikace 
  - zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí 
Nakládka a vykládka materiálu z podvalník  
Riziko: - převrácení stroje pro vykládku materiálu 
Opatření: - materiál vykládat příslušným strojem dle únosnosti – jeřáb, UNC 
  - správné naložení na stohovací vidle 
  - citlivá manipulace s naloženým materiálem 
Riziko: - pád materiálu  




  - použití funkčních, dostatečně únosných palet 
  - nakládání na stohovací vidle v těžišti materiálu 
  - při stohování dbát na nabrání pouze jedné palety 
Riziko: - přimáčknutí, sražení pracovníka při nakládce 
Opatření: - zákaz zdržování se mimo zorné pole obsluhy nakládacího zařízení 
  - zákaz zdržování se v couvající oblasti stroje 
  - funkční zvukové zařízení 
Mobilní autoje áby 
Riziko: - ztráta stability autojeřábu, převrácení autojeřábu 
Opatření: - zákaz vypínání bezpečnostních funkcí a pojistných zařízení jeřábu 
  - zajištění stability jeřábu v souladu s návodem k použití od výrobce 
  - zabrzdění podvozku jeřábu parkovací brzdou 
  - zajištění vodorovnosti polohy jeřábu 
  - dodržení zatěžovacího diagramu jeřábu – nosnost 
  - vyloučení bočního zatížení výložníku 
  - omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči  
podvozku 
- břemeno ze země zvedat pouze vrátkem, nikoliv sklápěním výložníku 
 - opatrné ovládání jeřábu při velkém vyložení 
 - správné nastavení programu pro indikaci přetížení dle polohy 
 - funkční signalizace blížícího se přetížení  
Riziko: - nepříznivé působení zdvihací síly 
Opatření: - vyloučení náhlého odlehčení Ěutrženíě břemene 
  - nezávadné nosné ocelové lano jeřábu, pravidelná prohlídka 
Riziko: - působení havarijního větru 
Opatření: - odstavení jeřábu mimo provoz 
  - ustavení jeřábu do transportního, složeného, stavu 
Riziko: - ztráta stability vlivem podloží 
Opatření: - zajištění stability výsuvnými patkami a opěrnými podporami 
  - zákaz kotvení jeřábu na kanalizaci, kanálech, šachtách apod. 
  - dle potřeby použití roznášecích roštů při neúnosném podloží 
  - u nižší únosnosti terénu nejprve natočit výložník nad podporu a  
zkontrolovat zaboření 
 - umístění jeřábu v dostatečné vzdálenosti od okraje výkopu nebo svahu 
Riziko: - ztráta stability nepodepřeného jeřábu, ztráta stability během popojíždění 
Opatření: - zákaz manipulování se zavěšeným břemenem bez podepření jeřábu 
  - zákaz popojíždění se zavěšeným jeřábem 
  - zákaz popojíždění s výložníkem v jiné, než transportní pozici 
Riziko: - přiražení nebo přitlačení osoby jeřábem nebo nástavbou 
Opatření: - umístění jeřábu na vhodném místě s minimem okolních překážek 
  - optimální rozmístění kooperujících mechanismů 
  - odstranění překážek stěžujících vizuální kontrolu a manipulaci 
  - zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch s ohledem na  
rozměry břemene 
 - funkční zvuková výstraha ovládaná z kabiny 
 - funkční brzda mechanismu otoče nástavby 
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 - vyloučení nepovolaných osob z pracovního prostoru jeřábu 
 - označení zdrojů nebezpečí černožlutým šrafováním 
Riziko: - pád zavěšeného břemene 
Opatření: - zavěšování břemen provádí pouze vazač s odbornou kvalifikací 
  - použití vhodného vázacího prostředku dle vlastností břemene 
  - nezávadné vázací prostředky, pravidelná kontrola 
  - zákaz zdržování se v prostoru možného pádu břemene 
  - použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou  
být ohroženy 
- správná manipulace s břemenem při ovládání jeřábu Ěpomalé a plynulé 
pohyby) 
- při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy proti uvolnění a pádu 
 - použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou 
Riziko: - přiražení a přitlačení pracovníka zavěšeným břemenem 
Opatření: - správná manipulace s břemenem při ovládání jeřábu Ěpomalé a plynulé  
pohyby) 
 - před zvedáním břemene musí být lano svisle vzhůru a v rovině  
výložníku 
 - zachování dostatečného odstupu od zavěšeného břemene, použití  
vodících lan 
 - použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou  
být ohroženy 
Riziko: - přiražení končetiny bezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci 
Opatření: - správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro  
jeřábníka 
 - správná činnost jeřábníka Ědodržování bezpečných vzdálenostíě 
Riziko: - přetržení vázacího prostředku Ěocelového lana, řetězu nebo popruhuě 
Opatření: - zavěšování břemen provádí pouze vazač s odbornou kvalifikací 
  - použití vhodného vázacího prostředku dle vlastností břemene 
  - nezávadné vázací prostředky, pravidelná kontrola 
Riziko: - zachycení přemisťovaného břemena o jinou konstrukci a následný pád 
Opatření: - správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro 
 jeřábníka 
 - správná činnost jeřábníka Ědodržování bezpečných vzdálenostíě 
 - správná činnost vazače 
Riziko: - vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku 
Opatření: - správné zavěšení či uvázání břemene 
  - použití vhodných prostředků k uchopení břemen dle druhu, vlastností a  
tvaru 
Riziko: - pád nestabilního břemene po odvěšení 
Opatření: - správná činnost vazače 
  - uložení břemene na rovný a tvrdý podklad 
  - použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek 
  - zajištění svislosti uloženého břemene, zejména při stohování 
Riziko: - pád vazače z výšky 
Opatření: - zavěšování břemen provádět z bezpečných míst 
  - k výstupu a sestupu používat žebříky, plošiny a jiná pomocná zařízení 
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Riziko: - ohrožení bezpečnosti silničního provozu, poškození zařízení 
Opatření: - při přepravě jeřábu mít pevně zajištěnou otočnou část 
  - nemanipulovat s výložníkem před odjištěním a uvolněním kladnice ze  
závěsu 
 - nepřepravovat osoby v kabině nástavby 
 - při jízdě nemít zapnuto nouzové osvětlení 
 - po skončení práce:  - vypnout všechny mechanismy a pohony 
    - zkontrolovat zatažení a zajištění kotev 
    - zkontrolovat zasunutý výložník do transportní  
polohy 
 - zkontrolovat uložení kladnice 
 - zkontrolovat zajištění příslušenství Ěpodkladní  
materiál atd.ě 
 - uzamknout kabinu 
Riziko: - úraz elektrickým proudem vlivem dotyku výložníku 
Opatření: - vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení 
  - dodržení dostatečného odstupu od el. vedení 
  - pokud nejde dodržet odstup, vypnout elektrický proud 
  - v případě zasažení proudem nesmí řidič vystoupit z kabiny ani se nikdo  
přiblížit Ěnejprve vypnout proud, poté přerušit kontakt výložníku 
s vodičemě 
Riziko: - pád části jeřábu, poškození zařízení 
Opatření: - neprovádět opravy a údržbu bez odborného zaučení 
  - při opravách  a údržbě mít jeřáb a jeho části zajištěné proti  
nežádoucímu pohybu 
Mobilní pracovní plošina 
Riziko: - pád, převrácení plošiny po ztrátě stability 
Opatření: - dodržovat maximální sklon svahu, ve kterém může plošina operovat 
  - s plošinou vjíždět pouze na únosný terén 
  - dodržení maximální únosnosti pracovní klece 
  - udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu k používání 
Riziko: - naražení nebo přimáčknutí pracovníka pohybem ramen a klece 
Opatření: - vyloučení osob v nebezpečném prostoru při manipulaci s ramenem  
plošiny 
 - správná manipulace s ramenem a klecí zkušeným pracovníkem 
 - používání signalizace pro dorozumívání posádky plošiny s dalšími  
pracovníky 
Riziko: - pád pracovníka z klece plošiny 
Opatření: - uzavření zábradlí klece 
  - zákaz stání pracovníka na zábradlí 
  - zákaz naklánění se přes zábradlí 
  - udržování bezpečnostních prvků klece v bezvadném stavu 
  - uvést klec do pohybu až po uzavření zábradlí 
Riziko: - pád pracovníka při nástupu a výstupu z klece plošiny 
Opatření: - vhodné umístění pracovní klece pro nástup a výstup 
  - ke vstupu a výstupu použít pouze uzavíratelný otvor v zábradlí klece 




Riziko: - pád předmětu z klece 
Opatření: - zamezení vstupu osob pod zdviženou klecí 
  - zajištění materiálu a předmětu proti vypadnutí z klece 
  - dodržování zákazu převážet v kleci materiál 
  - u podlahy umístěna zábrana proti vypadnutí předmětu 
Riziko: - přejetí nebo přiražení pracovníka při manipulaci s plošinou 
Opatření: - respektování dorozumívacích znamení 
  - zákaz stání ostatních pracovníků mimo zorné pole řidiče plošiny 
Riziko: - zasažení pracovníka elektrickým proudem 
Opatření: - zákaz umisťování plošiny v nebezpečné blízkosti elektrického vedení 
  - správně osazené kryty plošiny, nepoškozená izolace, ochrana před  
nebezpečným dotykem 
 - provádění opravy a údržby plošin pouze vyškoleným personálem 
Práce ve výškách 
Práce ve výškách se týká pouze při dokončování klempířských prvků obvodového 
pláště. Ostatní činnosti montáže pomocné ocelové konstrukce a panelů Kingspan budou 
probíhat z montážních plošin. 
Riziko: - pád pracovníka z výšky během montáže 
Opatření: - užití úvazků proti pádu z výšky uchycených k systému TOP SůFE,  
který bude již hotov 
 - zamezení přístupu k místům na střeše, kde se nepracuje a kde není  
vytvořena kolektivní ochrana 
Riziko: - pád pracovníka při výstupu a sestupu na místa určení pro práci ve  
výškách 
Opatření: - zajištění bezpečných prostředků - žebříky 
  - zákaz slézání po konstrukcích 
Riziko: - propadnutí pracovníka otvory ve střešním plášti 
Opatření: - nebezpečné otvory opatřit ochranným zábradlím nebo únosnými  
poklopy 
 - poklopy zabezpečit proti vodorovnému posunu 
Riziko: - pád předmětu z výšky 
Opatření: - bezpečné ukládání materiálu na střeše mimo okraj 
  - materiál a pomůcky ukládat tak, aby nedošlo k pádu, sklouznutí nebo  
shození větrem 
 - zákaz zavěšování nářadí na oděv, pokud k tomu není speciálně  
upravený 
 - pod místem práce zřídit ochranné pásmo o rozloze min. 1,5m od paty  
budovy 
Žeb íky 
Riziko: - pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability při použití žebříku při  
práci 
Opatření: - žebřík používat jen na krátkodobé, fyzicky nenáročné práce  
s jednoduchým nářadím 
 - při výstupu a sestupu stát čelem k žebříku 
 - žebřík pro výstup na střechu musí být min. o 1,1m výš než okraj střechy 
 - min. sklon žebříku Ň,5 : 1, prostor za příčlemi min. 0,1Řm, prostor u  
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paty min. 0,6m 
 - žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu  
použití 
 - postavení musí být na stabilním, vodorovném a dostatečně velkém  
prostoru 
 - zákaz vstupu dvou a více lidí na žebřík 
 - zákaz vstupu na příčle vzdálené nejméně 0,Řm od okraje žebříku Ěpouze  
při práciě 
 - provádět pravidelné prohlídky stavu žebříku 
 - zákaz přetěžování žebříku 
 - správné skladování žebříku dle pokynů výrobce 
 - horní konec žebříku spolehlivě opřít o postranice, případně připevnit ke  
konstrukci 
 - při práci na žebříku, kdy pracovník stojí chodidly výše než 5m musí mít  
ochrannou pomůcku proti pádu z výšky 
 - skládací a výsuvné žebříky musí být zajištěny proti vzájemnému  
pohybu dílců 
 - zákaz používání nebezpečných nástrojů Ěřetězové pily, ruční  
pneumatická nářadí atd.ě 
Riziko: - pád osoby ze žebříku během vystupování a sestupování 
Opatření: - žebřík používat jen na krátkodobé, fyzicky nenáročné práce  
s jednoduchým nářadím 
 - při výstupu a sestupu stát čelem k žebříku 
 - žebřík pro výstup na střechu musí být min. o 1,1m výš než okraj střechy 
 - min. sklon žebříku Ň,5 : 1, prostor za příčlemi min. 0,18m, prostor u  
paty min. 0,6m 
 - žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu  
použití 
 - postavení musí být na stabilním, vodorovném a dostatečně velkém  
prostoru 
 - zákaz vstupu dvou a více lidí na žebřík 
 - zákaz vstupu na příčle vzdálené nejméně 0,Řm od okraje žebříku Ěpouze  
při práciě 
 - provádět pravidelné prohlídky stavu žebříku 
 - zákaz přetěžování žebříku 
 - správné skladování žebříku dle pokynů výrobce 
 - horní konec žebříku spolehlivě opřít o postranice, případně připevnit ke  
konstrukci 
 - při práci na žebříku, kdy pracovník stojí chodidly výše než 5m musí mít  
ochrannou pomůcku proti pádu z výšky 
 - skládací a výsuvné žebříky musí být zajištěny proti vzájemnému  
pohybu dílců 
 - zákaz používání nebezpečných nástrojů Ěřetězové pily, ruční  
pneumatická nářadí atd.ě 
Riziko: - převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík projíždějícím  
vozidlem 
Opatření: - zajištění a ohrazení prostoru kolem paty žebříku 
  - bezpečnostní označení žebříku – červenou barvou 
Riziko: - prasknutí, zlomení příčle 
Opatření: - udržovat žebříky v řádném technickém stavu 
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  - poškozené žebříky odstranit ze staveniště 
  - zákaz používání poškozených žebříků 
  - zákaz vstupu dvou a více osob na žebřík 
  - zákaz přetěžování žebříku 
  - zákaz vynášení a snášení břemen těžších než 15kg 
  - před každým použitím žebříku provést vizuální kontrolu 
  - pravidelné kontroly žebříku 
Lasery 
Riziko: - nebezpečí pro oči 
Opatření: - při práci s přístrojem dbát pokynů výrobce 
  - neotvírat přístroj 
  - zaškolit pracovníky určené k obsluze laseru a seznámit je s nebezpečím 
  - přístroj zabezpečit proti manipulaci nepovolanými osobami 
Mechanizované ná adí elektrické, pneumatické, všeobecné 
Riziko: zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů 
Opatření: - používání OOPP – ochranné brýle u vrtaček 
  - používání OOP – ochranné obličejové štíty u brusek 
  - vhodný pracovní oděv 
Riziko: - vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky v případě zaseknutí vrtáku  
nebo kotouče 
Opatření: - okamžité puštění spínače pro zapnutí stroje – dojde k vypnutí a  
zastavení stroje 
- udržovat vypínač v naprostém pořádku 
- používat nářadí jen k pracím, pro které je určeno 
- pracovat s nářadím s citem 
Riziko: - vypadnutí nástroje, prasknutí vrtáku, vyklouznutí stroje z rukou 
Opatření: - udržovat rukojeti nářadí v čistém stavu 
  - používat nářadí jen k pracím, pro které je určeno 
  - soustředění během pracovní činnosti 
  - dostatečné utažení vrtáku ve sklíčidle 
  - používat nepoškozené a tupé vrtáky 
  - vzhledem ke krouticímu momentu používat vrtačky přiměřené  
k zamýšlené práci 
Riziko: - namotání oděvu, rukavice do rotační části nářadí 
Opatření: - vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí oděvu 
  - zákaz práce v rukavicích 
  - provádět seřizování, čištění, mazání a opravy nářadí jen odpojeného od  
elektřiny 
- zákaz přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači 
- zákaz zastavování vrtáku a rotujícího vřetena rukou 
Riziko: - zasažení pracovníka a dalších osob částmi stroje při destrukci 
Opatření: - správné osazení a upevnění nástroje 
  - použití vhodného nástroje 
  - používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu 
  - zákaz přetěžování stroje 
Riziko: - pád pracovníka s nářadím při práci na žebříku 
Opatření: - zajištění pevného a stabilního postavení žebříku 
  - zákaz práce s nebezpečnými nástroji na žebříku Ěřetězová pila ě 
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  - vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích 
  - místo žebříku používat raději plošiny 
Riziko:  - ohrožení dýchacích cest při broušení, vrtání a řezání některých 
materiálů 
Opatření: - používání respirátorů 
 - používání ochranných zařízení 
 - vhodná technologie, například broušení za mokra 
Riziko: - vibrace přenášené na ruce 
Opatření: - udržování nářadí v řádném technickém stavu 
  - dodržování bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k obsluze 
Riziko: - úraz obsluhy elektrickým proudem 
Opatření: - opravy provádět odborně jen po odpojení nářadí od sítě 
  - nepoužívat elektrické nářadí v mokru a dešti 
  - provádět předepsané kontroly nářadí na pracovišti před a po skončení  
práce 
 - nepoužívat poškozené nářadí a nářadí, které nejde zapnout a vypnout 
 - nepoužívat nářadí s poškozeným elektrickým přívodním kabelem 
 - nářadí nepřenášet za přívodní kabel a ani jej takto nevytahovat ze  
zásuvky 
- zákaz kladení přívodního kabelu na ostré hrany ani jej jinak     
mechanicky namáhat 
- pohyblivý přívod vést při práci od nářadí dozadu 
- ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel vhodný pro toto 
prostředí 
- přívodní kabel včetně jeho částí pravidelně kontrolovat 
- po ukončení práce nářadí odpojit ze sítě 
- vhodné skladování nářadí – v suchu 
Sva ování elektrickým obloukem a plamenem 
Riziko: - ohrožení dýchacích cest nebezpečnými výpary 
Opatření: - zajištění přirozeného větrání Ěbude splněno, svařování bude venkuě 
  - použití osobních ochranných pracovních pomůcek 
Riziko: - popálení různých části těla 
Opatření: - správné provádění svařování 
  - používání OOPP – obličejová maska, svářečské rukavice, kožená  
  zástěra, dlouhý oděv 
 - ochrana míst pod prostorem svařování 
 - opatrná manipulace s plamenem 
Riziko: - popálení rukou vlivem dotyku žhavé konstrukce 
Opatření: - používání OOPP - rukavice 
  - správný pracovní postup 
Riziko: - ohrožení popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařování 
Opatření: - použití krytů, závěsů nebo jiných pomůcek 
  - dodržením bezpečné vzdálenosti ostatních osob 
  - ochrana míst pod prostorem svařování 
Riziko: - ohrožení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují 
Opatření: - odstranění výronků až po snížení řezací teploty 
  - používání OOPP – ochranné brýle 
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Riziko: - požár, výbuch 
Opatření: - před započetím práce odstranit dosahu hořlavé věci a věci s možností  
  exploze 
 - neodstranitelné věci překrýt nehořlavým materiálem 
 - prostor svařování vybavit hasicím přístrojem vhodného typu 
Riziko: - působení infračerveného a ultrafialového světla, světelné záření, zánět  
  spojivek 
Opatření: - používání OOPP – svářecí obličejová maska pro svářeče, dle potřeby i  
  spolupracovníci 
 - ochranné filtry volit dle způsobu svařování a intenzity záření 
 - umístění ochranných závěsů, zástěn a štítů 
Riziko: - pád svářeče při pracích na žebříku 
Opatření: - zajištění ochrany proti pádu 
  - omezení svařování ze žebříku 
  - používání technických zařízení pro práci ve výšce 
Obecné 
Riziko: - klimatická rizika 
Opatření: - v letních měsících připravit pracovníkům přísun tekutin, nejlépe  
  studených 
 - v zimních měsících připravit pracovníkům přísun tekutin, nejlépe horký  
  čaj 
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9 OCHRůNů ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ  
9.1 ZÁKLůDNÍ INFORMůCE 
 Každý proces výstavby má vliv na okolní prostředí a tento vliv je nutné 
minimalizovat. Vlivy můžeme rozdělit na materiální a fyzické. Materiální vlivy na okolí 
jsou takové, u kterých dochází ke znečištění materiálem. Rozumí se tím veškerý materiál, 
který stavba vyprodukuje kvůli stavební činnosti. Zde můžeme zařadit například stavební 
suť, samotné zbytky materiálu, obaly od něj nebo také komunální odpad. Fyzické vlivy 
výstavby jsou způsobeny prováděním výstavby. Je to tedy nadměrný hluk, prašnost, 
vibrace nebo únik kapalin do podloží.  
Cílem tedy je tyto vlivy minimalizovat nebo jim nejlépe zamezit. ešení 
materiálových vlivů je jednodušší a spočívá v důsledném třídění odpadu, který se později 
odváží na místa tomu určená. Tím jsou například sběrné dvory a skládky. Na nich se 
provede likvidace nebo uložení odpadu, které je nařízené zákonem. Proti tomu vlivy 
fyzické se dají pouze minimalizovat. Toho se docílí vhodnými pracovními postupy a 
pracovními prostředky. 
 Během výstavby je nutné se řídit a postupovat v souladu s platnou legislativou. 
To se týká zejména nové vyhlášky řň/Ň016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů. Zde jsou 
uvedeny nejdůležitější zákony, vyhlášky a nařízení vlády:  
 1Ř5/Ň001 Sb. Zákon o opadech a o změně některých dalších zákonů, 
 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady, 
 Ňř4/Ň005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. ňŘň/Ň001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, 
 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 
 řň/Ň016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů, 
9.2 ODPADY 
 Během bouracích prací můžeme očekávat tyto odpady: 
Kód 
odpadu 
Název odpadu Nakládání s 
odpadem 
17 01 01 Beton Skládka Orlovice 
17 01 02 Cihly Skládka Orlovice 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka Orlovice 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických 
výrobků Skládka Orlovice 
17 02 01 Dřevo 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 02 02 Sklo 
Sběrný dvůr 
Vyškov 





17 04 05 Železo a ocel 
Výkup kovů 
Vyškov 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
Výkup kovů 
Vyškov 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 0ň Skládka Orlovice 
17 06 04 Izolační materiály 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 Skládka Orlovice 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
20 03 01 Směsný komunální odpad Spalovna 
Tabulka 4: Odpady vzniklé p i během bouracích pracích 




Název odpadu Nakládání s 
odpadem 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 01 01 Beton Skládka Orlovice 
17 01 02 Cihly Skládka Orlovice 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka Orlovice 
17 02 01 Dřevo 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 02 02 Sklo 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 03 02 ůsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 0ň 01 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 04 05 Železo a ocel 
Výkup kovů 
Vyškov 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
Výkup kovů 
Vyškov 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 0ň Skládka Orlovice 
17 06 04 Izolační materiály 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 Skládka Orlovice 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
20 01 28 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod 
číslem Ň0 01 Ň7 
Sběrný dvůr 
Vyškov 
20 03 01 Směsný komunální odpad Spalovna 
Tabulka 5: Odpady vzniklé během výstavby 
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Pozn.: Odpad, který má na konci kódu symbol * je dle Vyhlášky č. řň/Ň016 Sb. brán 
jako nebezpečný. 
Kontakty: 
Místo odpadu Firma Adresa Kontejnery 
Skládka Orlovice ZEPIKO spol. s r.o. Orlovice  1 
Sběrný dvůr 
Vyškov RESPONO, a.s. 
Cukrovarská 486/16, 
Vyškov 




HOPR TRADE CZ, 
s.r.o. Nádražní 1ŇŘ/ŇŇ, Vyškov  2 
Spalovna RESPONO, a.s. 
Cukrovarská 4Ř6/16, 
Vyškov  9 
Tabulka 6: Kontakty na místa odvozu odpadů 
 
Odpady vzniklé demolicí i výstavbou budou tříděny do připravených kontejnerů a 
průběžně odváženy na místa uvedené v tabulce. Odvoz kontejnerů bude dle potřeby. 
Fyzicky na staveništi nebude celkový počet kontejnerů. Ten se bude upravovat 
v závislosti na probíhaných pracích. 
Kontejner 1 – beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel a keramických výrobků, stavební materiály na bázi sádry 
 Kontejner 2 – železo a ocel, kabely 
 Kontejner 3 – směsné stavební a demoliční odpady Ě17 0ř 04ě 
 Kontejner 4 – dřevo 
Kontejner 5 – izolační materiály 
Kontejner 6 – papírové a lepenkové obaly 
Kontejner 7 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
Kontejner 8 – Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
Kontejner 9 – Směsný komunální odpad 
Ostatní materiály se budou odvážet rovnou během pracovní činnosti, například odvoz 
zeminy nebo asfaltové směsi. 
9.3 HLUK, VIBRACE, PRACH ů ÚNIK KůPůLIN 
 Staveniště se nachází na okraji města Vyškov v průmyslové části. Okolní budovy 
nejsou se stavebním objektem nijak spojeny a jedná se o výrobní prostory. Vzhledem 
k typu výstavby, která bude probíhat za omezeného provozu zbytku objektu, je nutné 
provést ochranná opatření proti vlivům, vznikajícím během výstavby. 
 Hluk na staveništi bude minimalizován použitím vhodné mechanizace. Moderní 
stroje jsou zpravidla tišší a nemají takový vliv na okolí. Během stavby bude dodržován 
noční klid v době od ŇŇ:00 do 6:00. Stavební práce budou probíhat od 7:00 do 15:ň0 
v závislosti na zrovna probíhajících pracích a roční době, zejména světelné podmínky. 
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Stavba bude probíhat pouze ve všední dny. Pokud bude hrozit nestíhání termínů 
odevzdání hotové stavby, je možné pracovat na stavbě i o víkendech. 
 Vibrace budou vznikat nejvíce při bouracích pracích. Vliv na okolní stavby je 
minimální. Při problémových činnostech z hlediska vibrací se budou tyto činnosti 
provádět dopoledne, kdy mají prodejny v objektu zavřeno. V prodejnách nejsou 
mechanismy citlivé na vibrace. 
 Prach na staveništi bude také vznikat nejvíce během bouracích prací. Opatření pro 
tyto práce je vytvoření ochranné příčky z jednostranného SDK opláštění, která zamezí 
vniku prachu ze stavební části objektu do prodejních prostor. Na SDK příčce bude ještě 
natažen igelit. Tato příčka bude zhotovena před započetím prací a odstraněna před 
předáním části hotové stavby. Prach na staveništi mimo objekt je minimalizován 
povrchem, který je na celé ploše asfaltový. I tak bude nutné dle okolních podmínek 
v letních měsících kropit staveniště, aby nedocházelo k víření prachu.  
 Únik kapalin ze strojů lze do velké míry omezit dobrým stavem stroje. Za tento 
stav zodpovídá strojník a případnou opravu je nutné provést neprodleně, aby mohl být 
stroj zařazen do provozu. Úniku provozních kapalin do podloží bude zabráněno 
parkováním stroje na místě určeném. To bude vybaveno igelitovou fólií, na které bude 
vrstva geotextilie. Ta vsákne případnou kapalinu a fólie zamezí vsáknutí do asfaltu. 
V případě podezření na únik kapalin se pod stroj umístí plechové vany. Pokud dojde 
k úniku kapaliny, mimo místo s tímto opatřením, je nutné nejprve umístit plechové vany 
pod stroj, aby nedošlo k rozšíření kontaminace. Poté se stroj přesune a místo se ošetří 
přípravkem na principu sorbentu. Přípravek se umístí do připravené nádoby a odveze se 
do sběrného dvora. 
9.4 POUČENÍ PRůCOVNÍK  
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a o ochraně životního prostředí. O 
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10 BU KY Zů ÍZENÍ STůVENIŠT  
10.1 ZÁKLůDNÍ INFORMůCE 
 Pozemek okolo budovy je rozlehlý a umožní tak umístění dostatečného množství 
buněk pro zařízení staveniště. Vzhledem k postupu výstavby a přesouvání nájemců není 
možné využít hotové prostory pro pracovníky stavební firmy. Proto budou přistaveny 
kontejnery obytné a hygienické. Ty jsou dimenzovány na střední stav pracovníků, 
zjištěný dle bilance pracovníků. V určitých chvílích nebudou obytné bu ky stačit na 
pokrytí potřeb všech pracovníků, zejména co se týče uskladnění oblečení a osobních 
ochranných pomůcek. Tyto bu ky budou primárně pro potřeby pracovníků hlavního 
zhotovitele. Pracovníci z jiných firem, pracující jako subdodavatelé, budou na stavbu 
přijíždět svými vozy a obvykle již v pracovním oděvu. V případě, kdy bude nutnost 
některým pracovníkům z řad subdodavatelů potřeba uložit věci v obytných bu kách, 
bude připraveno omezené množství šatních skříněk. 
 Veškeré vybavení pro zařízení staveniště bude zapůjčeno a dopraveno na 
staveniště firmou TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
Tuřanka 1ŇŇŇ/115 
Brno - Slatina, 627 00 
10.2 SKLůDOVÉ KONTEJNERY 
 Jako skladové kontejnery budou použity ocelové kontejnery o délce 6m a ňm. 
Kontejnery mají jednostranný vstup pomocí dvoukřídlých vrat. Kontejnery budou dle 
potřeby vybaveny policemi, na které lze ukládat ruční nářadí a ostatní materiály. Pro toto 
uskladnění bude využit kontejner menší. Pro větší předměty bude připraven kontejner 
větší o délce 6 m. Díky rozměrům a dvoukřídlým otevíracím dveřím není nutné do 
kontejneru instalovat osvětlení. 
 Kontejnery budou na staveniště dopraveny na podvalníku firmou TOI TOI. O jeho 





Kontejner skladový LKŇ 
 
Obrázek 91: Kontejner skladový LK2 
 
Hmotnost:   955 kg 
Užitečná hmotnost: 6000 kg 
Délka vnější:  2991 mm 
Šířka vnější:  2438 mm 
Výška vnější:  2591 mm 
Délka vnitřní:  2831 mm 
Šířka vnitřní:  2344 mm 
Výška vnitřní:  2376 mm 
Podlaha:   ocelový rošt 
Certifikát:   ISO 





Kontejner skladový LK1 
 
Obrázek 92: Kontejner skladový LK1 
 
Hmotnost:   1530 kg 
Užitečná hmotnost: 28000 kg 
Délka vnější:  6058 mm 
Šířka vnější:  2438 mm 
Výška vnější:  2591 mm 
Délka vnitřní:  5898 mm 
Šířka vnitřní:  2350 mm 
Výška vnitřní:  2390 mm 
Podlaha:   ocelový rošt 
Certifikát:   ISO 
Celkový počet ks: 2  
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10.3 OBYTNÉ KONTEJNERY 
 Obytné kontejnery budou sloužit jako zázemí pro pracovníky. Jeden kontejner 
bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra. Budou zde dva psací stoly a skří ky 
na uložení dokumentů. Kontejner je vytápěný, osvětlený a napojený na elektřinu. Také 
má jedno okno pro přístup denního světla. Místo pro mistra je libovolné. Bude sloužit pro 
hlavního mistra, nikoliv pro mistra menších pracovních čet subdodavatelů. 
 Zbylé obytné kontejnery se budou lišit pouze vybavením. Místo psacích stolů zde 
budou uzamykatelné skří ky na uložení oblečení. Dále také dva stoly s židlemi. 
Nadstandardním vybavením kontejnerů je mikrovlnná trouba pro ohřev jídla pracovníků. 
 
Obytný kontejner BK1 
 
Obrázek 93: Obytný kontejner BK1 
Hmotnost:   2100 kg 
Délka vnější:  6058 mm 
Šířka vnější:  2438 mm 
Výška vnější:  2800 mm 
Délka vnitřní:  5850 mm 
Šířka vnitřní:  2230 mm 
Výška vnitřní:  2500 mm 
Vybavení:  plastové okno, rolety, světla, elektrické rozvody, elektrické jističe, 
přímotop, nábytek dle použití 
Celkový počet ks: 1x kancelář stavbyvedoucího 
   2x šatna pro personál 
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10.4 SůNITÁRNÍ KONTEJNERY 
 Na staveništi bude umístěn jeden sanitární kontejner, který bude sloužit jako 
hygienické zázemí pro pracovníky. Kontejner je vybaven záchody, umyvadly a pisoáry. 
Kontejner je vytápěn. Vzhledem k poloze kontejnerů bude tento kontejner používán 
pouze během 1. a ň. etapy. Ty probíhají v letních měsících a nedojde tedy k zamrzání 
přívodu vody. V druhé etapě bude využito sociální zařízení v nově vybudované části 
z první etapy. Toto řešení si žádá ochranná opatření, aby sociální zařízení nebylo 
poničeno. Kontejner bude umístěn nad fekální tank o objemu řm3, který bude pravidelně 
vyvážen.  
Sanitární kontejner SKŇ 
 
Obrázek 95: Sanitární kontejner SK2 - půdorys 
Hmotnost:   2300 kg 
Délka vnější:  6058 mm 
Šířka vnější:  2438 mm 
Výška vnější:  2800 mm 
Délka vnitřní:  5850 mm 
Šířka vnitřní:  2230 mm 
Výška vnitřní:  2500 mm 
Vybavení:  4x záchodová mísa, 4x pisoár, Ňx umyvadlo, osvětlení, vytápění 
Celkový počet ks: 1x 
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11 SMLOUVů O DÍLO 
Smlouva o dílo č. 01-2017/SOD 
uzav ená dle § Ň5Ř6 a násl. Občanského zákoníku č.Řř/Ň01Ň Sb. 
 
I.  Smluvní strany 
Objednatel: 
BOČEK BUILDINGS, s.r.o. 
sídlo: Podolská Ň5, Brno, 6ŇŘ 00  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 1Ňň45, 
zastoupená Bc. Milan Boček, jednatel společnosti, 
Bankovní spojení: mBank S.ů. číslo účtu: 670100-1234567890/6210 
IČO: 12312312 
DIČ: CZ12312312 
tel: 548 123 123 
fax: 548 123 120 
e-mail: info@bocek-buildings.cz 
Zhotovitel: 
VENTILATORS Brno, a.s.  
sídlo: Zámecká ř5, Brno-Chrlice, 643 00 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 54ňŇ1, 
zastoupená: Ing. Jan Tleskač, jednatel společnosti, 
Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 0řŘ7654ňŇ1/Ň010 
IČO: 32132132 
DIČ: CZ32132132 
tel: 541 321 321 
fax: 541 321 322 
e-mail:  info@ventilatorsbrno.cz 
 
II.  Dílo 
2.1.  
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: kompletní 
dodávka a montáž všech vzduchotechnických zařízení, na stavbě SC Vyškov – 
remodeling, Brněnská 455/ňř, Vyškov. 
Dílo bude provedeno na pozemku, který opatřil objednatel. 
Zhotovitel je povinen při provedení předmětu díla dodržet projekt vyhotovený projekční 
kanceláří BOOS PLůN, adresa Horova 6Ř, Brno, pod zakázkovým č. 01/Ň016, dodržet 
všechny podmínky stavebního povolení č.j. SÚ 1Ňň4/01-001/Ň016 ze dne 1. března Ň016, 
a současně provést dílo tak, aby předmět díla byl plně funkční, kompletní a uživatelný 
k účelu nuceného větrání prodejních jednotek.  
Předmětem díla je i pozáruční servis po dobu ň let od skončení zákonné záruční lhůty. 
Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním  požadavků 
na jakost sjednaných v této smlouvě.  
Nejsou-li požadavky na dílo výslovně sjednány, musí být dílo provedeno v jakosti 
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obvyklé pro dílo vysoké kvality.  
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi 
podklady pro provedení díla Ězejména s projektovou dokumentacíě, nezjistil v nich žádné 
nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této 
smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a 
uživatelný, a přebírá nebezpečí změny okolností ovliv ujících realizaci díla. Veškeré 
práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a uživatelného 
předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu na to zda byly 
uvedeny v jeho cenové nabídce. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se 
staveništěm a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají 
být provedeny. 
2.2. 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje použít k provedení předmětu díla jen výrobky spl ující požadavky 
uvedené ve stavebním zákoně a požadavky dané dalšími právními předpisy a technickými 
normami včetně těch, které nejsou obecně právně závazné. 
Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiály a výrobky, které podle 
současné úrovně vědomostí, negativně působí na lidské zdraví nebo životní prostředí. 
Nesplní-li zhotovitel své závazky, je povinen neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících materiálů a výrobků, i zabudovaných, na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen bezplatně a bezodkladně předložit objednateli k odsouhlasení 
vzorky materiálů a výrobků, případně dílenskou dokumentaci k jejich výrobě.  
U výrobků a materiálů, kterých se týká zákon o technických požadavcích na výrobky, je 
zhotovitel  
povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky předpisů. 
2.3. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, při provádění díla 
postupovat samostatně, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, a řádně dokončené dílo 
bez vad a nedodělků předat objednateli v době sjednané pro provedení díla v této 
smlouvě. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán. 
Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu.  
2.4. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla nebo některé jeho části jinou osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Ň0 % ceny za dílo. 
 
2.5. 
Objednatel je oprávněn jednostranně nařídit v průběhu díla provedení změn díla, omezení 
rozsahu díla nebo jeho rozšíření o provedení dalších prací a dodávek. Nařízení 
objednatele musí být provedeno v písemné formě, alespo  zápisem ve stavebním deníku 
podepsaném stavbyvedoucím objednatele. Cena díla se v  takovém případě přiměřeně 
sníží nebo zvýší. 
Vyzve-li objednatel zhotovitele v průběhu provádění díla k vyhotovení a předložení 
cenové nabídky na provedení změn  díla  nebo jeho rozšíření o provedení dalších prací a 
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dodávek, je zhotovitel povinen takovou cenovou nabídku vyhotovit a předložit 
objednateli s největším urychlením, nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy. Pro výzvu 
objednatele k předložení cenové nabídky je dostatečná e-mailová nebo faxová forma, 
totéž platí i pro formu předložení cenové nabídky zhotovitelem. Pokud zhotovitel 
nepředloží objednateli cenovou nabídku ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli za toto porušení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení.   
2.6. 
Součástí díla Ězávazkuě zhotovitele je i provedení dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokumentace prací, které budou v průběhu díla trvale zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 
III.  Cena za dílo 
3.1. 
Cena za dílo v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy se ujednává pevnou částkou 
ve výši: 
3 100 000, 00 Kč Ěbez DPHě. Částka slovy: tři miliony sto tisíc Kč. Tato cena díla 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému  a úplnému dokončení díla dle 
článku II. této smlouvy, a ke splnění všech závazků zhotovitele z této smlouvy. 
IV. Placení ceny za dílo 
4.1. 
Zhotovitel může objednateli vyúčtovat Ěfakturovatě a objednatel je povinen zhotoviteli 
zaplatit, jen práce a dodávky skutečně a řádně na díle provedené. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že cena díla bude placena v průběhu díla  dílčími platbami, na základě 
stavbyvedoucím objednatele odsouhlasených soupisů prací a dodávek, zhotovitelem 
skutečně a řádně provedených na díle. Zhotovitel vyhotoví za každý kalendářní měsíc ve 
dvou stejnopisech soupis prací a dodávek skutečně a řádně provedených na díle v 
uplynulém kalendářním měsíci. Součástí tohoto soupisu bude rovněž ocenění 
provedených prací a dodávek pomocí jednotkových cen použitých zhotovitelem v cenové 
nabídce. Soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění podléhá odsouhlasení 
stavbyvedoucím objednatele na příslušné stavbě. Tyto soupisy prací a dodávek nemají 
charakter předání části díla objednateli Ějejich odsouhlasením objednatelem nedochází 
ani k přechodu nebezpečí škody na objednateleě, slouží pouze jako podklad pro účely 
dílčí platby.   
Na podkladě stavbyvedoucím objednatele odsouhlaseného a jím podepsaného soupisu 
prací a dodávek vystaví  zhotovitel do 15 dnů da ový doklad - dílčí fakturu na částku bez 
DPH uvedenou v objednatelem odsouhlaseném soupisu provedených prací a dodávek. 
Da ový doklad odešle zhotovitel do sídla objednatele a objednatel na jeho základě uhradí 
zhotoviteli, ve lhůtě splatnosti 60 dnů počítané ode dne doručení da ového dokladu do 
sídla objednatele, Ř5 % částky uvedené v da ovém dokladu Ě15 % částky uvedené v 
každém da ovém dokladu - dílčí faktuře, zůstává jako pozastávka která bude uhrazena 
dle ujednání odst. 4.Ň. této smlouvyě. Vzhledem k tomu, že ujednání o dílčích platbách 
v průběhu díla je pro zhotovitele výhodnější oproti vzniku nároku na zaplacení ceny díla 
až provedením díla, je i sjednaná doba splatnosti dílčích plateb výhodou pro zhotovitele 
a není proto pro zhotovitele nespravedlivá.   
Jestliže však bude da ový doklad obsahovat některý z níže uvedených nedostatků: 
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- nebude k da ovému dokladu přiložen soupis provedených prací a dodávek 
podepsaný stavbyvedoucím objednatele nebo nebude-li da ový doklad v souladu 
s tímto, stavbyvedoucím objednatele podepsaným,  soupisem provedených prací 
a dodávek, 
- nebude-li da ový doklad obsahovat všechny náležitosti dle zákona o DPH Ěs 
výjimkou daně z přidané hodnoty v případech zákonného přenesení da ové 
povinnosti na příjemce plněníě, 
- nebo bude-li součet částek vyúčtovaných všemi zhotovitelem vystavenými 
da ovými doklady – fakturami, přesahovat cenu díla ujednanou v článku III. této 
smlouvy, 
je objednatel oprávněn takový da ový doklad, aniž by nastala jeho splatnost, vrátit 
zhotoviteli a výše uvedená lhůta splatnosti pak začíná běžet až novým doručením 
da ového dokladu, který nebude obsahovat žádný z uvedených nedostatků. Podmínkou 
poskytování dílčích plateb je také včasné, plynulé a kvalitní provádění díla zhotovitelem.  
Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, na který má být placeno, jen účet zhotovitele 
který je správcem daně zveřejněn způsobem umož ujícím dálkový přístup. Uvede-li 
zhotovitel na faktuře jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel 
oprávněn nezaplatit a zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě začíná 
výše uvedená lhůta splatnosti předmětné faktury běžet až novým doručením faktury 
s uvedením účtu zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umož ujícím 
dálkový přístup.  
Pokud je v okamžiku uskutečnění plnění zhotovitele, zveřejněna o zhotoviteli způsobem 
umož ujícím dálkový přístup, skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, je 
objednatel oprávněn pozastavit splatnost pohledávky zhotovitele v rozsahu 
odpovídajícím DPH z plnění zhotovitele, a to až do doby kdy bude objednateli prokázáno 
uhrazení uvedené daně zhotovitelem. 
4.2. 
Zaplacení zbývající části ceny díla Ěpo úhradě výše sjednaných dílčích platebě sjednávají 
smluvní strany ve formě splátek takto: 
4.2.1. 
Po splnění těchto odkládacích podmínek: 
1. řádné dokončení díla zhotovitelem,  
2. převzetí  díla objednatelem a odstranění veškerých vad zjištěných při předání díla, i 
vad oznámených objednatelem zhotoviteli do doby převzetí stavby investorem 
stavby, 
3. převzetí stavby investorem stavby a kolaudace stavby,  jejíž součástí je předmět díla 
zhotovitele Ětato třetí odkládací podmínka však odpadá, jestliže k převzetí stavby 
investorem a ke kolaudaci stavby nedojde  do Ň4 měsíců od převzetí díla objednatelem 
od zhotovitele, s výjimkou případů, kdy důvodem nepřevzetí stavby investorem nebo 
důvodem neprovedení kolaudace jsou vady díla zhotoviteleě,   
zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho písemnou žádost, splátku ve výši  částky zbývající 
do ř5% ceny díla  Ětj. do součtu všech částek vyúčtovaných da ovými doklady 
vystavenými zhotovitelem na základě objednatelem odsouhlasených soupisů 
provedených prací a dodávek, nepřekračujícího cenu díla sjednanou v odst. ň.1. smlouvy, 




Zbývajících 5 % ceny díla slouží k zajištění nároků objednatele z případných vad díla po 
dobu záruky Ědále jen splátka - pozastávkaě. Tato splátka - pozastávka je splatná po 
uplynutí celé záruční doby, a to do 60 dnů  poté, co objednatel obdrží  písemný požadavek 
zhotovitele na zaplacení splátky - pozastávky, za podmínky že zhotovitel řádně a včas 
splnil své závazky z odpovědnosti za případné vady díla. Nároky objednatele z vad díla, 
které by se projevily v záruční době, je objednatel oprávněn započíst vůči uvedené splátce 
- pozastávce i před její splatností. Uvedenými ujednáními nejsou dotčeny nároky 
objednatele z případných vad díla, přesahující neuhrazenou cenu díla Ětj. přesahující výše 
uvedenou splátku - pozastávkuě.  
Objednatel může v průběhu záruční doby, přijmout zhotovitelem opatřenou bankovní 
záruku ve znění odsouhlaseném objednatelem, na částku odpovídající výši splátky - 
pozastávky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli splátku – pozastávku do ň0 
dnů po převzetí bankovní záruky.  
4.3.  
Jestliže zhotovitel vystaví da ový doklad, aniž by účtovanou cenu Ězáklad daně z přidané 
hodnotyě snížil o slevu, na kterou uplatnil objednatel právo, nebo aniž by cenu snížil na 
základě omezení rozsahu díla, či z jiného důvodu zakládajícího na základě zákona nebo 
smlouvy důvod k opravě ceny Ězákladu daněě, staví se běh lhůt splatnosti všech plateb 
které je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit. Běh těchto lhůt bude v takovém případě 
pokračovat až poté, co zhotovitel doručí objednateli nový da ový doklad, který bude 
akceptovat výše uvedené skutečnosti,  nebo doklad provádějící opravu základu daně dle 
příslušných ustanovení zákona.   
4.4. 
Zhotovitel je povinen včas a řádně platit za práce a dodávky pro výše uvedenou stavbu 
svým subdodavatelům. V případě, že některý ze subdodavatelů zhotovitele oznámí 
objednateli, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou splatné faktury za práce nebo 
dodávky pro  výše uvedenou stavbu Ěa předloží objednateli kopii splatné faktury, ze které 
bude vyplývat že byla vystavena za práce nebo dodávky pro výše uvedenou stavbuě, je 
objednatel oprávněn, mimo výše uvedené pozastávky, pozastavit ze splatných  plateb 
zhotoviteli i částku odpovídající částce, s jejímž zaplacením je zhotovitel vůči svému 
subdodavateli v prodlení. Tato pozastávka bude splatná do 7 dnů poté, co subdodavatel 
zhotovitele oznámí objednateli, nebo co zhotovitel prokáže objednateli, že 
subdodavatelem předložená faktura již byla uhrazena. Tuto záležitost je také možné 
vypořádat uzavřením písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o vzájemném 
započtení pohledávky subdodavatele za zhotovitelem Ěpoté, co subdodavatel postoupí 
svoji pohledávku objednateliě vůči pohledávce zhotovitele za objednatelem.       
4.5. 
Peněžitý závazek objednatele je splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele na 
základě  
příkazu k platbě ve prospěch účtu zhotovitele. 
V.  Doba k provedení díla 
5.1. 




do: 27. 7. 2018 
Mezitermíny, nebo dílčí termíny k dokončení částí díla:  
11. 8. 2017 – 1. etapa výstavby SO.01 
26. 1. 2018 – Ň. etapa výstavby SO.01 
Dílo objednatel převezme řádně dokončené a jako celek, nikoliv po částech. Celkem se 
rozumí kompletní vzduchotechnika pro prodejní jednotky vybudované v příslušné etapě. 
Objednatel je oprávněn odmítnout předčasné převzetí díla. ůni části díla, dokončované 
v mezitermínech nebo dílčích termínech dle této smlouvy, objednatel od zhotovitele 
nepřejímá. 
Objednatel může převzít dílo s ojedinělými, drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  
VI.  Zp sob a podmínky provád ní díla 
6.1. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen splnit příkazy objednatele a dodržovat podmínky 
stavebního povolení a případné jiné pokyny a požadavky veřejnoprávních orgánů.   
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na provedení 
díla podle příkazu objednatele,  který zhotovitel považuje za zřejmě nevhodný, ani 
z důvodu že objednatel trvá na provedení díla s použitím věci, kterou zhotovitel považuje 
za zřejmě nevhodnou, jinak odpovídá objednateli za vzniklou škodu. 
Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele je považováno i nekvalitní 
provádění zjištěné v průběhu realizace díla a závažné prodlení zhotovitele oproti 
časovému harmonogramu stavby. Bude-li zhotovitel provádět práce v ochranném pásmu 
sítí, je povinen si k tomu předem opatřit potřebný souhlas příslušného správce.   
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný výjezd vozidel, který použije při provádění svého 
díla a k dovozu či odvozu materiálu ze stavby na veřejnou komunikaci a rovněž zajistí 
řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení ve 
vyhrazeném  prostoru staveniště.  
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci svým oděvem, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele.  
Zhotovitel je povinen vést při provádění díla stavební nebo montážní deník, který musí 
být trvale k dispozici v místě provádění díla. Do deníku je zhotovitel povinen provádět 
zápisy o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla a tyto zápisy musí ihned 
předložit k vyjádření stavbyvedoucímu objednatele. Na zápisy zhotovitele,  které 
nebudou opatřeny vyjádřením a podpisem stavbyvedoucího objednatele, nebude brán 
zřetel.  
6.2. 
Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie pro provedení díla a zajistí WC 
na staveništi. Za tyto služby byla dohodnuta cena ve výši odpovídající Ň % z celkové ceny 
bez DPH vyúčtované zhotovitelem objednateli za provedení díla podle této smlouvy. K 
takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel 





Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstra ovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen 
likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích 
vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstra ovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu 
likvidace odpadů Ěvčetně vážních lístku, evidenčních listů apod.ě, které budou, jako 
příloha, součástí „Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem“. 
Zhotovitel je povinen denně provádět úklid pracoviště. Nesplní-li zhotovitel tyto své 
závazky, je objednatel oprávněn provést úklid na náklady zhotovitele a tyto náklady 
započíst vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.  
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do převzetí řádně provedeného díla 
objednatelem. Vlastnické právo k dílu nabývá od počátku objednatel, resp. vlastník 
pozemku, na kterém je stavba prováděna, nebo vlastník stavby tehdy jde-li o stavbu která 
je samostatnou věcí v právním smyslu. Materiál a věci použité zhotovitelem k provedení 
díla se stávají vlastnictvím objednatele, resp. vlastníka pozemku nebo stavby, jejich 
spojením s dílem nebo jejich umístěním do díla. 
Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené při 
provádění díla jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí. 
V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny 
jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku 
ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na 
místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou 
objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů 
spojených s průběhem takového správního řízení. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro 
případné správní řízení v takové věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, 
údaje a další nezbytnou součinnost. 
6.4. 
Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  Ědále jen BOZě v místě provedení díla a plně zodpovídá za organizaci, 
prevenci, řízení a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech 
předpisů BOZ, požárních předpisů Ědále jen POě a podmínek bezpečné práce těmito 
osobami. Zhotovitel se zavazuje tyto osoby před zahájením práce seznámit s pracovními 
úkoly, se všemi potřebnými předpisy BOZ a s konkrétními podmínkami bezpečné práce 
v místě provádění díla. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZ a požární 
ochrany. Při provádění díla musí být přítomen vedoucí pověřený zhotovitelem, který bude 
trvale kontrolovat výkon práce včetně dodržování předpisů BOZ. 
Zhotovitel se zavazuje předat osobě pověřené činností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na příslušném staveništi Ědále jen koordinátorě informace o 
fyzických osobách, které se mohou s vědomím zhotovitele zdržovat na staveništi, 
poskytovat veškeré podklady a informace pro činnost koordinátora a poskytovat 
koordinátorovi potřebnou součinnost po celou dobu realizace díla zhotovitele.   
Zhotovitel se zavazuje splnit základní požadavky na BOZ a PO, uvedené v příloze k této 
smlouvě, a doložit to objednateli v termínech dle uvedené přílohy ke smlouvě. V případě 
nedodržení těchto povinností je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši Ň.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení povinnosti a každý den prodlení. 
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Zaplacením této smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikla porušením povinnosti zhotovitelem, v rozsahu 
přesahujícím tuto smluvní pokutu.    
Dále se za porušení povinností zhotovitele na úseku bezpečnosti práce považují i 
následující skutečnosti, při jejichž zjištění je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli, za 
každý zjištěný případ, i níže uvedené smluvní pokuty, jejichž zaplacení však nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele, na povinnost zhotovitele odstranit okamžitě závadný stav, 
ani na nárok objednatele na náhradu škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty:   
- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci 10.000,- Kč  
- chybějící ochranné zábradlí 10.000,- Kč  
- nezajištěné pracoviště Ěprostoruě pod místem práce ve výšce 5.000,-  Kč 
- vázání břemen bez vazačského oprávnění 10.000,- Kč  
- nepoužití osobních ochranných pomůcek Ězejm. ochranné přilbyě 500,- Kč  
- používání zařízení bez platných dokladů a revizí 10.000,- Kč 
- používání dočasných konstrukcí pro práce ve výškách /lešení/ 
  nevyhovujících platným předpisům 10.000,- Kč 
- provádění požárně nebezpečných prací bez písemného příkazu 10.000,- Kč 
- kouření na staveništi 500,- Kč  
- používání rádia na staveništi 500,- Kč   
- požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky  
   na pracovišti  nebo odmítnutí dechové zkoušky 15.000,- Kč     
- neposkytnutí informací nebo součinnosti koordinátorovi 
   BOZP na staveništi 15.000,- Kč  
6.5. 
Objednatel je oprávněn zkontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen objednatele pozvat k této kontrole. Pozvání se provede písemně 
nejméně ň pracovní dny předem. Nepozve-li zhotovitel objednatele k provedení kontroly 
výše uvedených částí díla, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 
6.6. 
Zhotovitel je povinen umožnit na stavbě provádění díla i pracovníkům objednatele a 
třetím osobám. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát pokynů objednatele. 
Současně se zavazuje koordinovat provádění díla tak, aby byla umožněna vzájemná 
návaznost s pracemi prováděnými objednatelem a třetími osobami. 
6.7. 
Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, které by při práci na díle způsobil objednateli 
nebo třetím osobám. Zhotovitel se proto zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle 
této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a 
v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje. Zhotovitel 
se zavazuje sjednat: 
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Stavebně montážní pojištění proti všem rizikům škody na zhotovitelem prováděném a 
dokončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby 
mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do předání 
poslední části díla objednatelem investorovi, které bude uvedeno v předávacím protokolu.  
Pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; 
odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu. 
Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou zhotovitelem užívána v souvislosti s dílem. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
Pokud se týká případných subdodavatelů zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, 
pokud uzavřou podobnou pojistnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 
6.8. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že dílo je dokončeno a vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. Ujednává se převzetí dokončeného díla objednatelem, 
přičemž o předání a převzetí díla musí být pořízen zápis. 
6.9. 
Zhotovitel provede dílo ukončením přejímky dokončeného díla objednatelem, předá-li 
zhotovitel současně s řádně dokončeným dílem objednateli i atesty nebo jiné doklady 
ověřující vlastnosti výrobků podle zvláštních předpisů, a to ke všem použitým výrobkům 
a materiálům; návody, revizní zprávy a záruční listy k výrobkům, a provede za účasti 
objednatele úspěšně zkoušky, o kterých bude vyhotoven protokol. Současně musí 
zhotovitel předepsaným prokazatelným způsobem zdokladovat shodu použitých výrobků 
a materiálů s příslušnými technickými předpisy. Dále je zhotovitel povinen předat 
objednateli dokumentaci skutečného provedení předmětu díla ve ň tištěných 
vyhotoveních a v 1 vyhotovení na elektronickém nosiči.  
Podmínkou dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání 
požadovaných dokladů. Provedení zkoušek musí zahrnovat komplexní vyzkoušení všech 
systémů a zařízení tvořících předmět díla, včetně stanovení podmínek, za kterých se 
komplexní vyzkoušení bude provádět, tak aby odpovídaly způsobu budoucího užívání, 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce, vše 
ve 4 vyhotoveních. 
Zhotovitel je dále povinen zpracovat kusovníky jednotlivých prvků a zařízení po 
jednotlivých místnostech pro operativní evidenci investora a jejich předání objednateli ve 
4 vyhotoveních z toho jedno v datové formě Ěna CD ROMě – vše v českém jazyce. 




V případě požadavku objednatele na úpravu této prováděcí dokumentace je zhotovitel 
povinen tuto opravit do ň dnů od předání připomínek. 
Při předání díla je zhotovitel povinen rovněž předložit i jiné doklady požadované 
objednatelem nebo potřebné pro kolaudaci stavby, jinak není jeho závazek provést dílo 
splněn. S předmětem díla je zhotovitel povinen předat objednateli i písemné pokyny 
Ěmanuálě k údržbě jeho díla. 
Neprovede-li zhotovitel řádně dílo v době sjednané v této smlouvě nebo neodstraní-li 
zhotovitel vady předmětu díla, oznámené mu po převzetí díla objednatelem, v přiměřené 
lhůtě poskytnuté k tomuto účelu objednatelem, je objednatel také oprávněn odstranit vady 
sám nebo je nechat odstranit třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli i náklady na takové odstranění vad. Právo objednatele na smluvní 
pokutu za prodlení zhotovitele, do doby než objednatel oznámí zhotoviteli, že se rozhodl 
vady odstranit sám nebo je nechat odstranit třetí osobou, tím není dotčeno. 
6.10. 
Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku po dobu 6Ň měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem, ve kterém od objednatele dílo převezme a uvede do provozu či užívání 
investor stavby  Ětj. subjekt  který uzavřel se společností BOČEK BUILDINGS, s.r.o., 
smlouvu na provedení díla, jehož součástí je i dílo prováděné podle této smlouvy  
zhotovitelem jako poddodavatelem  společnosti VENTILůTORS Brno, a.s.. Nejpozději 
však záruční doba počíná běžet po uplynutí dvaceti čtyř měsíců od převzetí díla 
objednatelem od zhotovitele. Objednatel má vůči zhotoviteli veškerá níže uvedená práva 
i z vad,  které se na díle projeví v době mezi převzetím díla objednatelem od zhotovitele 
a počátkem běhu záruční doby, nebo z vad které v této době objednatel oznámí 
zhotoviteli.   
Zhotovitel se zavazuje se k tomu, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti a 
parametry vyplývající z projektové dokumentace, z ujednání této smlouvy a z 
technických norem, které se na dílo vztahují, vlastnosti stanovené právními, 
bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy. Nebude-li nic vyplývat z 
projektové dokumentace, smlouvy nebo předpisů potom vlastnosti a parametry obvyklé 
pro dílo vysoké kvality. Jakost díla bude posuzována i podle ČSN, i tehdy když nemají 
obecnou právní závaznost. Zhotovitel se danou zárukou dále zavazuje, že dílo bude po 
celou dobu  zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost, bezvadné, funkční, kompletní a 
plně způsobilé k užívání k účelu patrnému ze smlouvy, a není-li účel ze smlouvy patrný 
potom k účelu obvyklému, a že si zachová i všechny vlastnosti uvedené ve smlouvě, a 
nejsou-li ve smlouvě uvedené potom vlastnosti obvyklé. Odpovědnost zhotovitele za 
vady díla je na základě poskytnuté záruky objektivní, tj. bez nutnosti prokazování 
zavinění zhotovitele. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li zhotoviteli 
vady díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to zda jde o vady zjevné či 
skryté, o vady  které mělo dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo 
půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později. Pro ty části díla, které na základě 
objednatelem oznámené vady zhotovitel opravil nebo nově provedl, se záruční doba 
přerušuje a celá záruční doba běží znovu ode dne převzetí odstranění vady objednatelem.   
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Do odstranění vady nemusí objednatel platit zhotoviteli část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.  
Bude-li plnění zhotovitele vadné, má objednatel právo:  
aě na odstranění vady dodáním a montáží nové věci nebo novým provedením vadných 
částí  díla Ěevent. dodáním chybějící věciě, 
bě na odstranění vady opravou, 
c) na slevu z ceny díla, odpovídající vyššímu z těchto nároků:  
-  rozdíl mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vad, a hodnotou kterou má dílo s vadami, 
- v daném místě a době obvyklých nákladů na dodání a montáž srovnatelné nové věci  
nebo obvyklých nákladů na nové provedení vadných částí díla,  
d) odstoupit od smlouvy. 
Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží objednateli. Zvolí-li 
objednatel právo dle výše uvedeného písm. aě nebo bě a zhotovitel vadu neodstraní 
ve lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn volbu svého práva 
změnit bez souhlasu zhotovitele a může požadovat výše uvedenou slevu z ceny díla, nebo 
může od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel také oprávněn, dle ujednání 
odst. 6.9. této smlouvy, na náklady zhotovitele odstranit vady sám, nebo je nechat na 
náklady zhotovitele odstranit třetí osobou.  
Práva z vad díla oznámených objednatelem zhotoviteli, a jiná práva vzniklá objednateli 
v souvislosti s vadami díla zhotovitele nebo v souvislosti s prodlením zhotovitele 
s provedením díla nebo s dokončením jeho částí, je objednatel oprávněn uplatnit u soudu 
(nebo u rozhodce bude-li sjednána rozhodčí doložkaě v promlčecí době, která se ujednává 
v délce čtyř let ode dne oznámení vady zhotoviteli nebo ode dne vyúčtování nároků 
vzniklých v souvislosti s vadou díla zhotovitele nebo s prodlením zhotovitele. 
6.11. 
Nejpozději do ň dnů po dokončení předmětu díla zhotovitel vyklidí staveniště 
Ěpracovištěě které uvede do původního stavu, pokud projektová dokumentace nebo tato 
smlouva neřeší tento prostor jinak. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Ň.500,- Kč za každý den prodlení 
s vyklizením pracoviště, a objednatel je oprávněn provést vyklizení, úpravu a úklid 
staveniště na náklady zhotovitele.   
VII.  Smluvní pokuty 
7.1. 
Neprovede-li zhotovitel dílo v době sjednané v této smlouvě je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH, nejméně však 5.000,- Kč 
za každý den prodlení až do řádného provedení díla. Jsou-li v této smlouvě sjednány 
mezitermíny nebo dílčí termíny k dokončení  některých částí díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli výše uvedenou smluvní pokutu i v případě nedokončení těchto částí 




Neodstraní-li zhotovitel vady předmětu díla, oznámené mu při převzetí díla objednatelem 
nebo do konce záruční doby, u nichž objednatel požaduje jejich odstranění opravou, 
novým provedením  nebo dodáním nové bezvadné věci, v přiměřené lhůtě poskytnuté k 
tomuto účelu objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.  
Zhotovitel je povinen odstranit ve výše uvedené lhůtě, a pod výše uvedenou sankcí 
smluvní pokuty, i vady, u nichž je podle jeho názoru vyloučena jeho odpovědnost. Právo 
zhotovitele prokazovat vyloučení jeho odpovědnosti za uvedené vady a domáhat se 
náhrady nákladů vynaložených na odstranění takových vad tím není dotčeno.   
7.3. 
Nebude-li v místě provádění díla trvale k dispozici stavební nebo montážní deník vedený 
zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Ň.000,- 
Kč za každý den trvání této závady.  
7.4. 
Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikla porušením smluvní povinnosti zhotovitelem, v rozsahu 
přesahujícím zaplacenou smluvní pokutu. Zhotovitel bere na vědomí, že škoda může 
objednateli vzniknout i v důsledku uplatnění nároku investora na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody, v souvislosti s vadným provedením díla nebo prodlením 
s řádným provedením díla zhotovitelem. 
7.5. 
Bude-li objednatel v prodlení se splněním svého peněžitého závazku, má zhotovitel nárok 
na úroky z 
prodlení ve výši stanovené zákonem. 
VIII.  Vedení stavby a technický dozor objednatele 
8.1. 
Vedením prací na díle je za zhotovitele pověřen Ing. Pavel Nejezchleba Ětel. 
+420 603 111 ŇŇŇě. Případnou změnu je zhotovitel povinen okamžitě písemně sdělit 
objednateli. 
8.2. 
Technický dozor objednatele vykonává stavbyvedoucí Ing. Martin Zavřel Ětel. 
+605 555 ňňňě, který je oprávněn koordinovat činnosti na stavbě, odsouhlasovat rozsah 
prací provedených zhotovitelem a převzít od zhotovitele  dokončené dílo. Jiní pracovníci 
objednatele na stavbě Ěmimo členů statutárního orgánu objednatele a výrobního ředitele 
objednateleě nejsou k výše uvedenému jednání za objednatele oprávněni.  
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IX.  Ostatní ujednání, 
9.1. 
Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být 
změněn pouze písemnou formou, písemným jednáním objednatele dle odst. Ň.5. této 
smlouvy nebo písemnou dohodou smluvních stran podepsanou za objednatele statutárním 
orgánem nebo obchodním či výrobním ředitelem. Písemná forma s podpisy oprávněných 
osob obou smluvních stran, je nutná i pro ujednání, kterým se stanoví povinnost zaplatit 
smluvní pokutu, pokud není toto ujednání již obsaženo v této smlouvě. Tato smlouva o 
dílo ruší a nahrazuje veškerá vzájemná  ujednání, která smluvní strany učinily ve vztahu 
k dílu uvedenému v čl.II. smlouvy, před uzavřením této smlouvy.   
9.2. 
Své pohledávky vůči objednateli, vzniklé ze smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou, není zhotovitel oprávněn postoupit třetím osobám Ěani k nim zřídit zástavní 
nebo jiné právo ve prospěch třetích osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  
9.3. 
Ve věcech neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí ustanoveními občanského 
zákoníku. Na tuto smlouvu se použijí také ustanovení prvního i druhého oddílu, Dílu Ř, 
Hlavy II, Části čtvrté, Občanského zákoníku č.Řř/Ň01Ň. 
9.4. 
Zhotovitel je si vědom toho, že je ve smluvním vztahu s objednatelem a zavazuje se, že 
nepovede bez předchozího souhlasu objednatele jakákoliv jednání týkající se díla s 
investorem díla, technickým dozorem investora nebo se zhotovitelem projektové 
dokumentace. Pokud zhotovitel poruší tento závazek a provede bez dohody o změně díla  
uzavřené s objednatelem na předmětu díla změny, budou tyto změny posuzovány jako 
vady díla se všemi důsledky, které z toho vyplývají. 
Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré skutečnosti týkající se díla, jeho dokumentace a 
obsahu smluvního vztahu podle této smlouvy jsou důvěrné povahy, představují předmět 
obchodního tajemství objednatele, a zavazuje se je nesdělit žádné třetí osobě. V případě 
porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za vzniklou škodu nebo ušlý zisk. 
9.5. 
Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
Ěcizinceě je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se 
k zaměstnávání a pobytu cizinců.  
I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen 
v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální 
práce. 
V případě že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv 
formou účasti cizinců na provádění díla zhotovitelem nebo za porušení ustanovení o 
zákazu nelegální práce zhotovitelem, nebo kdyby byl objednatel povinen takové sankce 
nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně 
uhradit objednateli zaplacené částky.  
Zjistí-li objednatel že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výše uvedených věcech 
řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za 
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zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku 
odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele 
k pozastávce zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže že kontrolní orgány šetření 
uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile zhotovitel 
prokáže že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil.    
9.6. 
Smlouva je vyhotovena ve Ň stejnopisech, 1x pro zhotovitele a 1x pro objednatele, z nichž 
každý stejnopis má právní sílu originálu smlouvy. Osoby podepisující tuto smlouvu 
jménem objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o 
dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 
9.7. 
Smlouva o dílo bude  uzavřena jen nepodmíněným a včasným přijetím  této nabídky. 
Souhlas s nepodmíněným přijetím nabídky vyjádří zhotovitel svým podpisem nabídky a 
doručením zhotovitelem podepsaného znění nabídky do sídla objednatele. Na základě 
pozdního přijetí nabídky zhotovitelem bude smlouva uzavřena jen tehdy, jestliže 
objednatel písemně vyrozumí zhotovitele  o tom, že pozdní přijetí považuje za včasné. 
Projev vůle zhotovitele obsahující jakékoliv dodatky, výhrady, omezení, odchylky nebo 
jiné změny, a to i tehdy jestliže dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky 
nabídky, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku ze strany zhotovitele. 
Objednatel vylučuje uzavření smlouvy o dílo v jiné než písemné formě, s tím že i veškerá 
ujednání týkající se změn nebo zrušení smlouvy musí být učiněny v písemné formě. 
Právním jednáním v jiné než písemné formě nebude objednatel vázán. 
 
Příloha: 1. Základní požadavky na BOZ a PO 
 
Datum podpisu: …………… 
  
……………………………………….. 
   za objednatele: Bc. Milan Boček 
 
Nabídku bezvýhradně přijímáme. 
 
Datum podpisu: ……………            
                      
……………………………………….. 





 P ÍLOHů č.1  
Základní požadavky na BOZ a PO, které musí, mimo jiné požadavky zákon  nebo 
této smlouvy, spl ovat subdodavatelé na stavbách SC Vyškov – remodeling, 
Brn nská 455/ňř, Vyškov: 
   
   
1 hodnocení rizik dle ZP předložit před nástupem 
2 školení BOZ a PO zaměstnanců předložit před nástupem 
3 
zpracovaný technologický postup, včetně 
prokazatelného seznámení s technologickým postupem 
svých zaměstnanců 
předložit před nástupem 
4 revize elektrozařízení, včetně kabelů předložit před nástupem 
5 revize tlakových nádob předložit před nástupem 
 6 revize zvedacích prostředků předložit před nástupem 
7 
prokazatelným způsobem informovat ostatní dodavatele 
pohybující se na subdodavateli předaném pracovišti o 
možných rizicích 
před zahájením prací 




12 ZÁV R 
V této diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým projektem 
rekonstrukce prodejny ve Vyškově. Vypracoval jsem technologický předpis na provedení 
opláštění z panelů Kingspan včetně pomocné ocelové konstrukce. Dále jsem vytvořil 
kontrolní a zkušební plán na tuto činnost. Také jsem navrhl zařízení staveniště pro 
všechny tři etapy výstavby, včetně volby buněk. Vybral jsem kompletní strojní sestavu 
potřebnou k výstavbě tohoto objektu. Se stroji také souvisel materiál a doprava, kterou 
jsem na kritických místech posoudil, zda je vůbec možné s nákladem přijet na staveniště. 
V programech určených pro realizaci staveb jsem vytvořil položkový rozpočet, limitku 
materiálů a také časový harmonogram výstavby. Srovnal jsem také, zda je v tomto 
případě výhodnější pro zhotovitele určit cenu procentem z celkové částky výstavby nebo 
ji přesně spočítat. ů v neposlední řadě jsem vypracoval smlouvu o dílu se 
subdodavatelem. 
Vypracování diplomové práce mi opět ukázalo, jak komplexní je obor realizace 
staveb. Na co všechno je třeba brát ohled a jak jsou věci navzájem propojeny. Také to, že 
i to nejjednodušší řešení nemusí být vždy finančně nejlepší. Zdokonalil jsem se 
v používání programu BuildPOWER S a konečně samostatně pracoval v programu MS 
Project. Díky praxi, kterou jsem absolvoval v rámci školy ve firme MORůVOSTůV 
Brno, a.s.  jsem byl schopen se během práce nad mnoha věcmi zamyslet jinak, než na 
konci bakalářského studia. 
Z této práce si odnáším mnohé vědomosti, které bych rád zúročil v praxi. Protože 
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BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
TP  technologický předpis 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
SO  stavební objekt 
ČSN  Česká státní norma 
Vyhl.  Vyhláška 
NV  Nařízení vlády 
min.  minimálně 
max.  maximálně 
POZN.  Poznámka 
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